FORMATO		
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y CONVENIO PARA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-88	Conservación de Infraestructura	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

ACTA No. 1 **DE INICIO DE** **CONTRATO DE OBRA IDU No.** 1542 **DE** 2025

(escoja qué clase es de la lista desplegable) (número de contrato) (año de suscripción)

PROCESO DE SELECCIÓN Licitación pública No. IDU-LP-SGI-011-2025

(Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

OBJETO:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 4

(Indique el objeto del contrato/ convenio suscrito)

PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTICINCO (25) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato/ convenio)

FECHA DE INICIO: 21 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2028 (Año)

VALOR TOTAL: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

(indique el valor total del contrato/convenio en letras)

$ 51.126.851.598

(indique el valor total del contrato o convenio en número)

APORTES (Exclusivo para Convenio) N/A — N/A

(indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)

N/A — N/A

(indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)

CONTRATISTA: **CONSORCIO IDU 011** **NIT** **902.016.969-3**

(escriba el nombre o razón social del Contratista/ Entidad con quien se suscribió el contrato/) (escriba el NIT del Contratista/ Entidad)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1) SOUL INGENIERIA CO SAS	10 %	901497445-5
2) ZAGO INGENIERIA S.A.S.	30 %	900546289-1
3) HORIZONTAL DC SAS BIC	30 %	901657736-0
4) LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO	30 %	CC 7176563

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDU-1552 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ

(Escriba el nombre o razón social del contratista objeto de la interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO / CONVENIO LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría/Convenio, cuando aplique)

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
Suscripción del contrato IDU-1542-2025	18/01/2026	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400070202 Anexo No. 0 expedido por NACIONAL DE SEGUROS S.A. el 24/12/2025.
		PÓLIZA DE RCE No. 400070201 Anexo No. 0 del 24/12/2025 expedido por NACIONAL DE SEGUROS S.A.

El valor del presente contrato/ convenio será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 9 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha				
4218	17/09/2025	4878	18/12/2025	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana con mantenimiento	IDU	O2301172402202401400411 5	$ 22.987.603.188,00
65	1/01/2026	65	1/01/2026				$ 17.937.273.479,00
52	17/09/2025	67	18/12/2025				$ 10.201.974.931,00
						TOTAL	$ 51.126.851.598,00

El Contratista y la interventoría (Si Aplica), dejan expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente requisito para la suscripción de la presente acta. Así mismo, el contratista contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida para la ejecución del contrato/convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato de interventoría, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los:

VEINTIUNO (Día en letras) 21 (Día en números) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Contratista

(Firma)

(Nombre) HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS

Representante Legal Contratista - CONSORCIO IDU 011

(Firma)

(Nombre) JAVIER ALONSO PAEZ VILLAMIL

(ROL) **Apoyo Técnico a la Supervisión**

(Firma)

(Nombre) SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO

(CARGO) **Subdirector (a) Técnica de Conservación del Subsistema Vial**

Interventoría

(Firma)

(Nombre) LISBETH DEL CARMEN LEDESMA LEÓN

Representante Legal Interventoría - CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(CARGO) **Director (a) Técnico (a) de Conservación de Infraestructura**

dzpl **Supervisor del contrato/ convenio**

(Firma)

(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

(ROL) Ordenador del Gasto

(Cargo) **Subdirector (a) General de Infraestructura**

Andrés F. Huérfano. SGI

Notas: Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución vigente IDU de delegación de funciones.

Original : Conecta IDU
1ra copia : Contratista.
2da copia : Interventor.