Dra.
CAROLINE PEREA CABAL
Sub Directora
Centro ASTIN
SENA

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar ante su Centro de formación prórroga del contrato CO1.PCCNTR.8465157, cuyo objeto es: "OTROS EQUIPOS – MOBILIARIO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, MÁQUINAS Y ELEMENTOS DE GIMNASIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CENTRO ASTIN 2025."
La presente solicitud se fundamenta en situaciones propias del proceso de suministro de los elementos de fuerza, las cuales se han retrasado por razones estrictamente técnicas con la falla del horno de fundición.
La totalidad de los equipos de cardio ya fueron entregados de manera satisfactoria (solo nos falta una bicicleta).
La totalidad de los equipos de fuerza se encuentran actualmente en proceso de despacho y entrega desde la ciudad de Medellín, proveedor al cual se le realizó la compra correspondiente, contando ya con las facturas emitidas.
El mobiliario contratado se encuentra listo y terminado para la entrega la siguiente semana.
En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, el cumplimiento integral del objeto contractual y la adecuada recepción de la totalidad de los bienes, se solicita de manera respetuosa:

1. La prórroga del plazo contractual hasta el año 15 de febrero de 2026, fijando como fecha proyectada de terminación final del contrato.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedo atento(a) a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

JUAN JOSE ZAPATA LOZANO
CC.1.117.351.950 de Tuluá
Representante Legal
SISOMA INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.203.234-3

ANEXOS DE AVANCE







