RAD 210126

Cali, 21 de enero de 2025

Señor
WILSON ALEJANDRO ROJAS
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.8664726
Centro de Automatización Industrial – SENA

Asunto: Solicitud 02 de prórroga del plazo de entrega

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos solicitar de manera respetuosa la prórroga del plazo de entrega del contrato CO1.PCCNTR.8664726, suscrito con el Centro de Automatización Industrial del SENA, cuyo objeto es el suministro de estanterías para el almacenamiento de residuos peligrosos destinadas al Centro de Automatización Industrial del SENA Regional Caldas.

Una vez efectuada la solicitud directa al fabricante con las especificaciones correspondiente, como le exprese dicha estantería está en su proceso de fabricación, sin embargo, el proveedor nos ha informado que como lo expresaron inicialmente se tomarían en la producción en un plazo estimado de treinta (30) a sesenta (60) días, aun cuando harían lo posible por ser en el menor tiempo posible. Esta situación nos ha llevado a gestionar con usted la solicitud respetuosa que se nos conceda una prórroga de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha final del plazo contractual actualmente estipulada, con el fin de atender y garantizar el cumplimiento adecuado del objeto del contrato.

Manifestamos que, en caso de ser aprobada la presente solicitud, procederemos de manera inmediata con la ampliación de las pólizas que sean requeridas, sin que ello implique adición alguna de recursos.

Quedamos atentos a su respuesta y dispuestos a ampliar cualquier información que considere necesaria para el trámite correspondiente.

Atentamente,

Adriana Vargas Quiroga
CC.51.959.484
Representante legal de Ricard Respuestas
R.L - Móvil 310 5616175