| PROCESO |
|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL |
| NOMBRE DEL FORMATO |
| ANEXO DE MODIFICACIÓN |

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 02 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8664726 de 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S.**

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.8664726** así:

**PRIMERO**. **MODIFÍQUESE** la cláusula del plazo del contrato, teniendo en cuenta la prórroga a realizar de la siguiente manera:

*“Subdirector un saludo muy cordial*

*Como supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.8664726 suscrito con la empresa RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS SAS y cuyo objeto consiste en "suministro de estanterías para el almacenamiento de residuos peligrosos destinadas al Centro de Automatización Industrial del SENA Regional Caldas", me permito remitir solicitud de prórroga por 30 días calendario. El contrato tiene una fecha de terminación actual este domingo 25 de enero de 2026*

*El proveedor, entre otras cosas, argumenta lo siguiente para la solicitud (Ver solicitud adjunta):*

*"Una vez efectuada la solicitud directa al fabricante con las especificaciones correspondiente, como le exprese dicha estantería está en su proceso de fabricación, sin embargo, el proveedor nos ha informado que como lo expresaron inicialmente se tomarían en la producción en un plazo estimado de treinta (30) a sesenta (60) días, aun cuando harían lo posible por ser en el menor tiempo posible. Esta situación nos ha llevado a gestionar con usted la solicitud respetuosa que se nos conceda una prórroga de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha final*

*del plazo contractual actualmente estipulada, con el fin de atender y garantizar el cumplimiento adecuado del objeto del contrato."*

*Muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud"*

El ordenador del gasto autoriza esta modificación al plazo de ejecución:

Modificar la cláusula del plazo del contrato, teniendo en cuenta la prórroga a realizar de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| **1. VIGENCIA Y PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | **Diez (10) días calendario.** |
| | *Desde el día dieciséis (16) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2025. Fecha establecida en Secop II.* |
| **2. PRORROGA No. 1:** | **Treinta (30) días calendario.** |
| | *Desde el día veintiséis (26) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) de enero de 2026. Fecha establecida en Secop II.* |
| **3. PRORROGA No. 2** | **Treinta (30) días calendario.** |
| | *Desde el día veintiséis (26) de enero de 2026 hasta el veinticinco (25) de febrero de 2026. Fecha establecida en Secop II.* |
| **4. VIGENCIA Y PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | **Cincuenta (70) días calendario.** Contados d*esde el día dieciséis (16) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) de febrero de 2026. Fecha establecida en Secop II.* |


**DOCUMENTOS.** Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: Informe de supervisión de contrato.

**ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA.** EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

**PERFECCIONAMIENTO.** El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

**INMUTABILIDAD.** Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.**

**Elaboró:** Mariana Aristizábal Quiceno, Apoyo contratación, Centro de Automatización Industrial Regional Caldas. 

**Revisó:** Natalia Restrepo Velasquez, Abogada, Centro de Automatización Industrial 

**VoBo.** Wilson Alejandro Rojas Calvo, Supervisor del contrato del Centro de Automatización Industrial 