ACTA No. GEE-044			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS			
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha, 22 de enero de 2026	**HORA INICIO:** 3:00 p.m.	**HORA FIN:** 4:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Empresa Conservas de Verduras GAR SAS	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Industrial y Energías Alternativas-CIEA.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

Datos generales del plan de negocio.

ID y Nombre del Plan de Negocios 82297 - CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS
Nombre de la empresa: GAR CONSERVAS & CONDIMENTOS S.A.S
NIT: 901914930-6
Representante Legal: Yaliana Rosado Gómez
Dirección : Calle 11A 17-84
Teléfono 3106890248
Email : garconservasycondimentos@gmail.com
Valor Aprobado: $ 99.973.196
Convocatoria Nacional No. 110 MUJER EMPRENDEDORA / CORTE 1

Concepto del negocio. La empresa tendrá como objeto la a la elaboración de conservas de verduras, para la preparación de comidas típicas y gourmet; dentro de ellas están las conservas de cebollas rojas y blanca, mixta, ajo, y cebollín, naturales sin conservantes ni saborizantes.

Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con 901914930-6 del 07 de febrero de 2025 con matrícula número 187446. con una duración en tiempo indefinido, figura como representante legal la emprendedora, tiene como actividad económica principal CIIU: C1020. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 21 de julio de 2025, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

Lugar de Operaciones: La empresaria montó el avance del quinto mes de arriendo fue aprobado, el pago está en fiducia

Acondicionamiento del lugar: La empresaria informó que las adecuaciones están en un 90%, pendiente de detalles de acabado, aproximadamente estarán listas para le mes de febrero al principio.

Maquinaria y equipo: La empresaria compró 4 licuadoras, dos refrigeradoras, dos aires acondicionados, pendiente la maquina peladora de ajos, mesón de acero y una estufa.

Muebles y enseres: La empresaria compró el escritorio, silla gerencia, dos de sillas interlocutora, un loquer, una butaca, juegos de sillas rimax, ya la recibió.

Equipo de Cómputo: La empresaria ya recibió los siguientes equipos: computador de mesa, impresora, impresora para factura, lector de código de barra, caja registradora.
Publicidad: La empresaria contrató a la empresa Rioprint Riohacha que se encargará de la publicidad de la empresa. El avance fue aprobado y el pago está en fiducia.
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 9800 productos. No ha iniciado operaciones. Se le recomienda reportar las producciones realizadas hasta la fecha.
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $ 156,000,000 en el primer año. No ha iniciado operaciones. No ha iniciado operaciones. Se le recomienda reportar las ventas realizadas hasta la fecha.
Compra de materia prima e insumos: Está a la espera de iniciar de operaciones para iniciar el trámite de la compra de la materia prima.
Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:
Estados financieros: La empresaria cargó la información contable del mes de diciembre y fue aprobada por interventoría.
Declaración de Industria y Comercio: Anexar el Acuerdo municipal del Municipio y que el certificado del contador se sustente con el número del Acuerdo y sus respectivos artículos o numerales.
Asesoría contable: La empresaria contrató a la contadora,
Informes tributarios: La empresaria cargó la información tributaria del mes de diciembre y fue aprobada por interventoría.

Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	4	0%	La empresaria tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, manipulador de alimentos y asesor de ventas. Contador: El contador inició el primero de agosto. Le cancelaron cinco meses y montó el avance y el pago sexto mes. Gerente: Inició a partir del dos de octubre. Le cancelaron dos meses y montó el avance y el pago tercero mes. Inició el proceso de contratación del manipulador de alimentos y asesora de ventas, fueron afiliados en la ARL el 22 de enero.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$99.973.196	51,22%	La empresa ejecutó hasta la fecha $51,208,074.00. Presupuesto Disponible $48,765,122. Con un porcentaje de 51,22%.
Gestión en Mercadeo	6	0%	La empresaria contrató a la empresa Rioprint Riohacha que se encargará de la publicidad de la empresa. El avance fue aprobado y el pago está en fiducia
Contrapartidas	5	60%	Realizó tres contrapartidas aprobadas por la interventoría. Se le tramitó dos que realizó, debe montarla en la plataforma. Con esas dos cumplen con el 100%
Gestión de Producción	9800 productos	0%	La empresa no ha iniciado operaciones.

Gestión en Ventas	$ 156,000,000	0%	La empresa no ha iniciado operaciones.

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

Lugar de Operaciones: La empresaria montó el avance del quinto mes de arriendo fue aprobado, el pago está en fiducia
Acondicionamiento del lugar: La empresaria informó que las adecuaciones están en un 90%, pendiente de detalles de acabado, aproximadamente estarán listas para le mes de febrero al principio.
Maquinaria y equipo: La empresaria compró 4 licuadoras, dos refrigeradoras, dos aires acondicionados, pendiente la maquina peladora de ajos, mesón de acero y una estufa.
Muebles y enseres: La empresaria compró el escritorio, silla gerencia, dos de sillas interlocutora, un loquer, una butaca, juegos de sillas rimax, ya la recibió.
Equipo de Cómputo: La empresaria ya recibió los siguientes equipos: computador de mesa, impresora, impresora para factura, lector de código de barra, caja registradora.
Publicidad: La empresaria contrató a la empresa Rioprint Riohacha que se encargará de la publicidad de la empresa. El avance fue aprobado y el pago está en fiducia.
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 9800 productos. No ha iniciado operaciones. Se le recomienda reportar las producciones realizadas hasta la fecha.
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $ 156,000,000 en el primer año. No ha iniciado operaciones. No ha iniciado operaciones. Se le recomienda reportar las ventas realizadas hasta la fecha.
Compra de materia prima e insumos: Está a la espera de iniciar de operaciones para iniciar el trámite de la compra de la materia prima.
Estados financieros: La empresaria cargó la información contable del mes de diciembre y fue aprobada por interventoría.
Informes tributarios: La empresaria cargó la información tributaria del mes de diciembre y fue aprobada por interventoría.
Generación de Empleos: La empresaria tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, manipulador de alimentos y asesor de ventas.
Contador: El contador inició el primero de agosto. Le cancelaron cinco meses y montó el avance y el pago sexto mes.
Gerente: Inició a partir del dos de octubre. Le cancelaron dos meses y montó el avance y el pago del tercer mes.
Inició el proceso de contratación del manipulador de alimentos y asesora de ventas, fueron afiliados en la ARL el 22 de enero.
Ejecución presupuestal: La empresa ejecutó hasta la fecha $51,208,074.00. Presupuesto Disponible $48,765,122. Con un porcentaje de 51,22%.
Contrapartidas: Realizó tres contrapartidas aprobadas por la interventoría. Se le tramitó dos que realizó, debe montarla en la plataforma. Con esas dos cumplen con el 100%
La empresaria cargó el acta de seguimiento del Sena en la plataforma del mes de diciembre.
Se le recomendó agilizar las adecuaciones, la compra de la maquina peladora de ajo y el tramite INVIMA.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

Cumplir con los compromisos adquiridos con la interventoría	31/01/2026	Yaliana Rosado Empresaria	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Yaliana Rosado Gómez – Empresario	CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS	SI	N/A	
Albani Coronado Felizzola	Orientador SBDC-SENA	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SBDC/SENA – Riohacha, CONSERVAS DE VERDURAS GAR – 22 de enero 2026