	ACTA DE REINICIO	CODIGO: GC-F010 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 01

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	RAD No	CONTRATO 715 MT 2025
FECHA	22 DE ENERO DE 2026			
CONTRATISTA EJECUTOR ☑	SUMICORP LTDA.			
OBJETO:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DE PRIMERA NECESIDAD REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DEL CENTRO DE LARGA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.			

MOTIVO DEL REINICIO

Que el día 11 DE DICIEMBRE de 2025 el Municipio de Tocancipá suscribió contrato CTO 715 MT 2025 con SUMICORP LTDA, representada legalmente por el señor LUIS FELIPE DURAN NARANJO identificado con C.C. 79.956.611.

Que el referido contrato inicialmente contaba un plazo de ejecución hasta EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025., contados a partir del 16 de diciembre del 2025 fecha en la que se suscribió acta de inicio.

Así mismo el contrato fue suscrito por un valor inicial de TREINTA Y NUEVE MILLLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($39.127.200)

Que SUMICORP LTDA en fecha 30 de diciembre de 2025, solicito mediante correo electrónico la *"suspensión del contrato para la entrega de los siguientes productos "• 80 unidades del ítem "SHAMPOO LIQUIDO CORPORAL HIPOALEGERNICO NEUTRO GRISI FRASCO X 450 ML" • 140 unidades del ítem "CREMA DENTAL SONRIDEN TUBO X 100 ML" • 70 unidades del ítem "CEPILLO DENTAL PROQUIDENT SENSITIVE X 1 UNIDAD", Productos que por las fechas decembrinas y los cierre operativos de fin de año han sido impactados en los tiempos de entrega. Estas circunstancias, ajenas a nuestra voluntad han generado demoras en procesos claves, por lo que consideramos necesario contar con un plazo adicional"*

En ese sentido el contrato fue suspendido pór un término inicial de 32 días.

Por lo anterior es menester indicar que los recursos apropiados para el contrato se encuentran amparados bajo la figura de reserva presupuestal la cual garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para atender oportunamente las obligaciones derivadas del suministro de insumos del programa Adulto Mayor, que permitio, mediante la suspensión contractual, asegurar la ejecución exclusiva del programa Adulto Mayor – Centro de Larga Estancia. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de la función social que cumple la entidad.

Sin embargo por solicitud del proveedor de fecha 22 de enero de 2026, informa la novedad de reanudar la ejecución del contrato antes del tiempo establecido en el Acta No. 1 de suspensión, por lo tanto esta supervisión procede a reiniciar el contrato.

FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE ENERO DE 2026		
PLAZO:	24 DÍAS	☑ DÍAS	☐ MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01:	22 de enero de 2026		
TIEMPO DE SUSPENSION	24 DÍAS		
FECHA DE REINICIO	22 de enero de 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de enero de 2026		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	LUIS FELIPE DURAN NARANJO C.C. 79.956.611 REPRESENTANTE LEGAL SUMICORP LTDA	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISIÓN	JUAN PABLO DÍAZ LASCAR SECRETARIO DE FAMILIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (E)	
PROYECTO	N/A	