6. Inicio de Ejecución contrato 566-2025-CPS-P (144621) el 26 de noviembre 2025

