Usuario Pago:
GARAMIRE
3281

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT 890983813-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03093

Fecha de Pago: 27-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COLMENARES INGENIERIA SAS ,Id: 901072678

DESCRIPCIÓN: ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 007 DE 2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 49 ENTRE LAS CALLES 48 Y 50 DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA, FACTURA 89

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 89
PGNOR	

Vlr Bruto: 38,235,711.50 **Vlr Deducc.:** 3,839,637.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 34,396,074.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
6 BANCOLOMBIA	32536958427	3281 OP	COLMENARES INGENIERIA SAS ,Id: 9	$34,396,074.50
			Total:	**$34,396,074.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RF CONSULTORIA EN OBRAS PUBLICAS 6	6	$32,130,850	$1,927,851	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$32,130,850	$321,309
RETENCION IVA 15%	15	$6,104,862	$915,729	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$32,130,850	$481,963
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$32,130,850	$192,785				
TOTAL Deducibles:			**$3,839,637.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTIN ALBERTO DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL

ANGELICA MARIA ARROYAVE GIRALDO
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO