ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE INICIO	Código: F - 096
		Versión: 002
		Fecha: Agosto de 2020

CONTRATO DE:	**OBRA**		**103.13.09.005-2025**	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 823.366.756,00			
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ			
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS GRL**			
NIT Ó CÉDULA:	902.021.128-6		**No. CELULAR:**	3107960379
E-MAIL:	consorcioobrasgrl@gmail.com			
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ**			
CÉDULA:	86.039.315		**No. CELULAR:**	3107960379
NOMBRE INTERVENTOR	**N/A**			
CARGO	N/A			
CÉDULA	N/A	E-MAIL: N/A	**No. CELULAR:**	N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA CRUZ FONSECA			
CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
CÉDULA:	1.121.885.470		**No. CELULAR:**	3232914334
E-MAIL:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co			

FORMA DE PAGO

El Municipio de Puerto López desembolsará los dineros presupuestados para la presente contratación de la siguiente manera:

El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados.

b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados.

c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.

NOTA 1: Los pagos estarán sujeto inicialmente por el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pactadas, a la revisión y autorización por parte de la interventoría, así como la revisión por parte de la Secretaría de Infraestructura. El contratista renuncia acudir a la vía administrativa, judicial o extrajudicial.

NOTA 2: Para el caso de las personas naturales que no se encuentran obligadas a facturar deberán presentar el documento que se asemeje a la factura.

FECHA DEL CONTRATO	31/12/2025		**FECHA INICIO:**	23/01/2026

CDP	No. 01996	FECHA: 31/10/2025	**REGISTRO PRESUPUESTAL:**	No. 02856	FECHA: 31/12/2025
	VALOR:	$ 870.090.598,00			$ 823.366.756,00

FUENTES DE FINANCIACION	**CONCEPTO:**		**VALOR:**	**VALOR**
	SGP			$
	DPTO			$ 0,00
	PROPIOS	X		$ 823.366.756,00
	SGR			$ 0,00
	COFINANCIACION			$ 0,00

CODIGO PRESUPUESTAL	03.2.3.43.4302.1604-09 03.2.3.43.4302.1604-10	**DENOMINACIÓN**	BPIN 202500000032007 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE PUERTO LÓPEZ

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	MES	0		DIAS CALENDARIO	HASTA EL 31/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	MES	0		DIAS CALENDARIO	15

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	6/02/2026

GARANTIAS	Póliza No. 620 47 994000059577 No. 620 74 994000014263	FECHA DE EXPEDICION: 05/01/2026	ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA S.A
RESOLUCIÓN DE APROBACION DE LAS GARANTIAS	003 DE 09/01/2026	RESOLUCION DESIGNACION SUPERVISIÓN	secop 2

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, a los veintitrés (23) DEL MES DE ENERO del año 2026 se reunieron Contratista y Supervisor, para dejar constancia que por medio de la presente acta, se da inicio a las actividades contempladas en el Contrato de **OBRA** No. **103.13.09.005-2025** de acuerdo al objeto, plazos mencionados en la presente acta y habiéndose cumplido los requisitos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el DIA 23/01/2026

ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
R/L CONSORCIO OBRAS GRL
Contratista

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Supervisor