GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 10062020-0644**	**Código: FO-CA-01-011** **Versión: 09** **Fecha de Modificación: 10/01/2019**

FECHA DEL ACTA		17/07/2020
RADICADO	**CONTRATO**	**10062020-0644**
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	LUIS ALBERTO GIRALDO FERNÁNDEZ
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA O CONVINIENTE		HERNANDEZ PANTOJA S.A.S.
No. DE IDENTIFICACION		800.221.051-6
REPRESENTANTE LEGAL		SEBASTIAN HERNANDEZ LOPEZ
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-034 2019, MODULO 1: VIA CURAZAO - SAN FRANCISCO EN ARMONIA CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL PLIEGO DE CONDIACIONES Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA
VALOR		**272,292,555 COP**
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO		17/07/2020
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		16/12/2020
DURACION DEL CONTRATO		5 Meses y 0 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500017514 - 6020**
	FECHA DE EXPEDICION	**10/06/2020**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP	CO1.PCCNTR.1574465			
SUPERVISOR (ES)	HERNAN MORA SAENZ		C.C.	79,864,570
			C.C.	
			C.C.	
			C.C.	
INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT**	N/A		
	RAZON SOCIAL	N/A		
	CONTRATO No.	N/A		

Las partes acordaron como fecha de inicio el día viernes, 17 de julio de 2020, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el miércoles, 16 de diciembre de 2020

Para constancia firman los intervinientes:

LUIS ALBERTO GIRALDO FERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EL DEPARTAMENTO

HERNANDEZ PANTOJA S.A.S.
SEBASTIAN HERNANDEZ LOPEZ
EL CONTRATISTA

N/A
Interventor Externo

HERNAN MORA SAENZ
Supervisor

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la O*ficina de Radicación de la Secretaría Jurídica* , con el fin de que repose en el expediente del contrato.