| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 4 |
| | | Vigencia: | 12/12/2024 |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato u orden de Compra No: | *185-00-B-COFAC-BACOF-2025* | *Fecha* | 19/01/2026 |
| Nombre del Supervisor que entrega: | *TE. FERNANDEZ MAZABUEL DELIA MARITZA* | | |
| Nombre del Supervisor que recibe: | *T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON* | | |

| Procentaje programado: | 0% | Procentaje ejecutado: | 0% | (-) Atraso o (+) Adelanto: | 0% |
|---|---|---|---|---|---|

**II.LISTA DE CHEQUEO**

**A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar**

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO | PENDIENTE | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | |
| 1 | MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP | | X | | Documentos cargados en la plataforma SECOP II. |
| 2 | ACTA DE INICIO (si aplica) | | X | | El acta de inicio se firmó el día 26 de diciembre de 2025, se encuentra cargada en la plataforma SECOP II. |
| 3 | BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA | | X | | No se realizó ejecución de recursos 2025, por valor de **$ 11.600.000,00.** |
| 4 | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR | | X | | Pendiente ejecución de actividades vigencia 2026 por valor de **$ 35.000.000,00.** |
| 5 | INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA | | X | | Se cargó el informe de supervisión del mes de diciembre en la plataforma SECOP II por parte de la señora T4. Ruíz Uribe Erica Milena, anterior supervisor principal del contrato. Pendiente informe de supervisión mes de **enero.** A la fecha no se ha realizado ejecución de actividades de vigencia 2026, se debe tener en cuenta que el plazo del contrato es hasta el 31 de julio de 2026. |
| 6 | ACTAS DE REUNIONES | | X | | Semanalmente los días martes se realiza reunión con el personal de la BACOF, para exponer el estado del contrato. A la fecha no se han realizado reuniones con el contratista para la ejecución de actividades de la vigencia 2026. |
| 7 | DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA. | X | | | Ejecutar las actividades del 2026.<br><br>Realizar y cargar en la plataforma SECOP II el informe de supervisión del mes de enero y hasta el plazo de ejecución del contrato. |

**Nota:** El contrato no cuenta con cronograma de actividades; en consecuencia, no es posible relacionar porcentajes programados ni determinar atrasos o adelantos en la ejecución de las actividades. No se ejecutaron actividades vigencia 2025 y se realizó modificatorio No. 1 del contrato, para reducción de los recursos por parte del centralizador GAORI, por valor de **$ 11.600.000,00 lote GAAMA.**

| | |
|---|---|
| MaritzaFernández<br>TE. FERNÁNDEZ MAZABUEL DELIA MARITZA<br>SUPERVISOR QUE ENTREGA | T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON<br>SUPERVISOR QUE RECIBE |