PROGRAMACIÓN DE OBRA + DIAGRAMA DE GANTT

MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-3 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS

Fecha Inicio Del Proyecto	**06/04/2026**		**Horizonte (días)**	**183**
Fecha Fin Del Proyecto	**06/10/2026**			

ID	Actividad	Inicio	Fin	Duración (días)
1	MANTENIMIENTO ZONAS VILLA RADAR	**23/04/26**	**30/09/26**	161
2	MANTENIMIENTO ZONA OPERATIVA RADAR	**15/04/26**	**6/10/26**	175
3	MANTENIMIENTO CUBIERTA DEL TECHO EBARP	**25/04/26**	**25/09/26**	154
4	MANTENIMIENTO PARQUEADERO AREA PREVUELO UAS EBARP	**20/04/26**	**13/09/26**	147
5	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA	**4/05/26**	**25/09/26**	145
6	MANTENIMIENTO BLOQUE DE SUBOFICIALES No.2, CACOM 3 ALBATROS	**25/04/26**	**25/09/26**	154
7	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO OFICIALES No.2, CACOM 3 DRAGON 2	**10/04/26**	**4/10/26**	178
8	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO SALA DE PILOTOS ZONA OPERATIVA	**29/04/26**	**9/09/26**	134
9	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SUBOFICIALES No.3, CACOM 3 DRAKO 3	**15/04/26**	**15/08/26**	123
10	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS. 3, CACOM 3	**29/04/26**	**20/07/26**	83
11	MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL OFICIAL, CACOM 3	**10/04/26**	**22/08/26**	135
12	MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL SUBOFICIAL, CACOM 3	**10/04/26**	**15/08/26**	128
13	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO ESCENARIO AUDITORIO AWATAWA	**27/04/26**	**30/08/26**	126
14	CEGOT-CACOM-3-MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR LA FLOR	16/04/26	11/08/26	118



Arquitecto **HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA**
Estructurador Técnico