ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion Total	Prioridad	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	especifico	externo	ejecución	operacional	Demoras en el procedimiento de nacionalización ocasionando multas o retención de los equipos o elementos	No se da cumplimiento al objeto del contrato inicial	3	5	8	extremo	contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia; el contratista deberá 5 días antes de la llegada del material de comunicaciones informar al coordinador del contrato con el fin de realizar el acompañamiento al mismo.	2	5	7	alto	si	si	Coordinador del contrato	A partir de la firma del contrato.	Término del contrato	Comunicación oficial informando la novedad	cuando ocurra el evento
2	especifico	externo	ejecución	operacional	Riesgo asociado a la pérdida del material de comunicaciones en las bodegas del Fondo Rotatorio de la Policía.	No se da cumplimiento al objeto del contrato inicial	3	5	8	extremo	contratista	El coordinador del contrato deberá informar de forma oportuna al FORPO, la llegada de los elementos a nacionalizar, con el fin se tomen las medidas de seguridad correspondientes.	2	3	5	medio	si	si	Coordinador del contrato	A partir de la firma del contrato.	Término del contrato	Comunicación oficial	cuando ocurra el evento

NOTA: corresponde al dueño de la necesidad, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el contratista frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

Con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión.

Subintendente **ENER OVIEDO CAMACHO**
Estructurador Estudio Previo

Subintendente **JOSE FERNANDO ARIAS ARIAS**
Estructurador Estudio Previo

Subteniente **PAULA CAROLINA OROSCO BUITRAGO**
Estructurador Estudio Previo