PROCESO COMPETITIVO N°PC-003-2024

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA PROVEER LA ALIMENTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR – PRODUCTO: SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027.

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Control a ser implementado**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
1	General.	Externa.	Ejecución.	Operacionales	La ejecución del contrato no se realiza en el plazo establecido	puede afectar el cumplimiento de las actividades de la entidad	6	6	6	Extremo	Contratista	Solicitar garantía de cumplimiento del contrato	3	3	3	medio	Sí	Supervisor / Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo de ejecución.	A través de los informes de la supervisión Y entrega de suministros.	Desde la estructuración hasta la ejecución.
2	General.	Externo	Contratación	Financieros	Mala Calidad de los alimentos objeto del programa	falta en los cumplimientos de entrega y calidad de los productos	6	6	8	Extremo	Contratista	Solicitar garantía de cumplimiento del contrato	3	3	4	medio	Sí	Supervisor / Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo de ejecución.	A través de los informes de la supervisión Y entrega de suministros.	Desde la estructuración hasta la ejecución.
4	General.	Externa.	Ejecución.	operacional	incumplimiento por parte del contratista en el desarrollo de las obligaciones especificas	Terminación del contrato por incumplimiento	6	8	8	Extremo	Contratista	supervisor del contrato realizara el respectivo seguimiento	2	2	5	Medio	si	supervisor	desde el inicio contrato	terminación del contrato	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el cumplimiento	durante la ejecución del contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insolvencia del contratista.	Problemas en los tiempos de ejecución del contrato, con respecto a los tiempos pactados y/o proyectados. Posible necesidad de adiciones en tiempo y por ende posible modificación de garantías.	2	2	3	bajo	Contratista	Revisión de cronogramas de actividades, revisión fecha de acta de inicio. Identificar el aspecto y o problema que impide dar desarrollo al objeto del contrato	2	2	2	Bajo	SI	supervisor	Desde la firma del contrato y/o acta de inicio.	Una vez iniciadas las actividades.	Verificación desde la legalización del contrato-firma del acta de inicio hasta terminar las actividades.	durante la ejecución del contrato

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001

8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o Macroeconómicas	Posible iliquidez del contratista que traería consigo el servicio.	4	4	7	medio	Contratista	Es responsabilidad del contratista contar con musculo financiero y operativo para cumplir con el servicio de suministro de recarga de Cartucho, tóner y mantenimiento alquiler de impresoras y/o fotocopiadoras	3	3	3	medio	NO	Contratista y supervisor	Ejecución del contrato	Plazo de ejecución	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna	Durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectarían las condiciones iniciales del proyecto, afectando el desarrollo programado.	3	3	4	Bajo	Contratista	N/A	1	4	3	Bajo	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad	En la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operacional.	que las condiciones del mercado varíen, alternando los precios iniciales de los servicios ofertados, es por cuenta y riegos del contratista y deberá cubrir y soportar el 100% del objeto del contrato	Posible iliquidez del contratista que traería consigo el incumplimiento de los suministros en el contrato	6	6	7	extremo	Contratista	que el contratista cuente con la suficiente estructura administrativa y financiera para garantizar el cumplimiento del contrato durante el tiempo pactado y posibles prorrogas	3	3	medio	Bajo	si	Supervisor	Ejecución del contrato	Plazo de ejecución	El supervisor realizara el seguimiento correspondiente.	En la ejecución del contrato

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001