ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ACTA PARCIAL No. 01

Teniendo en cuenta la entrega de los INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA No.01 que incluyen los Informes Técnicos, Social, Ambiental y SST, remitidos a la ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS de la siguiente manera:

Informe Técnico No. 01 y No2	Radicado CDI 20256210111962
Informe Ambiental No. 01 y No 2	Radicado CDI 20256210111982
Informe Social No. 01 y No 2	Radicado CDI 20256210111972
Informe SST No. 01 y No 2	Radicado CDI 20256210111982

Sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los productos obtenidos; una vez realizada su revisión, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01, el cual incluye las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 14 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

Contrato:	FDLBU-CINT-290-2025(136531)
Tipo de Contrato:	Interventoría
Contratista:	APP CONSULTORES Y ESTRUCTURADORES S.A.S
NIT	900.553.162-2
Objeto:	“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”
Plazo de Ejecución:	CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES
Fecha Iniciación:	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Terminación:	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2026
Prórroga(s):	N/A
Fecha de Terminación Final:	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2026
Valor Inicial Pactado:	($91.803.264.00,00) NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
Valor Adicional:	N/A
Valor a pagar:	($ 51.890.926,00) CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. Discriminados así:

- CARGO FIJO ($ 16.320.580,00) DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (2 cargos fijos)

- CARGO VARIABLE ($ 35.570.346,00) TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. Según porcentaje de avance del corte parcial de obra (70,45%)

Rubro presupuestal:	*O230117*
Porcentaje ejecutado:	(56.52%) Del Valor total del Contrato.
Porcentaje Por ejecutar:	(43.48%) Del Valor total del Contrato.

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma el ocho (08) de ENERO de dos mil veintiséis (2026).

Interventoría/ Supervisor / Apoyo a la Supervisión

ANA MARGOTH CASTILLO REYES
C.C 53.029.026 de Bogotá
Rep. Legal Interventoría

ANDREA MELISSA MORALES CANO
C.C. No 1.024.525.480 de Bogotá.
Alcaldesa Local Barrios Unidos

FRANCISCO JAVIER GRANADOS
C.C. 79.796.420 de Bogotá, D.C.
Coordinador Of. Infraestructura
Apoyo a la supervisión