FORMA DE PAGO CARGO VARIABLE CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 499 DE 2024

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$	91.803.264,00			$	50.491.795,00	**55% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
ADICION No.	$	-			$	-		
VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORIA	**$**	**91.803.264,00**			$	36.721.306,00	**40% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$	634.021.086,00					**SALDO**	
DESCRIPCION DE PAGOS	**VALOR NETO**		**VALOR BRUTO**		**IVA(19%)**		**VALOR A FACTURAR**	
	ETAPA I							
Acta parcial No 1 - (14 DE OCT AL 13 DE NOV) Y (14 NOV AL 13 DIC))								
VALOR ACTA DE OBRA	$	446.653.751,00	70,45%					
CARGO FIJO No. 1 INTERVENTORIA - (14 DE OCT AL 13 DE NOV) Y (14 NOV AL 13 DIC))	**$**	**16.320.580**	$	13.714.773	$	2.605.807	$	16.320.580
CARGO VARIABLE Nº 1 SEGÚN ACTA DE OBRA Nº 1	**$**	**35.570.346**	$	29.891.047	$	5.679.299	$	35.570.346
VALOR PERIODO 1 TOTAL PAGO INTERVENTORIA:	**$**	**51.890.926**	$	43.605.821	$	8.285.106	**$**	**51.890.926**
VALOR ACUMULADO FACTURADO:	**$**	**51.890.926**	$	43.605.821	$	8.285.106	**$**	**51.890.926**
SALDO POR FACTURAR COSTOS FIJOS (40%)							**$**	**20.400.726**
SALDO POR FACTURAR COSTOS VARIABLES (55%)							**$**	**14.921.449**

Interventor

ANA MARGOTH CASTILLO REYES
C.C 53.029.026 DE BOGOTA D.C
Rep Legal Interventoría

FRANCISCO JAVIER GRANADOS
Contratista Lider Oficina de Infraestructura
Apoyo a la supervisión