**AMPLIACION N. 01 ACTA SUSPENSION No. 01**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODALIDAD DEL CONTRATO** | ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ]<br>SUMINISTRO [ ] CPS [ ]<br>CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ]<br>INTERVENTORÍA [X] | | | | | |
| **NUMERO DE CONTRATO** | 128-2025 | | | | | |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 04-04-2025 | | | | | |
| **N° SECOP II** | CO1.PCCNTR.7749329 | | | | | |
| **CONTRATANTE:** | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | |
| | NIT 804.005.441-4 | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | MPT ASOCIADOS S.A.S. | | | | | |
| | NIT N. 900.792.233-1 | | | | | |
| | R/L CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ | | | | | |
| | C.C.N. 91.157.998 DE FLORIDABLANCA | | | | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA Y FINANCIERA, OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | | | | | |
| **VALOR INICIAL:** | $365.381.889,00 | | | | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | NA | | | | | |
| **VALOR ANTICIPO (XX%)** | N/A | | | | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $365.381.889,00 | | | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | | | | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A | | | | | |
| **SUPERVISOR** | LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ | | | | | |
| **CARGO SUPERVISOR** | JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| **INTERVENTOR** | N/A | | | | | |
| | N/A | | | | | |
| | N/A | | | | | |
| | N/A | | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 30-04-2025 | | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 29-12-2025 | | | | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **Nº 01** | **Nº ( )** | **Nº ( )** | 22-12-2025 | N/A | N/A |
| **AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN** | **01** | **( )** | **( )** | 21-01-2026 | N/A | N/A |
| **ACTA DE REINICIO** | **Nº ( )** | **Nº ( )** | **Nº ( )** | N/A | N/A | N/A |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | | | | | |

COPIA CONTROLADA



Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

En Piedecuesta se reunieron en las instalaciones de la Empresa Municipal De Servicios Públicos Domiciliarios De Piedecuesta E.S.P., Piedecuestana De Servicios Públicos. , **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, identificado con cédula de ciudadanía 91.518.796 de Bucaramanga **quién actúa como** Gerente y Representante Legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos**,** **LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ**- Jefe Oficina de Planeación Institucional, identificada con cédula de ciudadanía 37.727.127 de Bucaramanga **–** en su calidad de Supervisora**,** y **MPT ASOCIADOS S.A.S.** con NIT N. 900.792.233-1 cuyo R/L es **CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ,** identificado con C.C.N. 91.157.998 de Floridablanca, quien actúa como contratista, para elaborar la presente acta de Ampliación N. 01 al Acta de Suspensión No 01 del contrato No 128 de 2025 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA Y FINANCIERA, OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**.**

## CONSIDERANDO

Que el contratista de obra remitió a la Interventoría comunicación de fecha enero 19 de 2026 con asunto: Solicitud Ampliación No 1 a la Suspensión No 1 Contrato de Obra No 132 de 2025 cuyo objeto es: “Optimización sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias carrera 11 desde la calle 9 hasta la quebrada Villa Nueva en el casco antiguo del municipio de Piedecuesta” en donde indica:

- El proyecto se encuentra actualmente suspendido, teniendo en cuenta las consideraciones consignadas mediante acta suscrita el día 22 de diciembre de 2025, en donde se solicitó por parte del contratista de obra y se avaló por la Interventoría suspensión del contrato por un período de un (1) mes. De acuerdo al enunciado anterior se estableció como fecha de reinicio del contrato el día 21 de enero de 2026. Sin embargo, evidenciando la vocación comercial del sector se requiere ampliar este periodo para asegurar un reinicio con continuidad real y sin interrupciones.
- La ejecución eficiente de obras de saneamiento básico depende de la disponibilidad inmediata de insumos críticos que se requieren para la culminación del proyecto (tubería, accesorios, concretos y agregados). En este sentido, el contratista de obra ha realizado las verificaciones con los proveedores con respecto a la programación de despacho de los materiales ya adquiridos con anterioridad y se ha informado que a la fecha no se tienen disponibles la totalidad de los insumos requeridos, lo cual incide de manera directa en el reinicio de las actividades de obra.
- Durante el periodo de ampliación de la suspensión, la Unión Temporal mantendrá sus obligaciones de custodia del sitio, garantizando expresamente:
  -Transitabilidad: Vías plenamente habilitadas para tránsito vehicular y peatonal, sin zanjas abiertas ni obstáculos.
  -Señalización: Mantenimiento de la señalización preventiva necesaria para garantizar la seguridad vial.
  -Monitoreo: Vigilancia periódica del estado de la zona intervenida.
- De conformidad con el equilibrio económico del contrato, el Contratista manifiesta que esta solicitud: No generará sobrecostos para la Entidad ni reclamaciones por mayor permanencia o gastos administrativos (stand-by de maquinaria o personal).

COPIA CONTROLADA

Que se remitió por parte de MPT ASOCIADOS S.A.S a la supervisión, comunicación de fecha enero 20 de 2026 con asunto: Aprobación de solicitud contratista de obra oficio del 19 de enero de 2026, en donde avala la solicitud de ampliación No 1 a la suspensión No 1 del contrato de obra por un período de once (11) días calendario, además solicita ampliar la suspensión del contrato de Interventoría por el mismo período solicitado por el contratista de obra.

**ACUERDAN**

1. Realizar la ampliación No 1 a la suspensión No 1 del contrato de Interventoría No 128 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA Y FINANCIERA, OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA", por un período de once (11) días calendario, teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente.

2. La ampliación No 1 de la suspensión No 1 acordada se perfecciona con la firma de las partes. Esta novedad será informada a la compañía de aseguradora garante.

3. La suscripción de la presente Acta de Ampliación No 1 a la Suspensión No 1 no genera ningún sobrecosto adicional a lo establecido en el presupuesto inicialmente contratado.

4. Una vez trascurrido once (11) días y/o superadas las causas que originan esta suspensión, el contratista se compromete a hacer acta de reinicio y actualizar las pólizas del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, veintiún (21) días de Enero de 2026.

MPT ASOCIADOS S.A.S.
NIT N. 900.792.233-1
R/L CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
C.C.N. 91.157.998 DE FLORIDABLANCA
CONTRATISTA

LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ
JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUPERVISOR
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

COPIA CONTROLADA



Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co