ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	1
		FECHA	30/11/2016
	ACTA DE INICIO	No. 1	

ACTA No. 1 DE INICIO

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No 710-2019
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	01/10/2019		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RICAURTE - SOPAPO - AGUA DE DIOS Y VIA PUENTE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION	30/08/2019		
FECHA DE INICIO	01/10/2019		
PLAZO	4	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	30/12/2019		
VALOR TOTAL	172.841.120		
No CDP Y FECHA	332		21/05/2019
No RP Y FECHA	1.895		03/09/2019
CONTRATISTA ☑ / MUNICIPIO ☐	JASEN CONSULTORES SAS		
INTERVENTOR ☐ / SUPERVISOR ☑	MAURICIO DELGADILLO DIAZ		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ / EJECUTOR ☐	JASEN CONSULTORES SAS	
SUPERVISOR ☑	MAURICIO DELGADILLO DIAZ	
INTERVENTOR ☑		

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Infraestrcutura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localizacion previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a la clausula sexta, literal **Y** del convenio Interadministrativo.

OBSERVACIONES:

VO.BO. ING LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA