
DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCION COLEGIO PABLO EMILIO

Id	Nombre de tarea	Duración
0	**PABLO EMILIO**	**640 días**
1	PRELIMINARES	30 días
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	45 días
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y LLENOS	45 días
4	INSTALACIONES SUBTERRANEAS	20 días
5	ESTRUCTURAS	275 días
6	MAMPOSTERIA Y REVOQUES	120 días
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	75 días
8	INSTALACIONES ELECTRICAS	75 días
9	INSTALACIONES A GAS	50 días
10	RED CONTRA INCENDIO	45 días
11	CUBIERTA Y CIELO RASO	45 días
12	ENCHAPES	30 días
13	PISOS Y ACABADOS	60 días
14	PINTURAS	75 días
15	MUEBLES Y APARATOS SANITARIOS	30 días
16	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y MADERA	60 días
17	OBRAS VARIAS	15 días
18	BASES, SUB BASES Y AFIRMADO	20 días
19	PAVIMENTOS	15 días
20	ESTRUCTURAS VIALES ESPECIALES	20 días
21	DRENAJE Y OBRAS DE ARTE	25 días
22	RED DE ACUEDUCTO	15 días
23	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	15 días
24	URBANISMO	30 días
25	TRANSPORTES	480 días
26	SIN CODIGO	420 días




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOVIEMBRE 2025
VERSION PRELIMINAR

Tarea
División
Hito
Resumen
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso

DIAGRAMA DE GANTT
CONSTRUCCION 6 PAEQUES VIVOS

Id	Nombre de tarea	Duración
0	**PARQUES VIVOS**	**305 días**
1	**PRELIMINARES**	45 días
2	**INSTALACIONES SUBTERRANEAS**	45 días
3	**ESTRUCTURAS**	75 días
4	**MAMPOSTERIA Y REVOQUES**	30 días
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	30 días
6	**CUBIERTA Y CIELO RASO**	45 días
7	**ENCHAPES**	60 días
8	**PISOS Y ACABADOS**	75 días
9	**PINTURAS**	45 días
10	**MUEBLES Y APARATOS SANITARIOS**	75 días
11	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y MADERA**	75 días
12	**CONTENCION Y ESTABILIZACION**	30 días
13	**BASES, SUB BASES Y AFIRMADO**	30 días
14	**ESTRUCTURAS VIALES ESPECIALES**	15 días
15	**DRENAJE Y OBRAS DE ARTE**	60 días
16	**RED DE ACUEDUCTO**	30 días
17	**URBANISMO**	75 días
18	**TRANSPORTES**	90 días
19	**SIN CODIGO**	125 días
20	**COMPONENTE ELECTRICO**	75 días



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE 2025
VERSION PRELIMINAR

Tarea
División
Hito
Resumen
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso