INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA
No. Y FECHA	306 del 31 de octubre de 2025
FECHA ADJUDICACIÓN	07 de Noviembre de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	273
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de Noviembre de 2025
CONTRATISTA	ROSEMBERG ISAZA OSORIO
NIT	
REPRESENTANTE LEGAL	
CÉDULA DE CIUDADANÍA	94.463.036
OBJETO	Prestación de Servicios para una (1) campaña vial educativa dirigida a estudiantes y peatones, en normas de tránsito y cultura vial y así poder generar conciencia vial en los Caicedonitas.
FECHA DE INICIO:	08 de Noviembre del 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	60 días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Diciembre del 2025
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	No se presentó adición
FECHA DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
FECHA DE REINICIO	No se presentó suspensión, por tanto, no hubo reinicio
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2025
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	
CANTIDAD EJECUTADA	Se ejecutó el 100 % del contrato
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: 1. informe. 2. Pago de la Seguridad Social 3. interventoría
CANTIDAD POR EJECUTAR	0 %
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	
DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009120701191119-1
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 0002240
FECHA	Septiembre 26 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 0003771

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA	Noviembre 08 de 2025
VALOR CONTRATADO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 5.400.000)
VALOR EJECUTADO	$ 5.400.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 5.400.000
VALOR A CANCELAR	$ 0
SALDO	$ 0

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	**fortalecer los programas de tránsito y seguridad vial en la zona urbana a través de la realización de campañas de concientización y educación vial**
CÓDIGO DEL PROYECTO:	**202500000000986 PIIP**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	30.93%
POBLACIÓN BENEFICIADA:	29.542

En el Municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	31 DICIEMBRE 2025	**Hora**	12:00 MD

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

ERIKA VIVIANA CORTES CORREA
Jefe (E) de Tránsito y Transporte
Supervisora

ROSEMBERG ISAZA OSORIO
Contratista