CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Bucaramanga, 01 DIC 2020

No. S-2020 125490 NUSEFA-RECRI 29.10

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director de Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá

Asunto: Informe supervisión contrato PN DIBIE No. 08-1-006-2020 mes reportado noviembre 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 16 DE MARZO Y 20 DE ABRIL 2020
			SUSPENSION Y AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTARTO

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE BUCARAMANGA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL POLICÍA NACIONAL UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.	JOAQUÍN MACÍAS RODRÍGUEZ	Vigencia: 2020 Incio: 10/02/2020 Termino: 30/11/2020 Adición: incio: termino: VALOR TOTAL	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	9 MESES 20 DIAS.	$ 986.988,42 $ 986.988,42	Mes (febrero) Mes (marzo) Servicio de energia febrero $ 1.490.228,35	$ 563.993,38 $ 845.990,07 $ 80.244,90 	0	$ 0,00 $ 0,00	NO HAY INGRESOS CONTRATO SUSPENDIDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, EL VALOR DEL SERVICIO PUBLICO POR CONCEPTO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO SE DEDUCE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. (X)	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONTRATO SUSPENDIDO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI X NO ___

Grado y Nombre del Supervisor Teniente JESSICA IVONNE BERMÚDEZ FLÓREZ
Cargo Rectora Colegio Nuestra Señora de Fatima Bucaramanga

Firma

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BUCARAMANGA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato PN – DIBIE No. 08-1-006-20 Fecha de suscripción 10/02/2020

VALOR PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO	
VALOR CONTRATO	$986.988,42
VALOR RECIBIDO CANON DE ARRENDAMIENTO	$1.409.983,45
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$422.995,04
PENDIENTE PAGO CONTRATISTA ENERGIA MARZO	$ 98.237,76
TOTAL REINTEGRAR A CONTRATISTA	$ 324.757,28

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El avance de la ejecución del contrato de arrendamiento tiene un valor $ 986.988,42

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

*Se solicito al ordenador del gasto la ampliacion de la suspension del contrato mediante comunicacion oficial S-2020- 038751-MEBUC
*Mediante comunicacion oficial No. S-2020-032962-MEBUC de fecha 27 de marzo de 2020, se le solicito al contratista el pago de servicio publico de energia por valor de $98.237,76 correspondiente al periodo del 01 hasta 16 de marzo 2020
*Mediante comunicacion oficial No. S-2020-125397-MEBUC de fecha 30 de noviembre de 2020 se le informa al contratista el pago de energia y los valores que tiene a favor para reintegro

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Contrato suspendido, se hace la observacion que el contratista no ha realizado el pago de energia del periodo del 01 al 16 de marzo 2020 por valor de $98.237,76

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI __X__ NO_____

Grado y Nombre del Supervisor Teniente JESSICA IVONNE BERMÚDEZ FLÓREZ
Cargo Rectora Colegio Nuestra Señora de Fatima Bucaramanga
Anexos: NO SE INCLUYEN ANEXOS

Firma

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BUCARAMANGA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato PN – DIBIE No. 08-1-006-20 Fecha suscripción 10/02/2020

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Bucaramanga 30 de noviembre de 2020

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 30 de noviembre de 2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.
El contratista cumplio a cabalidad con los soportes de cumplimiento de especificaciones técnicas estipulados en el contrato durante su ejecucion, sin afectar la ejecucion normal del mismo

Grado y Nombre del Supervisor Teniente JESSICA IVONNE BERMÚDEZ FLÓREZ
Cargo Rectora Colegio Nuestra Señora de Fatima Bucaramanga
Teléfonos:3505515665

Firma