ACTA DE REINCIO DEL CONTRATO NÚMERO ESECTS-CON-CD-CCONS-383-2025

En el municipio de Palestina (H) a los 24 días del mes de enero de 2026, se reúnen **LEONARDO VERA YARA,** persona mayor de edad, domiciliado en el municipio de Palestina (H) identificado con cédula de ciudadanía número **7.730.580** expedida en Neiva Huila , quien actúa en nombre y representación de la **E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA**, legalmente constituida e identificada con NIT **813.011505-4**, que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, asimismo, **TALIA YISETH COY BOHORQUEZ** identificada con cédula de ciudadanía número **1.081.702.787** de Palestina, Huila, quien actúa como **SUPERVISORA** del contrato en mención, por una parte, y por la otra**, DIANA PATRICIA CULMA TRUJILLO** identificada con cédula de **36.314.722** de Algeciras Huila, quien actúa en nombre y representación de **A+H ARQUITECTOS** que en adelante y para los efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual se reinicia el contrato ESECTS-CON-CD-CCONS-383-2025 hasta el 27 de enero de 2026, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** celebraron el contrato número **ESECTS-CON-CD-CCONS-383-2025** para que **EL CONTRATISTA** realizara la elaboración del PMA (programa médico arquitectónico) propuesta de implantación arquitectónica por pisos y análisis de costos aproximados por m2 para presentación del proyecto ante el Ministerio y obtención de viabilidad para financiación llave en mano Hospital Ese Camilo Trujillo Silva del municipio de Palestina Huil, pactando como valor total del contrato la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000)MCTE**

2. Que la vigencia del contrato regía desde 21 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025.

3. Que, mediante petición escrita allegada a la E.S.E, el CONTRATISTA solicitó la suspensión temporal del contrato en virtud del cierre de la vigencia anual y la imposibilidad de haberse realizado las mesas técnicas con el Ministerio de Salud y Protección Social.

4. Que la E.S.E consideró favorable la solicitud del contratista y mediante acta de suspensión del 27 de diciembre de 2025 la E.S.E procedió con la suspensión del contrato **ESECTS-CON-CD-CCONS-383-2025.**

5. Que en virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el objetivo de la E.S.E. Camilo Trujillo Silva es garantizar la calidad, funcionalidad y viabilidad normativa del nuevo diseño hospitalario, la E.S.E. Camilo Trujillo Silva procede con el **REINICIO DE CONTRATO** del contrato mencionado.

6. De conformidad con lo expuesto, las partes acuerdan **REINICAR la** ejecución del contrato número **ESECTS-CON-CD-CCONS-383-2025** a partir del 24 de enero de 2026 y hasta el 27 de enero de 2026.

Para constancia se firma en Palestina Huila a los veinticuatro (24) del mes de enero de 2026.

LEONARDO VERA YARA Contratante	**DIANA PATRICIA CULMA TRUJILLO** Contratista
TALIA YISETH COY BOHORQUEZ Supervisora	

Reviso en su texto legal:

RICARDO ADOLFO HURTADO MUÑOZ
C.C. No. 12.241.818 de Pitalito Huila
T.P. No. 125.830 del C.S.J.