Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSIÓN: 5	

CONTRATO No. 1852 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ☐ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☑

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	JORGE LUIS ESCALANTE MIRANDA	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CLAUDIA MARIA SANCHEZ COLORADO	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LIBROS ORIENTADOS A LA PROMOCION DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA	
DURACIÓN	15 DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
FECHA DE INICIO	24 DE DICIEMBRE DE 2025.	
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE	$ 3.960.000
FORMA DE PAGO	UN PAGO ÚNICO	
ANTICIPO %		$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20252447	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.3.2.02.01.003.M.091.T.14.13.2C	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

VIGENCIAS FUTURAS

No	FECHA	ACUERDO No.	VALOR

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 3.960.000
1a ADICIÓN		$ -
2a ADICIÓN		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES		
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 3.960.000	
SALDO A LIBERAR		
SALDO POR PAGAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 3.960.000	$ 3.960.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$** **3.960.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 24 de diciembre de 2025 y el día 31 de diciembre de 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.
Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

CLAUDIA MARIA SANCHEZ COLORADO
Supervisora

JORGE LUIS ESCALANTE MIRANDA
Contratista