**SENA REGIONAL GUAJIRA**

**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS**

**PLAN DE PAGOS**

**VIGENCIA 2026**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME STEVE ARREGOCES SANCHEZ**

**C. C. No. 4981207**

**No. DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.9138480**

**CÁLCULOS DE VALORES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 47,374,970.00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | |
| **No. DE MESES** | 10 |
| **No. DE DÍAS** | 0 |
| **VALOR PROMEDIO MENSUAL** | $ 4,737,497.00 |

| PERÍODO | MES | PAGO MENSUAL | FECHA APROXIMADA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| **1** | Febrero | $ 4,579,580.00 | 27/2/2026 |
| **2** | Marzo | $ 4,737,497.00 | 31/3/2026 |
| **3** | Abril | $ 4,737,497.00 | 30/4/2026 |
| **4** | Mayo | $ 4,737,497.00 | 29/5/2026 |
| **5** | Junio | $ 4,737,497.00 | 30/6/2026 |
| **6** | Julio | $ 4,737,497.00 | 31/7/2026 |
| **7** | Agosto | $ 4,737,497.00 | 31/8/2026 |
| **8** | Septiembre | $ 4,737,497.00 | 30/9/2026 |
| **9** | Octubre | $ 4,737,497.00 | 30/10/2026 |
| **10** | Noviembre | $ 4,737,497.00 | 30/11/2026 |
| **11** | Diciembre | $ 157,917.00 | 1/12/2026 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | **$ 47,374,970.00** | |

**1.** Valores incluyen 4 * 1.000.

**2.** La proyeccion de pagos se hará efectiva si se comprueba el cumplimiento de lo establecido dentro del contrato.

**3.** Con la suscripción del contrato el CONTRATISTA acepta el reajuste presupuestal dentro del contrato electrónico SECOP II, lo cual será denominado “Prorrata o Prorrateo”. Si hay lugar a ello.

Marieth Orcasitas P.

Firmado digitalmente por Marieth Orcasitas Peñaloza

**MARIETH ORCASITAS PEÑALOZA**

Subdirectora (E) Centro Industrial y de Energías Alternativas