77

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE REINICIO	mipg	CO-FO-16 Versión 3 Fecha. 15-01-2025

FECHA PRESENTE ACTA:	viernes, 31 de octubre de 2025		
CONTRATO	100.17.5-15-2025	**FECHA**	viernes, 19 de septiembre de 2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA TOPOGRAFIA DE LOS PREDIOS MATA REDONDA Y LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOYACA		
VALOR CONTRATADO:	$4,500,000.00		
CONTRATISTA:	JULIAN RICARDO GOMEZ SANDOVAL		
No. Documento	C.C. 7.181.408 de Tunja		
Representante Legal	-		
No. Documento	-		
SUPERVISOR:	ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA		
No. Documento	24202531		
Cargo Supervisor	Secretaria de Planeación y Obras		
Dependencia	Secretaría de Planeación		
Apoyo a la Supervicion	LORENA CUELLAR HIGUERA		
Documento	1019115244 expedida en Bogotá D.C.		
Dependencia	Secretaría de Planeación		
Plazo de Ejecución	30		
No. CDP	2025000423		
No. RP	2025000595		
Fecha Acta De Inicio	**septiembre 23, 2025**		
Fecha De Terminación Según Contrato	octubre 22, 2025		
Fecha Suspensión	octubre 21, 2025		
Plazo Suspensión	10 Dias		
Fecha de reinicio	octubre 31, 2025		
Fecha De Terminación Según Suspensión	noviembre 1, 2025		

En las oficinas de la Secretaría de Planeación Municipal se reunieron ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA Secretaria de Planeación y Obras, como SUPERVISOR, LORENA CUELLAR HIGUERA como APOYO A LA SUPERVISION y JULIÁN RICARDO GÓMEZ SANDOVAL Como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de REINICIO del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS en referencia, tenienendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.	**Que mediante acta de fecha miércoles, 21 de octubre de 2025, se suspendio el contrato 100.17.5-15-2025, por las razones expuestas en dicho documento.**
SEGUNDO.	**Que los motivos de dicha suspensión han desaparecido**

ACUERDAN

PRIMERO.	**Reiniciar el plazo para la ejecución del contrato a partir de viernes, 31 de octubre de 2025**
SEGUNDO.	**El contratista deberá prorrogar las pólizas constituidas por el tiempo que duró suspendido el contrato**

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA
SUPERVISOR (A)

JULIAN RICARDO GÓMEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Lorena Cuellar H

LORENA CUELLAR HIGUERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN