MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL	mipg	CO-FO-22 Versión 3 Fecha. 17-12-2024

FECHA PRESENTE ACTA:	domingo, 2 de noviembre de 2025
CONTRATO	100.17.4.10-2021 **FECHA** lunes, 20 de septiembre de 2021
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA TOPOGRAFIA DE LOS PREDIOS MATA REDONDA Y LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOYACA
VALOR CONTRATADO:	$4,500,000.00
CONTRATISTA:	**JULIAN RICARDO GOMEZ SANDOVAL**
No. Documento	C.C. 7.181.408 de Tunja
Representante Legal	-
No. Documento	-
SUPERVISOR:	**ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA**
No. Documento	24202531
Cargo Supervisor	Secretaria de Planeación y Obras
Dependencia	Secretaría de Planeación
Apoyo a la Supervision	LORENA CUELLAR HIGUERA
Documento	1019115244 expedida en Bogotá D.C.
Dependencia	Secretaría de Planeación
Plazo de Ejecución	30
No. CDP	2025000423
No. RP	2025000595
Fecha Acta De Inicio	martes, 23 de septiembre de 2025
Fecha De Terminación Según Contrato Inicial	octubre 22, 2025
Fecha Suspensión	octubre 21, 2025
Plazo Suspensión	10 dias
Fecha de reinicio	octubre 31, 2025
Fecha De Terminación Según Suspensión	noviembre 1, 2025

En las oficinas de la Secretaría de Planeación Municipal se reunieron ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA Secretaria de Planeación y Obras, como SUPERVISOR, LORENA CUELLAR HIGUERA como APOYO A LA SUPERVISION y JULIÁN RICARDO GÓMEZ SANDOVAL Como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de TERMINACIÓN el contrato de Servicios No. 100.17.4-10-2025, en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que:

* A la fecha de terminación no se han aportado las polizas de reinicio del contrato, acualizando las vigencias aseguradas.

A la fecha de terminación no se han aportado las planillas de seguridad social

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN

PRIMERO.	Dar por terminado el Contrato de servicios No. 100.17.4.10-2025 cuyo objeto fue:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA TOPOGRAFIA DE LOS PREDIOS MATA REDONDA Y LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOYACA

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA
Secretaria de Planeación y Obras
SUPERVISOR

JULIAN RICARDO GÓMEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Lorena Cuellar H
LORENA CUELLAR HIGUERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN