**ACTA DE REINICIO No. 01**

| GRADO DE RESPONSABILIDAD |
|---|
| Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |
|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **X** | **ORDEN** | | **CONVENIO** | |
| **CONTRATO DE OBRA** | **029** | DE | 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA". | | | | | |
| **INTERVENTOR:** | | | | | |
| **SUPERVISOR:** | **NEGUITH CERRO MANGONEZ**<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>EICE-EDUH | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **BONGA BUSTAMANTE S.A.S.**<br>**NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA,** identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Cuidad de Bogotá D.C., Cundinamarca | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($43.670.890) |
| **PLAZO:** | VEINTE (20) DÍAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **23** | **DE** | **ENERO** | **DE** | **2026** |

| CONSIDERANDO: |
|---|

La **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT N° 901.445.176-6 R./LEGAL. LUIS ALFREDO GUERRA NEGRETE**, identificado con cedula de ciudadanía número 8.322.692, expedida en el Municipio de Apartadó, Antioquia, suscribió el contrato de Obra No. 029 el día 28 de noviembre de 2025, con **BONGA BUSTAMANTE S.A.S. NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA,** identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Cuidad de Bogotá D.C., Cundinamarca, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA**", por un valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($43.625.337)** y un plazo de ejecución de Veinte (20) días.



Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1 NIT: 901445176-6

Que el día 03 de diciembre de 2025, se suscribió acta de inicio del Contrato de Obra Nro. 029-2025, con fecha de finalización 22 de diciembre del año 2025.

Que el día 19 de diciembre de 2025 se firmó el Acta de Suspensión Nº 1 por solicitud del contratista con el fin de evaluar técnica y financieramente la factibilidad de ajustes al alcance del convenio, toda vez que, como resultado de una visita técnica conjunta entre el Municipio de Chigorodó y la E.S.E. Hospital María Auxiliadora, se evidenció que algunos andenes internos proyectados dentro del área hospitalaria no cumplen únicamente una función peatonal, sino que son utilizados de manera recurrente para el tránsito de motocicletas, vehículos livianos y carros de servicio, indispensables para la movilidad interna, el traslado de insumos médicos y el normal funcionamiento de la institución.

Debido a lo anterior, se hizo necesario contar con el tiempo suficiente para analizar y definir la solución técnica más adecuada, razón por la cual se solicitó la suspensión del CONTRATO DE OBRA

Que después de analizar las causas que originaron la suspensión, y de acuerdo con la autorización de la supervisión, se considera viable reiniciar el Contrato de Obra Nº 029-2025

En virtud de lo anterior las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Reiniciar la ejecución del Contrato de Obra Nº 029-2025 a partir de la fecha del veintitrés (23) de enero de 2026, en concordancia con el Contrato Interadministrativo Nº 316 del 2025.

**SEGUNDO:** Dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha de reanudación, **EL CONTRATISTA** se obliga a presentar ante la **EICE-EDUH APARTADÓ** para su aprobación los certificados de actualización de la garantía única y de seguros constituidos. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2026.

**NEGUITH CERRO MANGONEZ**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor EICE – EDUH Apartadó

**MARCELA BUSTAMANTE SERPA**
R/L BONGA BUSTAMANTE S.A.S
Contratista de Obra

| | NOMBRE: | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | Neguith Cerro M - Supervisor obras de la EDUH APARTADÓ | | 22/01/2026 |
| Reviso y Aprobó | Luis Alfredo Guerra Negrete – Gerente de la EDUH APARTADÓ | | 22/01/2026 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |



Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1