CONSORCIO INTERFAC 2025

Bogotá, 19 de agosto de 2025.

INTERFAC-032-2025

Señores
CONSORCIO MANTENIMIENTOS BLESSED 2025
Jaime Cesar González Pulido
cmantenimientosblessed@gmail.com

Referencia: Contrato de obra No. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC.

Asunto: Solicitud entrega corte de obra No. 1 – Informe Mensual Agosto

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de interventoría del contrato en referencia, nos permitimos reiterar la solicitud de entrega de los documentos requeridos por el supervisor del contrato para el trámite del corte de obra No. 1, documentos que igualmente fueron solicitados por esta interventoría desde el pasado 15 de agosto de 2025, con el fin de proceder con su respectiva revisión, validación y trámite.

Adicionalmente, solicitamos de manera atenta, se nos allegue igualmente el **informe mensual de obra número 1** correspondiente al mes de AOGOSTO DE 2025.

Agradecemos su valiosa colaboración en el asunto dando cumplimiento a la presente solicitud.

Atentamente,

FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFAC 2025.
Elaboró: AL. Revisó: FF