CONSORCIO INTERFAC 2025

Bogotá, 19 de agosto de 2025.

INTERFAC-033-2025

Señores
CONSORCIO MANTENIMIENTOS BLESSED 2025
Jaime Cesar González Pulido
cmantenimientosblessed@gmail.com

Referencia: Contrato de obra No. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC.

Asunto: Alcance oficio INTERFAC-032-2025. Solicitud entrega urgente de informes mensuales y pendientes contractuales.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de interventoría del contrato de la referencia, y dando alcance al oficio INTERFAC-032-2025, nos permitimos solicitar de manera perentoria:

1. La entrega inmediata de los informes mensuales de obra y de SST correspondientes al Informe No. 1 (26 de junio al 26 de julio de 2025), teniendo en cuenta que se aproxima la fecha límite para la presentación del Informe No. 2 (27 de julio al 26 de agosto de 2025).
2. Entregar los documentos pendientes para el trámite del Acta Parcial de Obra No. 1, la cual se encuentra supeditada a la radicación y aprobación del Informe mensual de Obra y SST No. 1 y a la entrega de las planillas de seguridad social del personal vinculado.

Se solicita de manera respetuosa dar cumplimiento inmediato a lo anterior, a fin de garantizar la continuidad y correcta ejecución del contrato.

Atentamente,

FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFAC 2025.
Elaboró: AC Revisó: FF