ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO NO. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.7831009 30 DE ABRIL DE 2025**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE CURITÍ**
NIT O C.C. NO.	800099489
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CURITI EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$44.393.179,48
VALOR ADICIONAL:	$21.777.820,52
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$ 0.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2025
PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	98.68 % DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	
NIT O C.C. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	**YENNER URIBE BARON** ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	CURITÍ
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En Bucaramanga, a los 22 días del mes de enero de 2026, se reunieron, **YENNER URIBE BARON**, en calidad de Supervisor del Departamento y **CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO**, quien comparece calidad de Representante legal del **MUNICIPIO DE CURITÍ**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$44.393.179,48**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	**$21.777.820,52**	
VALOR EJECUTADO		**$66.171.000,00**
VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$66.171.000,00**	**$66.171.000,00**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

El valor a pagar consignado en la presente acta de recibo final es de $0, en razón a que, durante la ejecución del Convenio Interadministrativo, se realizaron dos desembolsos: el primero, correspondiente al valor inicial del convenio, por **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($44.393.179,48)**, y el segundo, equivalente al valor del adicional del convenio, por **VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE**

PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS($21.777.820,52) para un total desembolsado de **SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS ($66.171.000,00).** Dicho pago fue efectuado conforme a lo estipulado en el plan de pagos y debidamente verificado mediante los respectivos informes de supervisión. En consecuencia, no queda saldo pendiente por pagar al municipio, por lo cual esta acta se proyecta como requisito administrativo para la liquidación final del convenio, en cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dejar constancia de la correcta ejecución y cierre del convenio interadministrativo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 22 días del mes de enero de 2026.

CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO
CURITÍ SANTANDER

YENNER U[illegible]BE BARON
SUPERVISOR

Proyectó: Deysi Díaz Castillo / CPS-DPE
Proyectó: Silvia Yuliana Cañizares Remolina / CPS-DPE
Revisó: Jaime Eduardo Sánchez Ortiz / Abogado DPE