SALUD NORTE

Red de Salud del Norte E.S.E.

INFORME DE ACTIVIDADES CUOTA DOS COMPONENTE Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en cumplimiento del derecho humano a la alimentación en Santiago de Cali 26005471

VIGILADO Supersalud

Sede Admón. Calle 46C No.3B-00 PBX 4851587 ext: 1101
Hospital Joaquín Paz Borrero Carrera 7A Bis Calle 72
www.esenorte.gov.co; Nit 805.027.287-4
"Somos la ESE que Humaniza tu salud"

OBJETIVO

Ejecutar el componente Fortalecimiento en la atención integral para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en cumplimiento del derecho humano a la alimentación en Santiago de Cali 26005471, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4145.010.27.1.0038-2025, mediante acciones comunitarias, formativas y de acompañamiento orientadas a Fortalecer las capacidades de las familias, comunidades, cuidadores y agentes educativos de Santiago de Cali en prácticas de seguridad alimentaria, cuidado nutricional, lactancia materna y crianza sostenible, mediante acciones pedagógicas, culturales, comunitarias y educativas que promuevan ambientes protectores, vínculos sanos y el acceso a información clara y pertinente para el bienestar integral durante la gestación, la primera infancia y el entorno escolar.

ALCANCE

El componente fortalecimiento de la seguridad alimentaria en cumplimiento del derecho humano a la alimentación en Santiago de Cali 26005471 abarca la planeación y el desarrollo metodológico de tres acciones principales:

1. un evento cultural y comunitario con madres gestantes y lactantes.
2. un seminario académico de lactancia materna dirigido a familias y cuidadores, y
3. la participación en la XV Feria del Tendero Escolar mediante un taller de recetas saludables y prácticas de manipulación higiénica.

Incluye además la elaboración de los diseños del pañal ecológico y del kit de huerta como herramientas pedagógicas para promover hábitos sostenibles en los hogares. El alcance de la cuota 2 se centra específicamente en la construcción de agendas, propuestas metodológicas, selección de invitados, estructuración de contenidos y entrega de diseños educativos, según los lineamientos técnicos de la Secretaría de Salud de Santiago de Cali.

DEFINICION Y ASPECTOS CONCEPTUALES

Este componente fortalecimiento de la seguridad alimentaria en cumplimiento del derecho humano a la alimentación en Santiago de Cali 26005471 se fundamenta en los lineamientos la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia y los principios de salud pública orientados a la promoción del bienestar. Integra conceptos como:

- Seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso y uso adecuado de alimentos, considerando prácticas de higiene, manipulación segura y cultura alimentaria.
- Cuidado nutricional: acompañamiento informado y sensible durante la gestación, lactancia y primera infancia, reconociendo las necesidades diferenciales de cada etapa.
- Lactancia materna: práctica esencial para el desarrollo físico y emocional del bebé, entendida desde un enfoque de vínculo, corresponsabilidad familiar y derechos.
- Crianza sostenible: promoción de hábitos que cuiden la vida, el ambiente y el bienestar familiar, incorporando estrategias como huertas caseras, uso responsable de recursos y elementos reutilizables como pañales ecológicos.
- Cuidado comunitario: reconoce que la salud y la nutrición se fortalecen cuando la comunidad participa, comparte saberes y co-crea soluciones contextualizadas.
- Entornos educativos protectores: espacios donde niños, niñas, cuidadores y tenderos escolares reciben orientación para mejorar prácticas alimentarias seguras, equilibradas y culturalmente pertinentes.

Estos aspectos orientan la metodología, el sentido pedagógico de los encuentros y la producción de materiales educativos.

DESCRIPCION

AVANCES DE LOS RESULTADOS

COMPONENTE: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en cumplimiento del derecho humano a la alimentación en Santiago de Cali 26005471

ENTORNO: Comunitario

ACTIVIDAD 1: 1.1.4. Realizar capacitación, acompañamiento y seguimiento en temas de seguridad alimentaria y nutricional en los diferentes entornos y cursos de vida.

PRODUCTOS ENTREGADOS ACTIVIDAD 1.
1. El plan de trabajo aprobado por el equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional que incluya la planeación,propuesta de invitados y agenda para las siguientes movilizaciones sociales: A. El Evento cultural y comunitario con Madres Gestantes y Lactantes de Santiago de Cali.

B. El Seminario académico de lactancia materna para profesionales de salud y representantes de instituciones que apoyen la lactancia materna.
C.La XV feria del tendero escolar.

2. Los diseños para los pañales ecológicos y el kit de huerta concertados y aprobados por la Secretaría de Salud (equipo técnico y de comunicaciones)

Descripción cuantitativa de las intervenciones efectuadas:

No	SUBACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD EJECUTADA CUOTA 2	%DE EJECUCIÓN	EVIDENCIAS (Medios de verificación)
1	. Realizar procesos de movilización social alrededor de la promoción de la alimentación adecuada en el entorno educativo y participación en espacios intersectoriales y movilización social de promoción de la lactancia materna, celebración anual de la semana mundial de la lactancia materna y actividad académica	1. El plan de trabajo aprobado por el equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional que incluya la planeación,propuesta de invitados y agenda para las siguientes movilizaciones sociales: A. El Evento cultural y comunitario con Madres Gestantes y Lactantes de Santiago de Cali. B. El Seminario académico de lactancia materna para profesionales de salud y representantes de instituciones que apoyen la lactancia materna. C.La XV feria del tendero escolar.	Plan de trabajo : 3 Diseños kit: 1	60%	DRIVE: ESE NORTE 2025 – CUOTA 2 -4. S.A.N

		2. Los diseños para los pañales ecológicos y el kit de huerta concertados y aprobados por la Secretaría de Salud (equipo técnico y de comunicaciones)			

Durante la Cuota 2 se logró el cumplimiento total de los productos exigidos, de acuerdo con los requerimientos establecidos:

a) Evento Cultural y Comunitario con Madres Gestantes y Lactantes

- Se elaboró y entregó la agenda completa del evento.
- Se estructuró la propuesta metodológica centrada en la experiencia *Pérdidas y Ganancias*, el conversatorio y la construcción participativa de la "Receta de Crianza".
- Se definió y presentó formalmente la propuesta de invitados.
- El documento final fue entregado y queda en revisión por parte de la Secretaría.

b) Seminario Académico de Lactancia Materna

- Se diseñó la agenda académica con contenidos sobre sueño, lactancia, desarrollo madurativo y prácticas seguras del descanso infantil.
- Se presentó la propuesta de invitada experta y el enfoque temático.

- El documento metodológico se entregó en tiempo y forma para validación.

c) XV Feria del Tendero Escolar

- Se elaboró el plan metodológico del taller de recetas saludables.
- Se definió el actor pedagógico y la estructura del taller.
- Se radicó el documento con la propuesta para aprobación.

d) Materiales educativos (Pañal ecológico y Kit de huerta)

- Se entregaron los diseños técnicos e ilustrados del pañal ecológico.
- Se elaboró el diseño completo del kit de huerta con componentes y orientaciones de uso.
- Ambos materiales fueron enviados a la Secretaría para su revisión.

En síntesis, todos los productos de la cuota 2 fueron elaborados, organizados, documentados y entregados oportunamente, cumpliendo con el requerimiento técnico y administrativo de la realización del plan de trabajo de estas actividades de la siguiente manera:

1. Evento Cultural y Comunitario con Madres Gestantes y Lactantes

Acciones programadas:

- Presentación de la experiencia *Pérdidas y Ganancias* relacionada con la lactancia y la primera infancia.
- Conversatorio con enfoque territorial y de cuidado comunitario.
- Construcción participativa de una “Receta de Crianza”.
- Actividad experiencial con mural comunitario sobre prácticas de cuidado y vínculos afectivos.

Elementos completados para la Cuota 2:

- Agenda del evento estructurada.
- Propuesta de invitados definida: actriz/ponente experta en experiencias sensibles con gestantes y equipo de apoyo en primera infancia.
- Logística básica prevista (equipo de arte, formadores y técnica audiovisual).
- Documento del evento entregado para aprobación de la Secretaría de Salud.

2. Seminario Académico de Lactancia Materna

Acciones programadas:

- Conversatorio sobre lactancia, sueños, descanso, cohabitación y colecho.
- Análisis de procesos madurativos de 0 a 5 años.
- Orientaciones de seguridad en el sueño del lactante.
- Identificación de prácticas culturales y autocuidado familiar.

Elementos completados para la Cuota 2:

VIGILADO Supersalud

- Agenda académica elaborada y validada internamente.
- Propuesta de invitada experta definida.
- Revisión de contenidos con enfoque en seguridad, vínculo y sueño seguro.
- Documento final del seminario enviado para aprobación de Secretaría de Salud.

3. XV Feria del Tendero Escolar – Encuentro en Entorno Educativo

Acciones programadas:

- Taller de recetas y preparaciones fáciles para niños y niñas.
- Enfoque en manipulación higiénica, aprovechamiento de alimentos y reducción del desperdicio.

Elementos completados para la Cuota 2:

- Agenda del taller elaborada.
- Actor pedagógico para las recetas propuesto y registrado.
- Propuesta de menú y actividades de cocina saludable.
- Documento final del encuentro entregado para revisión y aprobación.

4. Materiales para Crianza Sostenible

Productos esperados en esta cuota:

- Diseño del kit de huerta para implementación comunitaria.

Elementos completados para la Cuota 2:

- Diseño ilustrado del kit de huerta (componentes, uso, beneficios).
- Material enviado a la Secretaría de Salud para revisión y aprobación final.

- **Lecciones Aprendidas:**

La elaboración del componente permitió reconocer la importancia de una articulación oportuna con los equipos técnicos de la Secretaría para afinar enfoques, priorizar contenidos y asegurar coherencia metodológica. Se reafirmó que las acciones formativas requieren enfoques sensibles, culturalmente pertinentes y adaptados a las realidades de gestantes, familias, tenderos y comunidades educativas. Asimismo, se evidenció que el diseño de materiales pedagógicos exige claridad conceptual, estética adecuada y precisión técnica para facilitar su uso posterior. Finalmente, la experiencia mostró que la anticipación logística y la organización detallada de agendas favorecen el flujo del proceso y la calidad de la implementación.

CONCLUSIONES

El componente avanzó de manera satisfactoria durante la Cuota 2, logrando consolidar los insumos técnicos, pedagógicos y metodológicos necesarios para la ejecución de los próximos encuentros y actividades comunitarias. Se cumplió en su totalidad con los productos solicitados, garantizando coherencia con los lineamientos de salud pública y con las necesidades reales de las poblaciones participantes. El proceso dejó bases sólidas para la implementación de las actividades en campo y fortaleció la capacidad de diseño pedagógico orientado a la seguridad alimentaria, la lactancia y la crianza sostenible en Santiago de Cali.



Marcela Prieto Orrego
Apoyo Técnico Proyectos Especiales
Red de Salud del Norte E.S.E.