## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

**Tema**: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174-2024

| Dirección y/o Oficina | Proceso |
|---|---|
| **SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA** | **GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** |

| Objetivo de la Reunión | |
|---|---|
| Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | **Fecha del seguimiento:** 6,8,11,12 de agosto de 2025 |
| | **Lugar:** Sede de Salud Pública unidad de Usme pueblo |
| | **Mes/Período Verificado:** 1 de abril al 31 de mayo de 2025. |
| | **Responsable el seguimiento:** Luisa Fernanda Mayorga |

| | |
|---|---|
| ENTORNO Y/O COMPONENTE: | Entorno Cuidador Institucional |
| LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP): | N.A. |
| LOCALIDAD/ES | Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito. |

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Profesional Universitario 2 | MICHELLE NICOLE OCAMPO MARTINEZ | ODONTOLOGA | X | | 128 | 0 | $ 2.871.040 | $ 0 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | MARIBEL CRUZ SEGURA | ENFERMERO | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | JEIMY YULIER MORALES PERDOMO | PSICOLOGO | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | SILFREDO BELLO ABRIL | PSICOLOGO | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Agentes de cambio, Gestores comunitarios | JULIIAN DAVID COBOS HERNANDEZ | BACHILLER | X | | 184 | 184 | $ 1.587.362 | $ 1.587.362 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | ESLAINER MERCHAN CASTAÑEDA | ENFERMERO | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Técnico 1 | MARTA YANETH MUÑOZ MENESES | TECNOLOGO EN GESTION AMBIENTAL | X | | 184 | 184 | $ 2.539.843 | $ 2.539.843 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | SANDRA YAMILE CEBALLOS CORREDOR | FISIOTERAPEUTA | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Técnico 1 | ANGELA GISSELLE DIAZ CASTELLANOS | TÉCNICO AMBIENTAL | X | | 184 | 184 | $ 2.539.843 | $ 2.539.843 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | YENY MILENA MUÑOZ RUIZ | PSICOLOGA | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | MIRYANY ROJAS HERNANDEZ | PSICOLOGO | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | CINDY YAMILE MORENO CASTEBLANCO | ENFERMERO | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | ROCIO DEL PILAR MONGUI MANJARRES | FISOTERAPEUTA | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Profesional Especializado 4 | DANIEL ALBERTO VEGA OCHOA | INGENIERO AMBIENTAL | X | | 184 | 184 | $ 5.396.973 | $ 5.396.973 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | LUZ DARY MERCHAN CELIS | ODONTOLOGO | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Especializado 4 | MARISOL FLOREZ TORRES | ENFERMERA | X | | 184 | 184 | $ 5.396.973 | $ 5.396.973 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 1 | LINA MARCELA ZABALA LOZANO | NUTRICIONISTA | X | | 184 | 184 | $ 4.613.064 | $4.613.064 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 1 | CLARA MARCELA SACHICA LOPEZ | ENFERMERIA | X | | 184 | 184 | $ 4.613.064 | $ 4.613.064 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 1 | ALBA ROCIO FORERO DIAZ | FISIOTERAPEUTA | X | | 184 | 184 | $ 4.613.064 | $ 4.613.064 | SIN OBSERVACION |
| Técnico 2 | ALEJANDRA BERNAL ROJAS | TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL | X | | 184 | 184 | $ 2.539.843 | $ 2.539.843 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Especializado 4 | ELIAANA PATRICIA AGUILAR DURAN | ENFERMERO | X | | 184 | 184 | $ 5.396.973 | $ 5.396.973 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Especializado 2 | GLORRIA MARCELA GARZON RUIZ | PSICOLOGO | X | | 184 | 184 | $ 6.666.894 | $ 6.666.894 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | ORLAANDO PIZA BUITRAGO | PSICOLOGO | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Profesional Universitario 2 | LIVII ALEXANDRA VARGAS GONZALEZ | FISIOTERAPEUTA | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | MARIIA CAMILA RODRIGUEZ FIGUEROA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TERAPEUTA OCUPACIONAL | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 1 | JOHAANA BEATRIZ GALINDO | ENFERMERA | X | | 184 | 92 | $ 4.613.064 | $ 2,306,532 | SIN OBSERVACION |
| Técnico 1 | ANGIIE DENYS CASTIBLANCO TORO | TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA | X | | 184 | 184 | $ 2.539.843 | $ 2.539.843 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Especializado 4 | CLAUUDIA MARGOTH GONZALEZ TELLEZ | PSICOLOGO | X | | 184 | 184 | $ 5.396.973 | $ 5.396.973 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | SONIIA ANA MILENA JIMENEZ MURCIA | FISIOTERAPEUTA | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |
| Profesional Universitario 2 | LAYSS ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ | ENFERMERA | X | | 184 | 184 | $ 4.127.207 | $ 4.127.207 | SIN OBSERVACION |

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur vigencia del 1 Abril al 31 de Mayo 2025

La verificación de los soportes de las hojas de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del entorno cuidador institucional; para el vigencia de 1 de abril al 31 de mayo 2025, se constató que la subred conto con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para ejecución de acciones, de igual manera se logró corroborar idoneidad y el pago de honorarios a sus colaboradores como lo define el anexo 9 por medio del link del aplicativo de talento humano de la SDS http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos.

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

**Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:**

| Factura/ Cuenta de Cobro | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| 9338406 | 3.455.799.832 | Quinto Desembolso |
| 9360021 | 3.455.799.832 | Sexto Desembolso |

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Subred Sur E.S.E. Periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025, Radicado N° 2025-ER-17577 del 25 de abril de 2025, del 1 al 31 de mayo de 2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 26 de mayo de 2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

**Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:**

| Entorno cuidador Institucional | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril al 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo 2025 |
|---|---|---|
| 15 Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección | **$ 19.994.560,89** | **$ 19.994.560,89** |
| 16 Promoción de capacidades para la convivencia en Personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones. | **$ 13.187.748,12** | **$ 13.187.748,12** |
| 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia. | **$ 39.989.121,78** | **$ 39.989.121,78** |
| 18 Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional. | **$ 16.591.183,41** | **$ 16.591.183,41** |
| 19 Instituciones sostenibles por la salud ambiental. | **$ 7.231.897,40** | **$ 7.231.897,40** |
| 20 Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores. | **$ 9.381.919,19** | **$ 11.060.788,94** |
| 21 Gestión en Salud y Nutrición | **$ 13.613.039,20** | **$ 13.613.039,20** |
| 22 Implementación, seguimiento y monitoreo de Estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil. | **$ 12.762.283,61** | **$ 12.762.283,61** |

| Entorno cuidador Institucional | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril al 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo 2025 |
|---|---|---|
| 23 Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas. | **$ 6.381.141,80** | **$ 6.381.141,80** |
| 24 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional” | **$ 26.800.795,58** | **$ 26.800.795,58** |
| **Total** | **$ 165.933.690,98** | **$ 167.612.560,73** |

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador institucional para el periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025 fue: **$ 333.546.251,70** distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 28 de febrero de 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 165.933.690,98** y del 01 al 31 de marzo 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 167.612.560,73**

Los productos del entorno cuidador institucional fueron revisados al 100%

**Seguimiento Informe de gestión:**

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO ACTIVIDAD** | **NOMBRE PRODUCTO** | **MES** | **LOCALIDAD** | **META PROGRAMADA RECURSOS 2025** | **META EJECUTADA RECURSOS 2025** | **META VERIFICADA 2025** |
| **15** | Planes de cuidado en Instituciones de poblaciones diferenciales y en protección. | **Abril 2025** | DISTRITO | **56** | **56** | **56** |
| **15** | Planes de cuidado en Instituciones de poblaciones diferenciales y en protección. | **Mayo 2025** | DISTRITO | **56** | **56** | **56** |

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) | | | | | | |
| **CODIGO ACTIVIDAD** | **NOMBRE PRODUCTO** | **MES** | **LOCALIDAD** | **META PROGRAMADA RECURSOS 2025** | **META EJECUTADA RECURSOS 2025** | **META VERIFICADA 2025** |
| **16** | Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones. | **Abril 2025** | SUBRED | **56** | **56** | **56** |
| **16** | Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones. | **Mayo de 2025** | SUBRED | **56** | **56** | **56** |
| **17** | Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia. | **Abril 2025** | SUBRED | **224** | **224** | **224** |
| **17** | Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia. | **Mayo 2025** | SUBRED | **224** | **224** | **224** |
| **18** | Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional. | **Abril 2025** | DISTRITO | **56** | **56** | **56** |
| **18** | Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional. | **Mayo 2025** | DISTRITO | **56** | **56** | **56** |
| **19** | Instituciones sostenibles por la salud ambiental. | **Abril 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO ACTIVIDAD** | **NOMBRE PRODUCTO** | **MES** | **LOCALIDAD** | **META PROGRAMADA RECURSOS 2025** | **META EJECUTADA RECURSOS 2025** | **META VERIFICADA 2025** |
| **19** | Instituciones sostenibles por la salud ambiental. | **Mayo 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |
| **20** | Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores. | **Abril 2025** | SUBRED | **112** | **95** | **95** |
| **20** | Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores. | **Mayo 2025** | SUBRED | **112** | **112** | **112** |
| **21** | Gestión en Salud y Nutrición | **Abril 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |
| **21** | Gestión en Salud y Nutrición | **Mayo 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |
| **22** | Implementación, seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil. | **Abril 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |
| **22** | Implementación, seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y | **Mayo 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO ACTIVIDAD** | **NOMBRE PRODUCTO** | **MES** | **LOCALIDAD** | **META PROGRAMADA RECURSOS 2025** | **META EJECUTADA RECURSOS 2025** | **META VERIFICADA 2025** |
| | Salud Materno Infantil. | | | | | |
| **23** | Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas. | **Abril 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |
| **23** | Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas. | **Mayo 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |
| **24** | Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional” | **Abril 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |
| **24** | Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional” | **Mayo 2025** | SUBRED | **1** | **1** | **1** |

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de Abril al 31 de Mayo de 2025, Subred Sur.

**PRODUCTO: VSA_NA**

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA**

| Código actividad en PPP y lineamiento | Producto con subsistemas | Periodo | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Subred | | peso Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### 3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Transporte | **Abril 2025:** Se contó con 1 mini vans placa **LRN 619**, camioneta 4x4 cubierta con placa **WNK 736** y **NUV 653** | **Abril 2025:** Planillas diaria de vehículos |
| | **Mayo 2025:** Se contó con 1 mini vans placa **LRN 619** y camioneta 4x4 cubierta con placa **GKO 945** | **Mayo 2025:** Planillas diaria de vehículos |
| Impresión, scanner y fotocopiado | **Abril 2025:** 1904 formatos duplicados | **Abril 2025:** Formato entrega papelería 01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | Implementaciones 62 | |
| | Sesiones colectivas institucional 345 | |
| | Plan de cuidado institucional 49 | |
| | Tamizaje salud mental SRQ 220 | |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | Formatos SISCO 100 | |
| | Caracterización de hogares comunitarios de bienestar (HCB) 132 | |
| | Reporte entrega de preservativos 30 | |
| | Actas 290 | |
| | Listados de asistencia 130 | |
| | Escala abreviada de desarrollo 400 | |
| | Mi mascota verde y yo 90 | |
| | Formato de concertación inicial (carta) 40 | |
| | Instituciones protección y atención 16 | |
| | **Mayo 2025:** 1517 formatos duplicados | **Mayo 2025:** Formato entrega papelería: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| | Implementaciones 219 | |
| | Sesiones colectivas institucional 426 | |
| | Plan de cuidado institucional 93 | |
| | Tamizaje salud mental SRQ 50 | |
| | Formatos SISCO 100 | |
| | Caracterización de hogares comunitarios de bienestar (HCB) 10 | |
| | Actas 260 | |
| | Listados de asistencia 45 | |
| | Escala abreviada de desarrollo 170 | |
| | Mi mascota verde y yo 10 | |
| | Lista de chequeo 130 | |
| | Caracterización ambiental 4 | |
| Equipos celulares con Planes de datos | Según dinámica del Entorno Cuidador Institucional no hay necesidad de celular y plan de datos | Según dinámica del Entorno Cuidador Institucional no hay necesidad de celular y plan de datos |
| Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta) | Todas las 30 personas que conforman el talento humano cuentan con el insumo (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta. | Abril 2025: Entregadas en Convenio número |
| | Todas las 30 personas que conforman el talento humano cuentan con el insumo (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta. | Mayo 2025: Entregadas en Convenio número |
| Tapabocas | **Abril 2025:** se realiza solicitud de este insumo 200 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 400 unidades formato entrega papelería 01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | **Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 200 unidades | **Mayo 2025:** Se entregan 575 unidades Formato entrega papelería: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Bata manga larga anti fluidos | **Abril 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes 50 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 1 unidades Formato entrega papelería 01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes 49 unidades | **Mayo 2025**: Se entregan 4 unidades Formato entrega papelería: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Guantes desechables | **Abril 2025:** se realiza solicitud de este insumo 400 unidades para el mes 300 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 400 unidades Formato entrega papelería 01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 400 unidades para el mes 300 unidades | **Mayo 2025**: Se entregan 300 unidades Formato entrega papelería: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Supra gel Antibacterial liquido | **Abril 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes 20 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 6 unidades Formato entrega papelería:01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 15 unidades stock 39 unidades | **Mayo 2025:** Se entregan 3 unidades Formato entrega papelería: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Toallas de papel | **Abril 2025:** No se realiza solicitud de estos insumos unidades stock 14 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 2 unidades Formato entrega papelería:01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 5 unidades stock 14 unidades | **Mayo 2025:** Se entregan 3 unidades Formato entrega papelería: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Lancetas | **Abril 2025:** Se realiza solicitud de este insumo 300 aún se tenía en stock para el mes 1100 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 300 unidades Formato entrega papelería :01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025**: No se realiza solicitud de estos insumos aún se tenía en stock para el mes 300 unidades | **Mayo 2025**: Se entregan 300 unidades Formato entrega papelería: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Tirillas | **Abril 2025:** Se realiza solicitud de este insumo 200 aún se tenía en stock para el mes 300 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 300 unidades Formato entrega papelería :01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes 100 unidades | **Mayo 2025:** Se entregan 300 unidades Formato entrega papelería: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Algodón o isopañín | **Abril 2025:** se realiza solicitud de este insumo 300 unidades para el mes 200 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 300 unidades Formato entrega papelería :01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** No se realiza solicitud de este insumo 200 unidades para el mes 100 unidades | **Mayo 2025:** Se entregan 300 unidades Formato entrega papelería: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Equipos de cómputo para tareas básicas de equipo operativos, lideres, apoyos y digitadores | Se cuenta con 6 equipos de computo | **Abril 2025:** El entorno cuenta con 6 equipos de cómputo los cuales cuentan con las especificaciones y características dadas desde nivel central por lineamiento. Con serial CPU 12136 MON 08301 CPU 12134 MON 08300 CPU 12162 MON 08263 CPU 12133 MON 08339 CPU 11685 MON 08317 CPU 12151 MON 08264 |
| | | **Mayo 2025:** El entorno cuenta con 6 equipos de cómputo los cuales cuentan con las especificaciones y características dadas desde nivel central por lineamiento. Con serial CPU 12136 MON 08301 CPU 12134 MON 08300 CPU 12162 MON 08263 CPU 12133 MON 08339 CPU 11685 MON 08317 CPU 12151 MON 08264 |
| Red o internet | Se cuenta con 6 puntos | El entorno cuenta con 6 puntos de red los cuales cuentan con las especificaciones y características dadas desde nivel central por lineamiento. Velocidad de navegación 27,78 Mbps |
| Software | Sistema operativo y aplicaciones Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome | **Abril 2025:** El entorno cuenta con 6 equipos de cómputo los cuales cuentan con las especificaciones y características dadas desde nivel central por lineamiento. Sistema operativo y aplicaciones Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | | **Mayo 2025:** El entorno cuenta con 6 equipos de cómputo los cuales cuentan con las especificaciones y características dadas desde nivel central por lineamiento. Sistema operativo y aplicaciones Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome |
| Megáfono con micrófono incorporado tipo balaca | Se cuenta con 10 megáfonos con micrófono incorporado tipo balaca | N/A para la entrega desde el Entorno para este período |
| Correo Institucional por Subred | Se cuenta con tres correos institucionales | referente.institucional@subredsur.gov.co<br>ssr.institucional@subredsur.gov.co<br>Gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co |
| Pruebas rápidas de tamizaje VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B | **Abril 2025:** Se realiza solicitud de este insumo 100 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 100 unidades planilla de entrega de insumos a profesionales fecha; 01-04-2025 , 02-04-2025 , 03-04-2025 , 21-04-2025 y 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 100 unidades | **Mayo 2025:** Se entregan 100 unidades planilla de entrega de insumos a profesionales fecha: 02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Lámpara portátil recargable | **Abril 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes | N/A para la entrega desde el Entorno para este período |
| | **Mayo 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes | N/A para la entrega desde el Entorno para este período |
| Biomédico: Guardianes | **Abril 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes 12 unidades | **Abril 2025**: Se entregan 1 unidades planilla de entrega de insumos a profesionales fecha 01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes 11 unidades | **Mayo 2025**: Formato entrega papelería: 2-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Biomédico Báscula digital de piso | Se cuenta con 10 básculas de piso | Se verifica compra en seguimiento anteriores Soportado por formato de entrega de la subred (Fecha: 30/11/2024)<br>SERIAL<br>CU0056386<br>CU0056370<br>CU0056390<br>800B092234207<br>800B92234210<br>CU0056385<br>CU0056388<br>CU0056387<br>SC0061313<br>SC0061314 |
| Biomédico: Pulsioxímetro | Se cuenta con 10 pulsioxímetros | Se verifica compra en seguimiento anteriores Soportado por formato de entrega de la subred ((Fecha: 30/11/2024)<br><br>AK-302<br>AK-302<br>AD-805<br>AD-805<br>AD-805<br>AD-805<br>LK-87<br>AD-805<br>AD-805<br>AD-805 |
| Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio | Se cuenta con 10 tensiómetros | Se verifica compra en seguimiento anteriores -Soportado por formato de entrega de la subred (Fecha: 30/11/2024)"SERIAL<br><br>20220411CUVJ1604-22<br>20220411CUVJ1304-22<br>20220411CUVJ1004-22<br>20220411CUVJ1704-22<br>20220411CUVJ1404-22<br>20220411CUVJ0004-22<br>20220411CUVJ1004-22<br>20220411CUVJ1004-22<br>20220411CUVJ1004-22<br>20220411CUVJ1004-22 |
| Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas | Se cuenta con 10 glucómetros | Se verifica compra en seguimiento anteriores - Soportado por formato de entrega de la subred (Fecha: 30/11/2024)<br>SN F066077J4021<br>SN F066180K5179<br>SN: 066180K5176<br>SN: F066180K5199<br>SN A501063J0534<br>SN: A50111OH4086<br>SN: F066077J4001<br>SN: TL 12NJ045927 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | | SN: F066180K5196<br>SN: F066180K5178 fecha de calibración 13-01-2025 |
| Biomédico: tallímetro | Se cuenta con 10 tallímetros | Se verifica compra en seguimiento anteriores - Soportado por formato de entrega de la subred (Fecha: 30/11/2024)<br><br>SN- 50353-0017549<br>SN – MZ10042-0017<br>SN – MZ10042<br>SN- 50353- 0017549<br>SN – MZ10042<br>SN- 50353- 0017567<br>5053-1035576 MZ10042<br>CS 0059816 - 00258<br>CS 0061188 - 00307<br>CS 0061189 - 00137 |
| Biomédico: cinta métrica | Se cuenta con 8 cintas métricas | Se verifica compra en seguimiento anteriores - Soportado por formato de entrega de la subred |
| Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos | No se requiere para este periodo se cuenta tablas del periodo anterior | N/A para la entrega desde el Entorno en este período |
| Cartilla (Optotipo) con la letra E direccional o giratoria para examen de agudeza visual. La tabla de optotipos E permite evaluar a población pediátrica, adulta, analfabeta y población con discapacidad. A 6 metros o a 3 metros -Oclusor ocular | **Abril 2025:** No se requiere para este periodo | N/A para la entrega desde el Entorno en este período |
| | **Mayo 2025:** No se requiere para este periodo | N/A para la entrega desde el Entorno en este período |
| Batería Escala Abreviada de Desarrollo | Se cuenta con 5 kit de Escala Abreviada del Desarrollo | Se verifica compra en seguimiento anteriores - se encuentra bajo custodia del entorno y se entrega al talento humano según la temática y producto |
| Macro modelo aparatos reproductores | Se cuenta con el del periodo anterior | Se verifico entrega en seguimientos anteriores |
| Macro modelo de seno/mama | Se cuenta con el del periodo anterior | Se verifico entrega en seguimientos anteriores |
| Macro modelo de boca | Se cuenta con el del periodo anterior | Se verifico entrega en seguimientos anteriores |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Cepillo de dientes para el macro modelo | Se cuenta con el del periodo anterior | Se verifica compra en seguimiento anteriores - Soportado por formato de entrega de la subred (Fecha: D760 del 2024) |
| Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas | Se encuentra 5 kit de cepillos de dientes | Se verifico entrega en seguimientos anteriores |
| Gotas reveladoras | Abril 2025: No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes 5 unidades | **Abril 2025:** Se entregan 5 unidades planilla de entrega de insumos a profesionales fecha 01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | Mayo 2025: Se realiza solicitud de este insumo 30 unidades | **Mayo 2025:**Se entregan 4 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Baja lenguas | **Abril 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes 1380 | **Abril 2025:** Se entregan 20 unidades planilla de entrega de insumos a profesionales fecha 01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** No se realiza solicitud de este insumo aún se tenía en stock para el mes 1360 | **Mayo 2025:** Se entregan 60 unidades Formato entrega papelería:02-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| Linterna pequeña | Se cuentan con 4 unidades, para las acciones de salud oral | Se verifica compra en seguimiento anteriores Soportado por formato de entrega de la subred |
| Miscelánea: cartulina en pliegos y octavos, papelería, papel bond, papel Contac, pliego cartografía, papel pergamino, papel Kraft, papel iris, marcadores, foamy ,hojas iris, colores, crayolas, aros ula ula, plastilina, colbón, silicona fría, tijeras, papel periódico, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, bombas colores surtidos, resmas de papel, equipo de jardinería, juegos didácticos, pelotas, Stickers adhesivos, plastilina colores surtidos. | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos de misceláneos y se cuenta con stock para el mes | **Abril 2025:** planilla de entrega de insumos a profesionales fecha 01-04-2025 02-04-2025 03-04-2025 21-04-2025 24-04-2025 |
| | **Mayo 2025:** Se realizo solicitud de insumos de misceláneos y se cuenta con stock para el mes | **Mayo 2025:** Formato entrega papelería: 3-03-2025 05-03-2025 12-03-2025 13-03-2025 17-03-2025 26-03-2025 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Rotafolio Acciones Promocionales Tomo 1 y Tomo 2 | Se cuenta con 10 rotafolios uno para cada uno de los equipos | Se verifica compra en seguimiento anteriores Soportado por formato de entrega de la subred |
| Decálogo Rehabilitación Basada en Comunidad | 1 pendón por subred | Se verifica compra en seguimiento anteriores Soportado por formato de entrega de la subred |
| | 1 afiche por subred | Se verifica compra en seguimiento anteriores Soportado por formato de entrega de la subred |
| Tablero de vivienda saludable | Se cuenta con 300 Tablero de vivienda saludable | **Abril 2025:** se entregaron 70 Tablero de vivienda saludable 01-04-2025 Soportado por formato de entrega de la subred<br>**Mayo 2025** No se entregan aplica solo en proceso de caracterización |
| Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos | Se cuentan con 35 Tablas para la aplicación de tamizajes, | La subred cuenta con 35 tablas de tamizajes y Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia, Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional. Se verifica compra en seguimiento anteriores Soportado por formato de entrega de la subred |
| Herramienta didáctica "Planeando la Vida" (juego) | Se cuentan con 2 Herramienta didáctica "Planeando la Vida" (juego) implementación, seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con Salud sexual y reproductiva y Salud materno infantil. | Se verifica compra en seguimiento anteriores Soportado por formato de entrega de la subred |
| Cascarilla de arroz/bolsas | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental.<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 5 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 5 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 05-05-2025 06-05-2025-07-05-2025 |
| **Plántula de rápido crecimiento** | | |
| Espinacas | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia y 19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 5 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 5 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Apio | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 11 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 11 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Cebolla | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental.<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 7 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 7 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Tomate | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025**: se realiza solicitud de este insumo 13 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 13 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Zanahorias | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 17 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025**: Se entregan 17 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Fresa | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 2 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 2 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Alpiste | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental.<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 2 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 2 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Coliflor | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 1 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 1 unidad Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Tierra bulto | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental.<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 11 bultos para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 11 bultos unidad Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Paquete humus | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 1 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 1 paquete unidad Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Cilantro | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental.<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Acelga | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Zanahoria | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia. | **Abril 2025:** No se requirió para el<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | 19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | |
| Espinaca | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Tomate | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Apio | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Fresa | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental **Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>Mayo 2025: Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Tomillo | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Caléndula | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Albahaca | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Toronjil | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Hierbabuena/ menta | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental. | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | **Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | |
| Orégano | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Mejorana | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Manzanilla | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Lechuga | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Coliflor | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Apio | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Brócoli | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Espinaca | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Acelga | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | **Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | |
| Zanahorias | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental 19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Cebolla Junca | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Calabacín | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Rábanos | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 50 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 50 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| **Semillas** | | |
| Fresas sobres | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental.<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 10 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 10 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Acelga | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 4 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 4 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Cebolla junco | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 5 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 5 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Espinaca | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 6 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 6 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Apio | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 1 unidad para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 1 unidad Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| cilantro | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 9 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 9 unidad Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| suculentas | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 80 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 80 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |
| Semilleros plásticos | **Abril 2025:** Se realizo solicitud de insumos para los productos 17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.<br>19 instituciones sostenibles por la salud ambiental<br>**Mayo 2025:** se realiza solicitud de este insumo 6 unidades para el mes | **Abril 2025:** No se requirió para el mes<br>**Mayo 2025:** Se entregan 6 unidades Formato entrega papelería: 2-05-2025 |

Fuente: Anexo 6 y 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos y planillas de los meses de 1 de abril al 31 de mayo de 2025 actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos del entorno institucional de la Subred Sur E.S.E.

## 4. GESTION DOCUMENTAL.

| ASPECTOS A VERIFICAR | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|
| **Plan de Gestión Documental** | La Subred Sur presento el radicado para gestión documental así:<br>**Abril 2025:** Radicado 2025-ER-20721 de fecha 08/04/2025<br>**Mayo 2025:** Radicado 2025-ER-26267 de fecha 09/06/2025 |

| | |
|---|---|
| **Seguimiento al proceso de gestión documental** | Para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo la subred presentó los informes mensuales en donde se evidenció el seguimiento al proceso de gestión documental del entorno, tabla de seguimiento del archivo, el FUID y la entrega mensual de cajas, carpetas y folios por proyecto de inversión. Se verificaron los correos de envío de los informes así:07/05/2025 subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los informes correspondientes al mes de abril 2025, se cuenta con acta de revisión del proceso de gestión documental del entorno cuidador institucional 30/04/2025 Y el 05/06/2025 se verificaron los correos de envío subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los informes correspondientes al mes de mayo 2025,se cuenta con acta de revisión del proceso de gestión documental del entorno cuidador institucional 30/05/2025 |
| **Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal** | Para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025, la subred presentó los informes mensuales en donde se evidenció el seguimiento al proceso de gestión documental del entorno, tabla de seguimiento del archivo, el FUID y la entrega mensual de cajas, carpetas y folios por proyecto de inversión. Se verificaron los correos de envío de los informes así: abril 2025 Cargue en drive de tablero de control dispuesto desde SDS 09/05/2025, indicadores 14/05/2025 proyectos de inversión 13/05/2025 y Mayo 2025 Cargue en drive de tablero de control dispuesto desde SDS 09/06/2025, indicadores 24/06/2025proyectos de inversión 15/06/2025 |
| **Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal** | La subred Sur soportó para el entorno cuidador institucional, informes mensuales de gestión documental dentro de las obligaciones contractuales para el convenio, con envíos a la coordinación GSP PSPIC, para consolidación y remisión a SDS con fecha de fecha de: 07/05/2025 mes de abril y para el mes de mayo 2025 se envió el 05/06/2025 |
| **Almacenamiento y organización de archivo documental** | La disposición del archivo físico del entorno cuidador Institucional se verificó en Sede de Salud pública Usme pueblo donde reposan las carpetas etiquetadas, rotuladas y foliadas, se encuentra organizado por proyectos de inversión o productos. En el mes de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 se evidenció que se encuentran con unidades de conservación 1 y 10 carpetas en medio físico en el mes de abril 2025 con 2500 folios y 5 carpetas en medio físico en el mes de mayo 2025 con 934 folios, las cuales hacen parte del archivo de gestión. |

**5. LISTA DE CHEQUEO:**

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4174-2024. se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 3 Entorno institucional 3.1_LC_Gral_1, con los códigos de productos 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24 con 91 folios.

6. **SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):**

   No aplica para el entorno cuidador institucional

7. **HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:**

OBSERVACIONES:

Durante el proceso de seguimiento para el periodo del 1 de abril de 2025 al 31 de mayo del 2025, la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales para los productos verificados; 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 correspondiente al entorno institucional.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO __**X**___

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO **__X__**

| **PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO** | **ACCIONES DE MEJORA** | | **FECHA INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO** | **AVANCE DEL PLAN DE MEJORA** | **ESTADO DEL PLAN DE MEJORA** |
| | P | | | | | | |
| | H | | | | | | |
| | V | | | | | | |
| | A | | | | | | |

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI _____ NO___X___

| **No.** | **Mes de Afectación** | **Actividad / procedimiento / intervención:** | **Localidad** | **Criterio de Glosa** | **Motivo De La Glosa** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maira Julieth Tinoco Fierro | Coordinador GSP – PSPIC de la Subred. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E |  |
| 2 | Gloria Marcela Garzón Ruiz | Referente Entorno Institucional | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E |  Firmado digitalmente por Marcela Garzón Ruiz Fecha: 2025.08.15 11:29:48 -05'00' |
| 3 | Clary Smith Laguado Chapeta | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  |
| 4 | Luisa Fernanda Mayorga Basto | Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  |
| 5 | Aydee Mabel Mora Chía | Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |  |
| 6 | Lina Constanza López Martínez | Apoyo profesional técnico GSP PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |  |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

**Evaluación y cierre del seguimiento**

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
|---|---|
| Sí ■ No □ | NA |