ADENDA MODIFICATORIA No. 2
PROCESO COMPETITIVO No. CA-SM-03734-2025

Proceso de Contratación: "AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS DE MUJERES RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BOCHALEMA, DURANIA, EL ZULIA, PUERTO SANTANDER, SALAZAR, SAN JOSE DE CUCUTA, SARDINATA Y TIBU DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

Que dicha modificación, se realiza teniendo en cuenta lo anterior y acorde al Art. 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 "*La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato*".

De conformidad con el Artículo el Art. 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género mediante el presente documento modifica:

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN INFORME FINAL	24 de enero de 2026	A través de mensajería Plataforma SECOP II
EXPEDICIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	24 de enero de 2026	Plataforma SECOP II

Se expide la presente a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2026.

ANGELICA MARIA CAMACHO PINTO
Secretaria de la Mujer y Equidad de Género
Gobernación del Norte de Santander.

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Marvin Alexander Contreras Cardenas	Asesor Jurídico Externo	
Revisión Jurídica:	Marvin Alexander Contreras Cardenas	Asesor Jurídico Externo	
Aprobó:	Angélica María Camacho Pinto	Secretaria de la Mujer y Equidad de Genero	