ACTA DE REINICIO

CONTRATO No. : 2025-018 21 agosto 2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Selección Abreviada

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: SAMC 002 de 2025

OBJETO : REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DE TERRENO DE 2 HECTÁREAS, DONADO POR LA ALCALDÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA JUDICIAL UBICADO CERCA DE LA VILLA OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCO.

LOCALIZACIÓN : vía Quibdó – Yuto kilómetro 7, sector las Acacias

VALOR : SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRES MIL CIENTO DOCE DE PESOS ($758.003.112) M/CTE

PLAZO : 3 meses

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 25 de agosto de 2025

FECHA DE INICIO : 25 de agosto de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN : 25 noviembre de 2025

CONTRATISTA : GRUPO VAMOCI S.A.S

SUPERVISION: : LEYDY GISELA COPETE CORDOBA

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	**758.003.112**
VALOR ADICION 1	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**758.003.112**
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2025
PLAZO INICIAL	90 días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 noviembre de 2025
FECHA DE PRORROGA 1	24 noviembre de 2025
PRÓRROGA 1	**30 DIAS, HASTA 26 DE DICIEMBRE**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	10 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN 1	40 DIAS, HASTA EL 19 DE ENERO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	4 FEBRERO de 2026
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL	2,45%

El Representante Legal de GRUPO VAMOCI S.A.S, Señor DAVINSON VARGAS MURILLO en calidad de CONTRATISTA y la PROFESIONAL UNIVERSITARIO G 9, LEYDY GISELA COPETE CORDOBA en calidad de Supervisora de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, acordaron dar reinicio al Contrato No 2025-018 a partir del 20 de enero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 20 días del mes de ENERO de 2026 por los que en ella intervinieron.

DAVINSON VARGAS MURILLO
Representante Legal
GRUPO VAMOCI S.A.S
Contratista

LEYDY GISELA COPETE CORDOBA
PROFESIONAL UNIVERSITARO G9
Unidad Infraestructura Física
Supervisora