ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 369 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO	
NIT	800.102.891-6	
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA VEREDA LOS ANDES MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	
CONTRATISTA	JOHN ARLEY ALARCON CASTAÑEDA	**1.126.454.253 VALLE DEL GUAMUEZ**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, SEIS PESOS ($29.647.006 M/CTE)	
PLAZO CONTRATO INICIAL	UN (01) MES	
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 NOVIEMBRE 2025	
FECHA DE VENCIMIENTO	25 DE DICIEMBRE 2025	
PERIODO EJECUTADO	26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2025	

En Mocoa a los 16 ENE 2026 se reunieron, las siguientes personas: Dr. CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ Alcalde Municipal de Mocoa, Dra, **GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ en calidad de Secretaria de Obras e Infraestructura (E) Según Decreto 0219 de 2025,** en calidad de supervisor y el señor **JOHN ARLEY ALARCON CASTAÑEDA,** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.126.454.253 VALLE DEL GUAMUEZ,** en calidad de Contratista, expiden el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de compraventa N° 369 DE 2025.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	26 de noviembre de 2025	**Fecha de vencimiento**	25 de diciembre de 2025
Periodo ejecutado del contrato		26 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 25 DE DICIEMBRE DE 2025	

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	**Fecha**	**Valor ejecutado**	**Concepto**	**Valor pagado**	**No. Orden de Pago y año**	**Amortización**
Acta Nº 1	29/12/2025	**$ 29.647.006**	Periodo:26/11/2025 a 25/12/2025	**PENDIENTE PAGO**	PENDIENTE PAGO	**N/A**

AMPAROS – ANEXO 0						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**aprobación Póliza**
				Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	41-46-101024583	$2.964.700,60	20/11/2025	21/04/2026	21/11/2025
	Calidad de elementos		$2.964.700,60	20/11/2025	21/04/2026	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$1.482.350,30	21/11/2025	21/12/2028	

CONTROL DESCUENTO DE ESTAMPILLAS				
Fecha de pago	**Pro- Deporte y Recreación**	**Pro cultura**	**Adulto mayor**	**Total**
26/11/2025	296.000	593.000	1.186.000	**2.075.000**

SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	PENSIÓN	RIESGO	SALUD	TOTAL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
NOVIEMBRE 2025	1.605.800	657.400	1.180.600	3.443.800	9495092034	21/11/2025

fraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

DICIEMBRE 2025	1.605.800	657.400	1.180.600	3.443.800	9496545250	17/12/2025

JOHAN ANDRES VALENCIA CARDONA							
PERIODO	PENSIÓN	RIESGO	CCF	SALUD	TOTAL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
NOVIEMBRE 2025	236,800	103,000	59,300	59,300	458.400	9497979565	2026/01/16
DICIEMBRE 2025	232.800	101.300	58.300	58.300	450.700	9497961646	2026/01/16

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción
No.	Documentación	(Marque con una X)
1	• Acta de cumplimiento final, debidamente firmada	X
2	• Informe de ejecución, debidamente firmado	X
3	• Factura N° FVE 286 de 18/12/2025 por el valor de $ 29.647.006	X
Supervisor	**GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ**	
Cargo	**Secretaria Obras e Infraestructura (E) Según Decreto 0219 del 12/11/2025**	
Dependencia	Secretaria de Obras e Infraestructura	

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

1. Que el municipio de Mocoa suscribió el contrato de compraventa **Nº 369 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025,** con el señor **JOHN ARLEY ALARCON CASTAÑEDA,** mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía **1.126.454.253 VALLE DEL GUAMUEZ** que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA VEREDA LOS ANDES MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."** por un valor de **VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, SEIS PESOS ($29.647.006 M/CTE)**
2. Que el plazo de ejecución es de UN MES; **en** fecha **26 DE NOVIEMBRE DE 2025** se suscribió acta de inicio del contrato de la referencia.
3. Que en fecha 29 de diciembre de 2025 se suscribió acta de cumplimiento por **GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ Secretaria Obras e Infraestructura (E) Según Decreto 0219 del 12/11/2025**
4. Que en fecha 29 de diciembre de 2025, se realiza informe de supervisión en el cual se registra el seguimiento y control realizado al contrato.
5. Planilla de seguridad social del periodo ejecutado.
6. Factura N° FVE 286 de 18/12/2025 por el valor de $ 29.647.006

Que teniendo en cuenta que supervisión reciben a entera satisfacción del contrato de compraventa Nº 369 DE 2025, se procede a la liquidación del contrato.

SALVEDADES

Se deja constancia que, por fallas técnicas presentadas en la plataforma SECOP II al momento de dar ejecución al contrato, no fue posible modificar la fecha correcta de terminación del contrato. En consecuencia, en la invitación publicada quedó registrada como fecha estimada de terminación el 17 de diciembre de 2025; sin embargo, la fecha real y efectiva de terminación del contrato es el 25 de diciembre de 2025. Esta situación obedeció exclusivamente a inconvenientes tecnológicos y no afectó la ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, ni el proceso de liquidación del contrato.

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga……*".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapita
www.mocoa-putumayo.gov.co

ARTÍCULO PRIMERO: **LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el contrato de compraventa **Nº 369 DE 2025,** suscrito entre el Municipio de Mocoa y el señor **JOHN ARLEY ALARCON CASTAÑEDA,** mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía **1.126.454.253 VALLE DEL GUAMUEZ**, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
V/r inicial del contrato	$ 29.647.006
V/r Adicional	$ 0
V/r Total del contrato	**$ 29.647.006**
v/r a girar acta de cumplimiento No 01 (26 noviembre al 25 de diciembre 2025)	**$ 29.647.006**
saldo a favor del municipio	$ 0
V/r total ejecutado acta final	**$ 29.647.006**

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista la suma VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, SEIS PESOS ($29.647.006 M/CTE) suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: ordenar a la oficina de presupuesto Municipal para que realice las liberaciones presupuestales a las que haya lugar, de conformidad con el balance financiero del presente documento.

ARTICULO TERCERO: Comunicar a la secretaria Financiera y Administrativa Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez el municipio realice el pago final del contrato, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de compraventa **Nº 369 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**, según informes de actividades y actas de cumplimiento de ejecución del objeto del presente contrato que hacen parte integral en las respectivas líneas de pago en plataforma SECOP II. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

Se expide en Mocoa a los, 16 ENE 2026.

CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL

JOHN ARLEY ALARCÓN CASTAÑEDA
1.126.454.253 VALLE DEL GUAMUEZ
CONTRATISTA

GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ
Secretaria Obras e Infraestructura (E) Según Decreto 0219 del 12/11/2025

Proyectó:	*Revisó:*	*Verificado por:*	*Revisó Parte Jurídica:*
LUCY CASTRO *Técnico administrativo*	GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ Secretaria Obras e Infraestructura (E) Según Decreto 0219 del 12/11/2025	*Profesional de apoyo - Oficina Contratación Municipal*	ANDREA DEL PILAR AGUILAR ARCOS *Jefe Oficina Contratación Municipal*

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital