FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-023	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	1 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
MET-04	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES - COSTADO SUR	M2	85.65	$ 1,273,539.00	$ 109,078,615.00
MET-04	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES - COSTADO NORTE	M2	68.56	$ 1,273,539.00	$ 87,313,834.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre: Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma: SBC.

Nombre: Arq. SEBASTIAN BETANCOURTH C
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha: 20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO	CONSORCIO ALIANZA XXI


ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-023	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	2 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		




Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO		CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25
1. DATOS ORDEN DE TRABAJO			
OT No.	1380-L1-023	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	3 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		
2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD			
FECHA	INICIO: 17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

	Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO		CONSORCIO ALIANZA XXI



ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-023	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	4 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-023	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	5 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	1 de noviembre de 2025

ESQUEMA

PLATAFORMA 1



MEMORIA

UBICACIÓN	ANCHO	ALTO	TOTAL
CELOSIAS BANDERAS MET -04			
MODULO 1	1,91	2,51	4,80
MODULO 2	2,86	2,51	7,19
	2,03	2,51	5,11
MODULO 4	1,91	2,51	4,80
MODULO 5	2,87	2,51	7,20
	2,04	2,51	5,12
MODULO7	1,91	2,51	4,80
MODULO 8	2,87	2,51	7,20
	2,04	2,51	5,12
MODULO 10	1,92	2,51	4,81
MODULO 11	2,87	2,51	7,20
	2,04	2,51	5,12
MODULO 13	1,97	2,51	4,94
MODULO 14	2,83	2,51	7,10
	2,04	2,51	5,12
			85,65

UBICACIÓN	ANCHO	ALTO	TOTAL
CELOSIAS BANDERAS MET -04 - COSTADO NORTE			
MODULO 1	1,92	2,51	4,82
MODULO 2	2,86	2,51	7,20
	2,03	2,51	5,11
MODULO 4	1,91	2,51	4,81
MODULO 5	2,87	2,51	7,21
	2,03	2,51	5,11
MODULO7	1,92	2,51	4,82
MODULO 8	2,87	2,51	7,21
	2,04	2,51	5,12
MODULO 10	1,92	2,51	4,82
MODULO 11	2,87	2,51	7,21
	2,04	2,51	5,12
			68,56

Fecha:	20/11/2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-023	TRONCAL	AMERICAS
FECHA	17 de octubre de 2025	ESTACION	BANDERAS
PAGINA	6 DE 6		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES (MET -04)		


8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	17 de octubre de 2025	FIN:	

ESQUEMA


PLATAFORMA 1





ESQUEMA





20/11/2025

Fecha:

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 17 de octubre de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo