Documento de apoyo

EL SUSCRITO, VIADID MARTINEZ ROMERO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8364281 DE 2025

CERTIFICA E INFORMA

Que la empresa SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S., identificado con NIT 900.203.234-3, presentó factura No. FEVS-47 y FEVS-48 , de 20 noviembre de 2025, correspondiente al pago de mantenimientos en CLEM, como parte de la ejecución del contrato **No. CO1.PCCNTR.8364281 DE 2025**, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la Granja SENA-CLEM y la descolmatación de la acequia que alimenta dicha planta, vigencia 2025.

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación parcial del pago, del contrato **CO1.PCCNTR.8364281 DE 2025** por un valor de Treinta y Dos Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos Iva Incluido ($32.235.765,00), discriminados así:

No PAGO	FECHA CUENTA (radicado)	FACTURA O CTA COBRO No	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL, DE LA FACTURA O COBRO
2	76 -1-2025-015037	FEVS-47	20/11/2025	18,63%	$ 15.845.180,67	$ 3.010.584,33	$ 18.855.765,00
2	76 -1-2025-015038	FEVS-48	20/11/2025	13,22%	$ 11.243.697,48	$ 2.136.302,52	$ 13.380.000,00
TOTAL				**31,85%**	**$ 27.088.878,15**	**$ 5.146.886,85**	**$ 32.235.765,00**

El valor por pagar incluye los impuestos y costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: archivos GF (factura FEVS-47 y FEVS-48, Certificación del pago de los aportes parafiscales, copia RP 612625-612725, y GC (informe, certificación del supervisor, control de pago y acta de recibo a satisfacción).

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tuluá, al (4) día del mes de diciembre de 2025.

Viadid Martinez Romero.

VIADID MARTINEZ ROMERO
C.C. # 29873150
Supervisor Designado

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Diciembre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8364281

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8364281 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Septiembre 26 del 2025
OBJETO	Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la Granja SENA-CLEM y la descolmatación de la acequia que alimenta dicha planta, vigencia 2025
CONTRATISTA	SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
CC o NIT	900.203.234-3
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tuluá – Valle del Cauca (Colombia), en las instalaciones del SENA Centro Latinoamericano de Especies Menores, ubicado en el Km 2 Vía Tuluá-Buga sentido sur-norte del municipio de Tuluá, del SENA CLEM
FECHA DE INICIO	Octubre 2 del 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	67 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.997.455,00
PRÓRROGA NRO.	CO1.CTRMOD.21083615 del 29 de noviembre
FECHA DE TERMINACIÓN	Noviembre 30 del 2025
ADICIÓN NRO.	CO1.CTRMOD.21083615 del 29 de noviembre, Por valor de Diez Millones Doscientos Mil Pesos Iva Incluido ($ 10.200.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 101.197.455
FORMA DE PAGO	Por avance mensual
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERIODO DEL INFORME	Desde el 30/09/2025 al 4/11/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEFL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	52-40-101010254		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	Septiembre 29 de 2025		
FECHA APROBACIÓN	Septiembre 30 del 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25/09/2025	31/03/2026	$ 3,917,900.00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	25/09/2025	30/11/2028	$6,958,950.00
Calidad del servicio	25/09/2025	31/03/2026	$ 3,917,900.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	52-40-101010234		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	Septiembre 25 de 2025		
FECHA APROBACIÓN	Septiembre 25 de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	Septiembre 25 de 2025	Noviembre 30 de 2025	$284,700,000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO BAJO LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y OBLIGACIONES DEFINIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	
2) CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO PRESENTADAS EN LA OFERTA.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	
3) ENTREGAR, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRICIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO, LA(S) GARANTÍA(S) EXIGIDA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	
4) MANTENER, DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS PRECIOS INCLUIDOS EN SU OFERTA.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	
5) OBRAR CON LEALTAD Y BUENA FE EN LAS DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES, EVITANDO DILACIONES.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	

6) CUANDO SE ENCUENTRE OBLIGADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, PREVIAMENTE VALIDADA POR LA DIAN, COMO REQUISITO PARA EL PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS, CONFORME CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. LAS FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTES DEBERÁN SER PRESENTADAS SEGÚN LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	
7) RESPONDER EN LOS PLAZOS ESTABLEZCA LA ENTIDAD, LOS REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN O DE INFORMACIÓN QUE LE SEAN FORMULADOS.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	
8) CUMPLIR CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF). EN EL EVENTO DE NO ESTAR OBLIGADA AL PAGO DE APORTES PARAFISCALES O CONTRATACIÓN DE APRENDICES, EL CONTRATISTA APORTARÁ CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O LA PERSONA NATURAL. EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EFECTUAR CUALQUIER PAGO.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	
9) GUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE TODA LA INFORMACIÓN QUE LE SEA ENTREGADA Y QUE SE ENCUENTRE BAJO SU CUSTODIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA DEBA CONOCER O MANIPULAR. EL DESCONOCIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN ACARREARÁ CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE CIVIL, PENAL Y/O DISCIPLINARIAMENTE POR LOS PERJUICIOS DE SU DIVULGACIÓN Y/O UTILIZACIÓN INDEBIDA QUE POR SÍ O POR UN TERCERO SE CAUSE A LA ENTIDAD.	N/A	

10) INFORMAR, POR ESCRITO Y DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU MATERIALIZACIÓN, CUALQUIER EVENTUALIDAD DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO QUE AFECTE LA NORMAL Y CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A.	
11) DAR A CONOCER AL SENA CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN, ORDEN O SIMILAR DE TERCEROS QUE INDIRECTA O DIRECTAMENTE PUEDA TENER ALGÚN EFECTO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O SOBRE SUS OBLIGACIONES.	N/A.	
12) NO ACCEDER A PETICIONES O AMENAZAS DE QUIENES ACTUANDO POR FUERA DE LA LEY PRETENDAN OBLIGARLO A HACER U OMITIR ALGÚN ACTO O HECHO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR DE TAL EVENTO AL SENA, DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU OCURRENCIA, Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS.	N/A.	
13) RESTITUIR AL SENA, AL FINALIZAR EL CONTRATO, LOS ELEMENTOS QUE HAYA COLOCADO A SU DISPOSICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN CASO DE QUE SE HAYAN SUMINISTRADO.	N/A.	
14) LAS DEMÁS QUE SE ESTIMEN DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

2.2 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.

- El contratista debe contar con el personal adecuado para la realización de trabajos de alto riesgo como trabajo en alturas, trabajo en instalaciones eléctricas y trabajo en espacio confinado, que garantice el cumplimiento de la norma y la seguridad del personal tanto del contratista como de la entidad. (CONTRACTUAL)

- Todo vehículo que ingrese a la sede debe contar con la documentación vigente, incluyendo el SOAT, la revisión técnico-mecánica, el botiquín de primeros auxilios y el extintor en buen estado. Asimismo, el conductor debe portar su licencia de conducción vigente (CONTRACTUAL).

- Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya:

Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad
* Acta de entrega de elementos de protección personal
* Charlas preoperacionales
*Gestión del SISO de la obra
* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra
* Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo (CONTRACTUAL)

- Cinco (05) días hábiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio acreditado por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin., garantizando el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. (CONTRACTUAL)

2.3 Obligaciones ambientales del contratista.

- Entregar certificado de disposición final de residuos como lodos, generados durante las actividades, debe indicar, fecha, sitio de disposición final, cantidades en kg; en un término no mayor a tres (3) meses después de entregar residuos (CONTRACTUAL).

- Presentar certificado de disposición final de residuos peligrosos (RESPEL), generados durante las actividades, debe indicar, fecha, sitio de disposición final, cantidades en kg; en un término no mayor a tres (3) meses después de entregar residuos. (CONTRACTUAL).

- Entregar informe del mantenimiento de la acequia, el cual debe contener como mínimo: Introducción, objetivo, alcance, Desarrollo de la actividad, registro fotográfico del antes y después, conclusión. (CONTRACTUAL).

- Entregar informe del mantenimiento de la PTAP, el cual debe contener como mínimo: Introducción, objetivo, alcance, Desarrollo de la actividad, registro fotográfico del antes y después, conclusión. (CONTRACTUAL).

- Informe completo de análisis fisicoquímico y microbiológico de agua potable, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, y demás normas complementarias vigentes: Enunciar el o los artículos de la norma frente a la cual se está realizando el monitoreo, El laboratorio deberá informar sobre la declaración de conformidad de manera que identifique claramente a qué resultados se aplica la declaración de conformidad; qué especificaciones, normas o partes de esta se cumplen o no y la norma aplicada. (CONTRACTUAL).

- Presentar copia de la Resolución de acreditación del IDEAM de todos los parámetros a analizar. (CONTRACTUAL).

- Certificados de calibración de los medidores por la ONAC. (CONTRACTUAL).

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28/10/2025	FEVS-40	$ 42.292.325,00	$ 42.292.325,00	$ 58.905.130,00	41,79%
28/10/2025	FEVS-41	$ 13.380.000,00	$ 13.380.000,00	$ 45.525.130,00	13,22%
4/12/2025	FEVS-47	$ 18.855.765,00	$ 18.855.765,00	$ 26.669.365,00	18,63%
4/12/2025	FEVS-48	$ 13.380.000,00	$ 13.380.000,00	$ 13.289.365,00	13,22%

Porcentaje de ejecución física: **86,87%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** N/A	**Planilla nro.** N/A

5. MULTAS Y SANCIONES

"No aplica”

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

"No aplica”

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

"No aplica”

Viadid Martinez Romero.
VIADID MARTINEZ ROMERO
Supervisora del contrato

Elaboró: RUBER ANDRES GRAJALES SAA – Apoyo a la supervisión.

SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.8364281 DE 2025
CONTRATISTA: SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
NIT o C.C. : 900.203.234-3

	Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento
CDP	4525	12-ene.-2025	$ 52.000.000
CRP O COMPROMISO	612625	30-sep.-2025	$ 70.597.455
	FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACION EN DIAS**
FECHAS DE EJECUCION	2-oct.-2025	30-nov.-2025	60

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	FECHA ADICION	VALOR FINAL CONTRATO
912524 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES -CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-VALLE	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	**$ 70.597.455,00**			**$ 70.597.455,00**
USOS: A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.				

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	28-oct.-2025	FEVS-40	24/10/2025	59,91%	$ 35.539.768,91	$ 6.752.556,09	$ 42.292.325,00	$ 28.305.130,00
2	4-dic.-2025	FEVS-47	20/11/2025	26,71%	$ 15.845.180,67	$ 3.010.584,33	$ 18.855.765,00	$ 9.449.365,00
		TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>		86,62%	**$ 51.384.950**	**$ 9.763.140,42**	**$ 61.148.090,00**	**$ 9.449.365,00**
							SALDO POR PAGAR CONTRATO	**$ 9.449.365,00**

Reviso : Viadid Martinez Romero — Viadid Martinez Romero.
Elaboro: Ruber Andres Grajales S.

SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

	Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento
CDP	5225	13-ene.-2025	$ 52.000.000
CRP O COMPROMISO	612725	30-sep.-2025	$ 20.400.000
	FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACION EN DIAS**
FECHAS DE EJECUCION	2-oct.-2025	30-nov.-2025	60

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.8364281 DE 2025
CONTRATISTA: SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
NIT o C.C. : 900.203.234-3

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	FECHA ADICION	VALOR FINAL CONTRATO
912524 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES -CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-VALLE	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	**$ 20.400.000,00**	**$ 10.200.000,00**	29-nov.-2025	**$ 30.600.000,00**
USOS: A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.				

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	28-oct.-2025	FEVS-41	24/10/2025	43,73%	$ 11.243.697,48	$ 2.136.302,52	$ 13.380.000,00	$ 17.220.000,00
2	4-dic.-2025	FEVS-48	20/11/2025	43,73%	$ 11.243.697,48	$ 2.136.302,52	$ 13.380.000,00	$ 3.840.000,00
TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>				87,45%	**$ 22.487.394,96**	**$ 4.272.605,04**	**$ 26.760.000,00**	**$ 3.840.000,00**
							SALDO POR PAGAR CONTRATO	**$ 3.840.000,00**

Reviso : Viadid Martinez Romero — Viadid Martinez Romero.
Elaboro: Ruber Andres Grajales S.