ACTA No. 5			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión de presentación de necesidad de Adición Contractual al Subdirector – Descolmatación de Acequia			
CIUDAD Y FECHA:	Tuluá, noviembre 24 de 2025	**HORA INICIO:** 09:00 a.m.	**HORA FIN:** 11:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Centro Latinoamericano de Especies Menores – SENA	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM- Valle	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Exposición de la supervisora sobre el estado actual de la acequia.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Presentar formalmente al Subdirector la necesidad de gestionar una adición contractual, sustentada en las afectaciones generadas por las variaciones climáticas recientes, las cuales provocaron una acumulación extraordinaria de sedimentos y material arrastrado en la acequia, haciendo necesario un mantenimiento adicional no contemplado en el contrato inicial, específicamente la descolmatación complementaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:00 a.m., se reunieron Viadid Martínez Romero (Supervisora del contrato), y Jorge Ivan Noguera subdirector (E) SENA – CLEM, con el propósito principal de presentar al Subdirector la necesidad de una adición contractual Se detalla que, debido a las variaciones climáticas recientes, la acequia ubicada en SENA – CLEM presenta una excesiva acumulación de sedimentos y material arrastrado, lo cual ha generado una obstrucción significativa.

La supervisora explica que este nivel de afectación no estaba contemplado dentro de las cantidades y actividades del contrato vigente, por lo que resulta indispensable ejecutar una descolmatación adicional como mantenimiento complementario.

Se sustenta técnicamente que el volumen de material a remover excede lo contratado, lo que hace necesaria la gestión de una adición presupuestal, y eventualmente un ajuste de plazo si es requerido para garantizar una adecuada ejecución.

El Subdirector manifiesta que está de acuerdo con la necesidad de realizar la adición contractual, considerando que las condiciones actuales de la acequia, derivadas de las variaciones climáticas, justifican plenamente el mantenimiento adicional solicitado.

Powered by CamScanner

El Subdirector manifiesta que está de acuerdo con la necesidad de realizar la adición contractual, considerando que las condiciones actuales de la acequia, derivadas de las variaciones climáticas, justifican plenamente el mantenimiento adicional solicitado.
El Subdirector autoriza continuar con el trámite administrativo correspondiente, e indica que se deben adelantar los procesos internos para gestionar la adición presupuestal y, de ser necesario, el ajuste de plazo. Se solicita a la supervisora y al contratista proceder según las instrucciones institucionales.

CONCLUSIONES

La reunión se realizó con el propósito de presentar al Subdirector la necesidad de una adición contractual debido a la descolmatación adicional de la acequia. Después de la exposición técnica y administrativa, el Subdirector otorgó su visto bueno y autorizó avanzar con el trámite administrativo para la gestión de la adición presupuestal y los ajustes derivados.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jorge Ivan Noguera	Subdirector (E) SENA - CLEM			
Viadid Martínez Romero	Supervisora del contrato SENA			Viadid Martinez R.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner