ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	042 DE 2025 11 DE AGOSTO DEL 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	DESAJTU- MC– 030 DE 2025
OBJETO	"Contratar a nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental para la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Antiguo Palacio de Justicia ubicado en la Carrera 10 No. 15-11 en el Municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá".
LOCALIZACIÓN	Antiguo Palacio de Justicia ubicado en la Carrera 10 No. 15-11 en el Municipio de Sogamoso – Boyacá.
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	12 de Agosto del 2025
CONTRATISTA	J&P CONSULTORES S.A.S NIT 901251230-2 R/L: NELSY JAKELINE RIVERA ROCHA C.C. 1.053.322.012 de Chiquinquirá
SUPERVISOR	SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO C.C. 1.010.238.404 de Bogotá **RESOLUCION No. DESAJTUR25-1579**

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA: 05 DE DICIEMBRE DE 2026

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$17.136.000.oo
VALOR ADICIÓN 1	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.136.000.oo
FECHA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRORROGA 1	N.A
PRÓRROGA 1	N.A
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	N.A
SUSPENSIÓN 1	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA ACTUAL	100%

El Representante Legal de J&P CONSULTORES S.A.S, NESLY JAKELINE RIVERA ROCHA en calidad de CONTRATISTA, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta. Da Visto Bueno de la presente Acta, la supervisora SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO, de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.136.000.oo
VALOR ADICION 1	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$17.136.000.oo
VALOR EJECUTADO (ANTES DE LA PRESENTE ACTA)	$ 15.369.278,40

PÓLIZAS DEL CONTRATO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Póliza No. BY-100055330		
Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	05-09-2025	05-06-2026	2´570.400,00 COP
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	05-09-2025	06-12-2028	1´713.600,00 COP
Calidad del servicio	06-12-2025	06-12-2030	5´140.800,00 COP

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

La Supervisión informa que a la fecha de suscripción de la presente acta se encuentran pendiente por parte de la Interventoría actividades de verificación, seguimiento y cierre técnico relacionadas con la correcta finalización de la obra, incluyendo la revisión de acabados, limpieza y señalización, la entrega de la documentación técnica de los materiales aplicados, y la verificación funcional de los sistemas instalados.

Estas actividades pendientes forman parte del proceso de cierre de obra y verificación técnica, sin que constituyan extensión del plazo contractual ni afecten la terminación del contrato de interventoría.

ANALISIS DE LA SUPERVISIÓN

La Supervisión analiza la situación y conceptúa que una vez terminadas las actividades se debe dar por terminado el contrato y que una vez verificadas las actividades pendientes se procederán a realizar el respectivo recibo de las mismas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los cinco (05) días, del mes de diciembre de 2025 por los que en ella intervinieron.

NELSY JAKELINE RIVERA ROCHA
Representante Legal
J&P CONSULTORES S.A.S
Interventoría externa

SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
Profesional Universitario
Supervisora del contrato