FECHA DEL INFORME:	29/12/2025

1. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

NÚMERO DE PROCESO:	**SADR-038-2025**
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO:	1218 del 4 de septiembre de 2025
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIO PARA CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE PUERTO GAITAN-META
NOMBRE DEL CONTRATISTA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S. NIT-900.202.666-7
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($63.630.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS, sin exceder el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la firma del acta de inicio.
PLAZO SEGÚN TERMINACIÓN ANTICIPADA:	TRES (03) MESES Y VEINTITRÉS (23) DIAS.
FECHA DE INICIO:	04/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	26/12/2025
MODIFICACIONES	
CESION:	**N/A**
PRORROGA:	**N/A**
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN:	**N/A**

ADICION:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	N/A
SUSPENSION:	N/A
REINICIO:	N/A
MODIFICATORIA / ACLARATORIA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	26/12/2025

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

No.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Establecer cronogramas de actividades con el supervisor del contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 26 de diciembre 2025, en INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META SAS realizamos la coordinación previa con el supervisor del contrato para definir un cronograma oficial de atención, los cuales se encuentran plasmados en el cronograma de actividades **Anexo N° 1**
2	El contratista debe señalar y demarcar las áreas a intervenir según la normatividad vigente.	En cada una de nuestras intervenciones realizamos previamente un proceso previo de organización del espacio de trabajo. Este proceso consistió en identificar, delimitar y señalizar tanto el área directa de intervención, para evitar el tránsito de personal no autorizado.
3	Realizar la aplicación de plaguicidas contra insectos y rastreros, en áreas comunes oficinas y demás lugares que hacen parte de la planta de beneficios animal	En INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., llevamos a cabo la aplicación integral de plaguicidas orientada al control de insectos voladores y rastreros. Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 26 de diciembre 2025, realizamos inspección previa de las áreas a intervenir, delimitación y señalización de zona, preparación y dosificación del plaguicida, aplicación dirigida del producto, ventilación y verificación posterior, registro fotográfico y documental. **Anexo N° 2** Registros fotográficos.

No.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
4	El contratista debe contar con el personal de trabajo idóneo, todas las herramientas implementos mecánicos, equipos, transporte y demás elementos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato	Durante el periodo comprendido del 31 de octubre al 26 de diciembre de 2025 En INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., dispusimos de todo el personal técnico requerido, debidamente capacitado en manejo integrado de plagas (MIP), y se emplearon herramientas y equipos adecuados para la operación, así mismo, se garantizaron insumos y productos Pest control aprobados uso en ambientes de procesamiento de alimentos, asegurando su correcta dosificación y rotulado como puede evidenciarse en el **Anexo N° 3**
5	Garantizar el suministro de elementos de protección personal efectivos para la seguridad de los operarios que realizarán las actividades de fumigación, desinfección de ambientes y desratización, aportando constancia de entrega de los mismos.	Para la correcta ejecución de las labores en INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., garantizamos el suministro oportuno y adecuado de los EPP requeridos por los operadores designados para estas actividades. **Anexo N°4**
6	Garantizar el traslado de equipos, personal y productos de fumigación hasta cada una de las áreas a atender para la prestación de servicios de fumigación, desinfección de ambientes y desratización de acuerdo al cronograma aprobado por la supervisión del contrato.	Garantizamos el traslado oportuno y seguro del personal y de los equipos operativos, herramientas manuales y productos requeridos para las actividades programadas en el cronograma en cada uno de los espacios de la planta de beneficio animal de Puerto Gaitán Meta.
7	Mantener durante la vigencia del contrato los precios ofrecidos y relacionados en la propuesta.	Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 26 de diciembre 2025, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., mantuvo sin variación los precios unitarios y totales establecidos en la propuesta económica presentada por el contratista, cumpliendo con lo estipulado en las condiciones contractuales.

No.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
8	Realizar la prestación del servicio en las Instalaciones de la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Puerto Gaitán.	Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 26 de diciembre 2025, en INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., efectuamos la prestación de los servicios descritos dentro de la carta de aceptación ofertada modalidad mínima cuantía N° 1218 del 4 de septiembre de 2025, directamente en las instalaciones de la planta de beneficio de Puerto Gaitán Meta
9	Cumplir con el Protocolo Ambiental y de Manejo de Residuos y Sustancias Peligrosas, que comprende hacer uso total de las sustancias peligrosas trasladadas a áreas de la empresa que recibe los residuos, evitando su vertimiento.	Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 26 de diciembre 2025, en INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., hemos cumplido de manera estricta con los protocolos ambientales y de manejo seguro de residuos y sustancias peligrosas, garantizando que cada operación se desarrolle sin generar vertimientos, fugas o impactos negativos sobre el ambiente.
10	Presentar durante la vigencia del contrato certificaciones de la disposición final de los residuos peligrosos, por una entidad competente e idónea.	Durante la vigencia del contrato en INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., dimos cumplimiento al compromiso de gestionar la disposición final de los residuos peligrosos generados en las actividades de fumigación, desinfección y desratización. Para ello actualmente contamos con un contrato vigente con "INCINERADOS DEL HUILA S.A.S. E.S.P.", entidad habilitada para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos conforme a la normatividad ambiental aplicable.

No.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
11	No depositar, ni almacenar sustancias, residuos peligrosos, sus envases o embalajes al interior de la PBA.	Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 26 de diciembre 2025, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., en nuestra condición de contratista hemos cumplido de forma estricta con la obligación de no depositar, almacenar ni dejar sustancias químicas, residuos peligrosos, envases o embalajes dentro de las instalaciones de la planta de beneficio animal, se llevó a cabo siempre el traslado diario de los productos químicos en cantidades necesarias para cada jornada y también recolección inmediata de los envases, empaques, retirándolos al finalizar la jornada.
12	Mantener el personal ofertado y en caso de cambios deben ser previamente aprobados por el supervisor del contrato en iguales o mejores condiciones.	Durante el periodo evaluado mantuvimos el personal asignado al contrato en las mismas condiciones aprobadas, sin presentarse novedades, no se realizó solicitudes o cambios, por lo que todas las actividades se desarrollaron garantizando estabilidad operativas y continuidad en las labores contratadas.
13	Dar cumplimiento a la normatividad que regula a las empresas que realizan actividades de fumigación, control de roedores, desinfección, entre otras	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., reitera que garantizamos el cumplimiento de toda la normatividad vigente que regula a las organizaciones dedicadas a actividades de fumigación, control de roedores, desinfección y manejo de residuos peligrosos, dejando asegurado lo anterior operamos bajo la Resolución Administrativa N° 0129 del 23 de febrero 2025

No.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
14	Garantizar el cumplimiento de normas, instrucciones, procedimientos y reglamentos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 26 de diciembre 2025, en INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., garantizamos de manera estricta el cumplimiento de las disposiciones en seguridad y salud en el trabajo, aplicando acciones concretas en cada intervención dentro de la planta: -Aseguramos la verificación previa de condiciones de seguridad del área de trabajo. -Aseguramos el uso permanente y adecuado de los EPP -Aplicamos procedimientos seguros de manipulación, preparación, y aplicación de sustancias químicas -Controlamos el acceso a las zonas tratadas -Llevamos registros de actividades ejecutadas
15	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley.	Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 26 de diciembre 2025, manifestamos que no se presentaron situaciones de presión, exigencias, amenazas o solicitudes provenientes de personas o grupos que actuaran por fuera de la ley. Todas las actividades se desarrollaron a cabo con total transparencia, bajo los lineamientos legales y contractuales establecidos. Actuamos de manera autónoma, cumpliendo exclusivamente con las instrucciones emitidas por la supervisión del contrato y las autoridades competentes, sin que se registraran intentos de interferencia o condicionamientos indebidos en la prestación del servicio

No.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
16	Mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información	Durante la ejecución del contrato hemos garantizado la absoluta reserva y confidencialidad de toda la información técnica, operativa y administrativa suministrada. La información relacionada con los procesos internos de la planta de beneficio animal, los registros operativos, datos de acceso, rutas de intervención, reportes de control de plagas y demás documentos entregados para el cumplimiento del servicio, ha sido manejada exclusivamente por el personal autorizado. No divulgamos, ni reprodujimos ni compartimos ningún dato con terceros, y todos los informes y registros fueron entregados únicamente a la supervisión del contrato, preservando en todo momento la integridad y la protección de la información bajo los criterios de confidencialidad establecidos.
17	Presentar al supervisor del contrato informes sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.	Presentamos los documentos solicitados, para cada jornada de servicio las correspondientes ordenes de servicio **Anexo N° 6,** y certificados de fumigación mensual **Anexo N° 7**, cumpliendo con los requisitos de reporte y soporte documental exigido.
18	Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.	En INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., actuamos en todo momento en defensa de los intereses del municipio de Puerto Gaitán, garantizando que cada actividad realizada estuviera orientada al cumplimiento de los objetivos y necesidades operativas de la planta de beneficio animal. Nuestras actuaciones y del personal asignado se realizaron bajo principios de lealtad, transparencia y buena fe, manteniendo una comunicación clara y oportuna con la supervisión, informando cualquier situación operativa relevante y atendiendo de manera diligente las indicaciones impartidas.

No.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
19	Suscribir oportunamente las actas de inicio, ejecución parcial y liquidación, conjuntamente con el supervisor del contrato del Municipio.	En cumplimiento de este ítem, se suscribió oportunamente la respectiva Acta de terminación, documento mediante el cual se dejó constancia de la finalización de las actividades previstas en el alcance contractual, el proceso se encuentra a la espera de la suscripción de la respectiva acta de liquidación.
20	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor.	Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 26 de diciembre 2025, atendimos de manera oportuna y completa todas las instrucciones emitidas por la supervisión del municipio. Cada orientación relacionada con ajustes operativos, priorización de áreas, programación de actividades, acceso a zonas específicas de la planta y reportes requeridos fue aplicada de inmediato por el personal asignado. Se mantuvo comunicación constante con la supervisión para validar cronogramas, confirmar intervenciones y resolver cualquier requerimiento técnico, garantizando que cada actividad se realizara conforme a los lineamientos impartidos y sin contratiempos.
21	Realizar el pago oportuno de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes a parafiscales (Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA).	En el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 26 de diciembre de 2025 realizamos todos los pagos correspondientes a los aportes a Salud, Pensión, ARL y aportes a parafiscales **Anexo N° 8.**

3. POLIZAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
Seguros del estado s.a.	30-40-101024711	Responsabilidad civil extracontractual	02/09/2025	04/01/2026	284.700.000	04/09/2025	Vigente
Seguros del estado s.a.	30-44-101065808	Seguro de Cumplimiento estatal	02/09/2025	04/01/2029	28.633.500	04/09/2025	Vigente

4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$63.630.000 M/CTE
b	VALORES PAGADOS	$ 31.425.000 M/CTE
c	VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME	$ 32.205.000 M/CTE
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 0
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N. A
f	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N. A

5. SOPORTES ANEXADOS

ANEXO 1	CRONOGRAMA (noviembre, diciembre)


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE							INFORME 4 DE DICIEMBRE
ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA					TOTAL DE SERVICIOS AL MES
		1/11/2025	8/11/2025	15/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	
1	Fumigación control de insectos rastreros y voladores: se debe controlar Moscas, cucarachas, comején, polillas, alacranes, etc. Servicio prestado debe contener operario y accesorios, los insumos debe contar con registro ICA en salud publica insecticidas franja azul. (INSECTOS RASTRESOS Y VOLADORESDELTAMITRINAS ALFASIPERMETRINAS PERMETRINAS) 0,20% ROEDERES: ANTICUGULANTE BRODIFAUCOMA - PELEST PARAFINADOS - FIPRONIL 0,05% - SERPIENTES (CREOLINA ULTRASONIDOS PARA REPELENCIA DE INSECTOS - LAMPARAS ADERENTES y debe contar con Equipo fumigadora a motor	X	X	X	X	X	5
2	Seguimiento control fumigación: revisión y verificación de control realizado, tiene cubrimiento sobre el mes calendario, en esta etapa se hacen las aplicaciones semanales o quincenales según el comportamiento y presión del vector presente. Instalación de 3 lámparas adherente con feromonas 47cm de largo x 20 cm ancho y 10 cm de alto con cuerpo metálico, lamina reflectiva y bandeja en cold rol con pintura electroestática para atrapamiento de vectores voladores y rastreros.	X	X	X	X	X	5
3	Controles roedores: Instalación de 15 cajas cebadero de 23 x 19x 9.7 cm 4resistentes a la intemperie de color negro las cuales contendrán cebos rodenticidas en granulos, polvo y/o cuadros parafinados fabricados por laboratorios con registro ICA, productos con franja toxicológica roja. Estas estaciones de control de roedores se instalarán al exterior de las áreas de trabajo de desposte. administración, cafeteria, y demás áreas de transito del vector. Instalación de 6 repelentes electrónico ultrasonido para control de roedores en los interiores de la oficina, bodegas y cafeteria	X	X	X	X	X	5
4	Repelencia de vectores que son controladores biológicos (murciélagos y serpientes). Instalación de cebadero de repelencia de serpientes, dispositivos en polipropileno de 300 gr aprox. Con repelente con fuerte olor fenólico. Instalación de dispositivo electrónico ultrasonido para repelencia de murciélagos de 13 x 5 x 5 cm	X	X	X	X	X	5

Página 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE						INFORME MENSUAL 27 DE DICIEMBRE
ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA				TOTAL DE SERVICIOS AL MES
		6/12/2025	13/12/2025	20/12/2025	26/12/2025	
1	Fumigación control de insectos rastreros y voladores: se debe controlar Moscas, cucarachas, comején, polillas, alacranes, etc. Servicio prestado debe contener operario y accesorios, los insumos debe contar con registro ICA en salud publica insecticidas franja azul. (INSECTOS RASTRESOS Y VOLADORESDELTAMITRINAS ALFASIPERMETRINAS PERMETRINAS) 0,20% ROEDERES: ANTICUGULANTE BRODIFAUCOMA - PELEST PARAFINADOS - FIPRONIL 0,05% - SERPIENTES (CREOLINA ULTRASONIDOS PARA REPELENCIA DE INSECTOS - LAMPARAS ADERENTES y debe contar con Equipo fumigadora a motor	X	X	X	X	4
2	Seguimiento control fumigación: revisión y verificación de control realizado, tiene cubrimiento sobre el mes calendario, en esta etapa se hacen las aplicaciones semanales o quincenales según el comportamiento y presión del vector presente. Instalación de 3 lámparas adherente con feromonas 47cm de largo x 20 cm ancho y 10 cm de alto con cuerpo metálico, lamina reflectiva y bandeja en cold rol con pintura electroestática para atrapamiento de vectores voladores y rastreros.	X	X	X		3
3	Controles roedores: instalación de 15 cajas cebadero de 23 x 19x 9.7 cm 4resistentes a la intemperie de color negro las cuales contendrán cebos rodenticidas en granulos, polvo y/o cuadros parafinados fabricados por laboratorios con registro ICA, productos con franja toxicológica roja. Estas estaciones de control de roedores se instalarán al exterior de las áreas de trabajo de desposte. administración, cafeteria, y demás áreas de transito del vector. Instalación de 6 repelentes electrónico ultrasonido para control de roedores en los interiores de la oficina, bodegas y cafeteria	X	X	X	X	4
4	Repelencia de vectores que son controladores biológicos (murciélagos y serpientes). Instalación de cebadero de repelencia de serpientes, dispositivos en polipropileno de 300 gr aprox. Con repelente con fuerte olor fenólico. Instalación de dispositivo electrónico ultrasonido para repelencia de murciélagos de 13 x 5 x 5 cm	X	X	X	X	4

Página 1


ANEXO 2	REGISTRO FOTOGRAFICO 1. Fumigación control de insectos rastreros y voladores




F1: Ejecución de actividad de fumiogación y control de plagas



F2: Aspersión de insecticida en area externa del corral



F3: Aplicación de producto en el area perimetrla interno, cubriendo zons verdes




F4: Aplicación de fumigación alrededor de accesos y puertas enfocada en el control de voladores y rastreros



F5: Desifección de area externa de corrales




F6: Fumigación de paredes externas de cuarto demaquinas



F7: Desifección de baños de uso interno




F8: Fumigación de pasillos




F9: Fumigación de zona verde perimetral



F10: Aplicación de producto en zona abierta








F11: Fumigación de accesos externos






F12: Fumigación de pasillos


2. Instalación de 3 lámparas adherente con feromonas



			
F13: Suministro de lampara		F14: Verificación del funcionamiento de la lampara	
			
F15: Instalacion de lampara zona externa del cuarto frio		F16: Demostracion del funcionamiento de la lampara	

			
	F17: Cambio de lamina adhesiva		F18: Registro del funcionamiento operativo de la lampara
			
	F19: Instalacion de lampara en extercolera		F20: Registro de funcionamiento operativo de la lampara en extercolera

	
Instalación de lampara en zona de corral	F22: Registro de lampara en corral
	
F23: Cambio de cinta adhesiva en lampara de corral	F24: Evidencia fotografica del correcto funcionamiento de lampara en corral

3. Controles roedores: Instalación de 15 cajas cebadero de 23 x 19x 9.7 cm 4resistentes a la intemperie de color negro e Instalación de 6 repelentes electrónico ultrasonido para control de roedores

	
F25: Registro de servicio realizados en tablero	F26: Mantenimiento a caja de cebadero n 15
	
S27: Registro de mantenimiento a caja de cebadero 3	S28: Cambio de cebo de caja de cebadero
	
S29: Mantenimiento y limpieza a caja de cebadero 4	S30: Registro de servicio realizados caja de cebadero 4

	
S31: Mantenimiento y limpieza de caja de cebadero	S32: Registro de mantenimiento y limpieza de caja de cebadero 5
	
S33: Registro del tablero de servici0o en caja de cebadero 5	S34: Limpieza y mantenimiento de caja de cebadero 8
	
S35: Cambio de cebo en caja de cebadero	S36: Mantenimiento y limpieza a caja de cebadero 7




S37: Suministro de repelente de ultrasonido para roedores



S38: Instalacion y funcionamiento de repelente para roder 1




S39: Verificacion de funcionamiento correcto repelente para roder4



S40:Verificacion de funcionamiento correcto repelente en garita de vigilancia



S41: verificacion de correcto funcionamiento en bodega



S42:verificacion de correcto funcionamiento en baños

4. Repelencia de vectores que son controladores biológicos (murciélagos y serpientes)



S45:Repelente ultrasonico para murcielagos operativo en zona de lavanderia



S46: Verificación de correcto funcionamiento




S47: Relente energizado en buen estado de operatividad




S48: Repelente ultrasonico fijado en muro funcionando correctamente en area de cuarto frio



S49: Inspección de estado de unidades en perimetro



S50: Control de unidades, destapando algunas que estan obstruidas

			
	S51: Aplicación focalizada de producto para control		S52: Colocación de tratamiento en unidades definidas
			
	S53: Preparación y suministro de creolina como edida preventiva contra el ingreso de serpientes		S54:Aplicación de creolina en puntos estrategicos
ANEXO 3	PERSONAL Y EQUIPOS		

	
ANEXO 4	EPP

INCOMET	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 11/84, Art. 230 establece el deber dde todo empleador de suministrar cada cuatro meses, en forma gratuita una dotación (un par de zapatos y un vestido de labor) cuando tenga a su cargo uno o más trabajadores permanentes, cuya remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo más alto vigente, y que haya cumplido más de tres meses al servicio de éste.

NOMBRE TRABAJADOR	JOSE ROBERTO CORREAL		
CARGO	OPERADOR	FECHA INGRESO	5/09/2025
AREA	TALENTO HUMANO	TELEFONO	3114418198

ELEMENTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	ESTADO DEL ELEMENTO	RECIBIDO/FIRMA
Pantalón de jean (2)	5/09/2025	BUENO	
Camisas (2)	5/09/2025	BUENO	
Botas Cuero	5/09/2025	BUENO	
Respirador de media cara con filtro de vapores	5/09/2025	BUENO	
Gafas de seguridad	5/09/2025	BUENO	
Tapa oídos	5/09/2025	BUENO	
Botas Caucho	5/09/2025	BUENO	
Guantes de nitrilo	5/09/2025	BUENO	
Careta facial completa	5/09/2025	BUENO	
Mascarilla desechable adicional	5/09/2025	BUENO	
Overol hermético Tyvek	5/09/2025	BUENO	

Al recibir estos elementos de dotación y protección personal me comprometo a mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos. Si durante el tiempo de vida útil de mis elementos los llegara a botar o perder autorizo para que automáticamente sean descontados de mi salario y autoricen la compra de unos nuevos

Diego Agudelo

Responsable De La Entrega

ANEXO 6

ORDEN DE SERVICIO

FORMATO ORDEN DE SERVICIO — Versión 1 — Aprobado 17/08/2025

Empresa:	Municipio Pto Gaitán NIT: 800099035-1	Fecha:	01 noviembre 2025.
Dirección:		Nº Orden	010. /2025.
Lugar a controlar	Planta de Beneficio Animal de Puerto Gaitan - Meta	Hora Inicio	8: am
		Hora Fin	3: pm.

DATOS DEL SERVICIO

Tipo del Servicio						
	Fumigación Control de Plagas	✓	Mantenimiento de Mamparas	✓	Instalación de Mamparas	
	Instalacion Caja de Cebadero		Suministro de Repelente Fenolico	✓	Seguimiento y control de caja cebadero	✓
	Instalacion dispositivo Electronicos (Roedores - Murcielago)		Suministro. Seguimiento y Control de lamparas adherentes con Feromonas	✓	Seguimiento y control de dispositivos Electronicos (Roedores - Murcielago)	✓

TIPO DE CONTROL

Dispositivo de Control	Caja Cebadero (Roedores)		Lamparas Adherentes con Feromonas		Dispositivo Ultrasonido (Murcielagos)		Dispositivo Ultrasonido (Roedores)		Mamparas	
	Cantidad	15	Cantidad	3	Cantidad	6	Cantidad	6	Cantidad	3
	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓
Controles Químicos	Insecticida	Diperametrina Pastopel	Cant. Ins.		Desinfectante	Creolina	Cant. Ins.	19
	Rodenticida		Cant. Ins.	10 gr	Desengrasante		Cant. Ins.	
	Gel		Cant. Ins.				Cant. Ins.	

Descripción del trabajo

Se realizaron labores de control integral de plagas incluyendo fumigacion dirigida a insectos voladores y rastreros, mantenimiento de dispositivos de monitoreo y control de roedores y aplicacion de repelente fenolico. para los siguientes:

Recomendaciones o cierres pendientes de Infraestructura u orden y aseo

Ejecutante		Cliente	
Firma		Firma	Yessira Vargel
Nombre	Cristian Mateo Alonso	Nombre	Yessira Vargel
Cargo	Operador.	Cargo	Prog - Ambiental

Certifico que realice charla preoperacional al cliente, otorgando indicaciones y recomendaciones pertinentes al servicio desarrollado

Certifico que recibi indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despues pertinentes al servicio ejecutado para garantizar la eficacia y evitar posibles intoxicaciones

FORMATO ORDEN DE SERVICIO — Versión 1 — Aprobado 17/08/2025

Empresa:	Municipio de Pto Gaitan NIT: 8600990357	Fecha:	8 noviembre 2025.
Dirección:		Nº Orden	011 /2025.
Lugar a controlar	Planta de beneficio animal de Puerto Gaitan Meta	Hora Inicio	8: am
		Hora Fin	3: PM.

DATOS DEL SERVICIO

Tipo del Servicio						
	Fumigación Control de Plagas	✓	Mantenimiento de Mamparas	✓	Instalación de Mamparas	
	Instalacion Caja de Cebadero		Suministro de Repelente Fenolico	✓	Seguimiento y control de caja cebadero	✓
	Instalacion dispositivo Electronicos (Roedores - Murcielago)		Suministro, Seguimiento y Control de lamparas adherentes con Feromonas	✓	Seguimiento y control de dispositivos Electronicos (Roedores - Murcielago)	✓

TIPO DE CONTROL

Dispositivo de Control	Caja Cebadero (Roedores)		Lamparas Adherentes con Feromonas		Dispositivo Ultrasonido (Murcielagos)		Dispositivo Ultrasonido (Roedores)		Mamparas	
Cantidad	15		Cantidad	3	Cantidad	6	Canticad	6	Cantidad	3
Ubi / Mant	✓		Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mnat	✓

Controles Quimicos								
Insecticida	Deltametrina	Cant. Ins.		Desinfectante	Creolina	Cant. Ins.	19
Rodenticida	Pastop	Cant. Ins.	100 gr	Desengrasante		Cant. Ins.	
Gel		Cant. Ins.				Cant. Ins.	

Descripción del trabajo

Se ejecutaron actividades programadas de fumigacion y mantenimiento de sistemas de control de plagas, verificando el estado de cebaderos equipos electronicos y aplicacion de repelente para especies nativas.

Recomendaciones o cierres pendientes de Infraestructura u orden y aseo

	Ejecutante	Cliente
Firma		
Nombre	Cristian Michael Hoyos	Luis Alfredo Ivan Lozada
Cargo	Operador	Jefe Local

Certifico que realice charla preoperacional al cliente, otorgando indicaciones y recomendaciones pertinentes al servicio desarrollado

Certifico que recibi indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despues pertinentes al servicio ejecutado para garantizar la eficacia y evitar posibles intoxicaciones

FORMATO ORDEN DE SERVICIO — Versión 1 — Aprobado 17/08/2025

Empresa:	Municipio Puerto Gaitan	NIT:	8600076235-1
Dirección:		Fecha:	15 noviembre 2025
Lugar a controlar	Alcaldia de Puerto Gaitan Meta	N° Orden	012 /2025
		Hora Inicio	8: am
		Hora Fin	7 pm

DATOS DEL SERVICIO

Tipo del Servicio						
	Fumigación Control de Plagas	✓	Mantenimiento de Mamparas	✓	Instalación de Mamparas	
	Instalacion Caja de Cebadero		Suministro de Repelente Fenolico	✓	Seguimiento y control de caja cebadero	✓
	Instalacion dispositivo Electronicos (Roedores - Murcielago)		Suministro. Seguimiento y Control de lamparas adherentes con Feromonas	✓	Seguimiento y control de dispositivos Electronicos (Roedores - Murcielago)	✓

TIPO DE CONTROL

Dispositivo de Control	Caja Cebadero (Roedores)		Lamparas Adherentes con Feromonas		Dispositivo Ultrasonido (Murcielagos)		Dispositivo Ultrasonido (Roedores)		Mamparas	
	Cantidad	15	Cantidad	3	Cantidad	6	Canticad	6	Cantidad	3
	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓

Controles Quimicos								
Insecticida	Cipermetrina	Cant. Ins.		Desinfectante	Creolina	Cant. Ins.	1g
Rodenticida	Rastop	Cant. Ins.	10 gr	Desengrasante		Cant. Ins.	
Gel		Cant. Ins.				Cant. Ins.	

Descripción del trabajo

Se ejecutaron actividades de seguimiento y control de plagas, incluyendo suministro de repelente fenólico, mantenimiento de mamparas, cambio de cinta adhesiva, dispositivos ultrasonido electrónicos y cajas de cebadero para roedores y murciélagos.

Recomendaciones o cierres pendientes de infraestructura u orden y aseo

Ejecutante		Cliente	
Firma		Firma	
Nombre	Cristian [illegible] Alonso	Nombre	[illegible]
Cargo	operador	Cargo	[illegible]

Certifico que realice charla preoperacional al cliente, otorgando indicaciones y recomendaciones pertinentes al servicio desarrollado

Certifico que recibi indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despues pertinentes al servicio ejecutado para garantizar la eficacia y evitar posibles intoxicaciones

FORMATO ORDEN DE SERVICIO

Versión 1

Aprobado 17/08/2025

Empresa: Municipio Pto Gaitan	NIT: 800079035-1	Fecha:	22 noviembre 2025
Dirección:		Nº Orden	013 - 2025
Lugar a controlar: Planta de beneficio animal de Puerto Gaitan - meta.		Hora Inicio	8: am
		Hora Fin	3: PM

DATOS DEL SERVICIO

Tipo del Servicio						
	Fumigación Control de Plagas	✓	Mantenimiento de Mamparas	✓	Instalación de Mamparas	
	Instalacion Caja de Cebadero		Suministro de Repelente Fenolico	✓	Seguimiento y control de caja cebadero	✓
	Instalacion dispositivo Electronicos (Roedores - Murcielago)		Suministro, Seguimiento y Control de lamparas adherentes con Feromonas	✓	Seguimiento y control de dispositivos Electronicos (Roedores - Murcielago)	✓

TIPO DE CONTROL

Dispositivo de Control	Caja Cebadero (Roedores)		Lamparas Adherentes con Feromonas		Dispositivo Ultrasonido (Murcielagos)		Dispositivo Ultrasonido (Roedores)		Mamparas	
	Cantidad	19	Cantidad	3	Cantidad	6	Cantidad	6	Cantidad	3
	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓

Controles Quimicos								
Insecticida	Cipermetrina	Cant. Ins.		Desinfectante	Creolina	Cant. Ins.	1g
Rodenticida	Bromadiolona	Cant. Ins.	10gr	Desengrasante		Cant. Ins.	1g
Gel		Cant. Ins.				Cant. Ins.	

Descripción del trabajo

Se ejecutan actividades integrales de fumigación y control de plagas, comprendidas por el suministro y aplicación de roedentes para cebaderos, mantenimiento preventivo y correctivo de mamparas, verificación y ajuste y reposición de datos adhesivos y elementos de captura, así como la inspección seguimiento operativo de cajas de cebadero y de los dispositivos electronicos instalados para el monitoreo y control de roedores y murcielagos

Recomendaciones o cierres pendientes de Infraestructura u orden y aseo

Ejecutante		Cliente	
Firma		Firma	
Nombre	Cristian Andres Alonso	Nombre	Luis Alberto Lara vargas
Cargo	Operador	Cargo	Jefe Planta

Certifico que realice charla preoperacional al cliente, otorgando indicaciones y recomendaciones pertinentes al servicio desarrollado

Certifico que recibi indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despues pertinentes al servicio ejecutado para garantizar la eficacia y evitar posibles intoxicaciones

FORMATO ORDEN DE SERVICIO — Versión 1 — Aprobado 17/08/2025

Empresa:	Municipio Pto Gaitan NIT: 800179035-1	Fecha:	29/11/2025
Dirección:		N° Orden	014/2025
Lugar a controlar	Planta de beneficio Animal de Puerto Gaitan - Meta	Hora Inicio	8:00 am
		Hora Fin	3:00 pm.

DATOS DEL SERVICIO

Tipo del Servicio						
	Fumigación Control de Plagas	✓	Mantenimiento de Mamparas	✓	Instalación de Mamparas	
	Instalacion Caja de Cebadero		Suministro de Repelente Fenolico	✓	Seguimiento y control de caja cebadero	✓
	Instalacion dispositivo Electronicos (Roedores - Murcielago)		Suministro, Seguimiento y Control de lamparas adherentes con Feromonas	✓	Seguimiento y control de dispositivos Electronicos (Roedores - Murcielago)	✓

TIPO DE CONTROL

Dispositivo de Control	Caja Cebadero (Roedores)		Lamparas Adherentes con Feromonas		Dispositivo Ultrasonido (Murcielagos)		Dispositivo Ultrasonido (Roedores)		Mamparas	
	Cantidad	15	Cantidad	3	Cantidad	6	Cantidad	6	Cantidad	3
	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓

Controles Quimicos								
Insecticida	cipermetrina	Cant. Ins.		Desinfectante	Creolina	Cant. Ins.	1g
Rodenticida	Rustop	Cant. Ins.	90 gr	Desengrasante		Cant. Ins.	
Gel		Cant. Ins.				Cant. Ins.	

Descripción del trabajo

Se desarrollaron labores de control de plagas que incluyeron la aplicación de tratamientos especificos segun especie objetivo la roedores y murcielagos y el mantenimiento preventivo de mamparas y barreras Fisicas y la revisión detallada de los dispositivos electronicos y cajas de cebadero, garantizando su correcto funcionamiento y registro.

Recomendaciones o cierres pendientes de Infraestructura u orden y aseo

	Ejecutante	Cliente
Firma		Firma
Nombre	Enghan Mateo Alzate	Nombre
Cargo	Operador	Cargo Jefe Planta
	Certifico que realice charla preoperacional al cliente, otorgando Indicaciones y recomendaciones pertinentes al servicio desarrollado	Certifico que recibi indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despues pertinentes al servicio ejecutado para garantizar la eficacia y evitar posibles intoxicaciones

INCOMET	FORMATO ORDEN DE SERVICIO	Versión 1 Aprobado 17/08/2025

Empresa:	Municipio Puerto Gaitan NIT: 800179035-1	Fecha:	06 Diciembre 2025
Dirección:		N° Orden	015 / 2025
Lugar a controlar	Planta de beneficio Animal de Puerto Gaitan Meta	Hora Inicio	8: am
		Hora Fin	3: PM

DATOS DEL SERVICIO

Tipo del Servicio	Fumigación Control de Plagas	✓	Mantenimiento de Mamparas	✓	Instalación de Mamparas		
	Instalacion Caja de Cebadero		Suministro de Repelente Fenolico	✓	Seguimiento y control de caja cebadero	✓	
	Instalacion dispositivo Electronicos (Roedores - Murcielago)		Suministro, Seguimiento y Control de lamparas adherentes con Feromonas	✓	Seguimiento y control de dispositivos Electronicos (Roedores - Murcielago)	✓	

TIPO DE CONTROL

Dispositivo de Control	Caja Cebadero (Roedores)			Lamparas Adherentes con Feromonas			Dispositivo Ultrasonido (Murcielagos)			Dispositivo Ultrasonido (Roedores)			Mamparas		
	Cantidad		15	Cantidad		3	Cantidad		6	Cantidad		6	Cantidad		3
	Ubi	Mant	✓	Ubi	Mant	✓	Ubi	Mant	✓	Ubi	Mant	✓	Ubi	Mnat	✓

Controles Quimicos							
Insecticida	Cipermetrina	Cant. Ins.		Desinfectante	Creolina	Cant. Ins.	1g
Rodenticida	Bastop	Cant. Ins.	10 gr	Desengrasante		Cant. Ins.	
Gel		Cant. Ins.				Cant. Ins.	

Descripción del trabajo

Se realizo Servicio integral de control de plagas. incluye fumigacion para control de vectores voladores, y rastreros asimismo se efectuo mantenimiento y limpieza de cajas cebaderas con suministro de nuevo cebo, mantenimiento de los mamparas cambio de cinta. Se suministro repelente fenolico. como medida de control. para: caninos; igualmente a las lamparas y la verificacion de los dispositivos electronicos para control de vectores y murcielagos.

Recomendaciones o cierres pendientes de Infraestructura u orden y aseo

Ejecutante		Cliente	
Firma		Firma	Yessika Vargas
Nombre	Jose roberto correal	Nombre	Yessika Vargas
Cargo	Operador	Cargo	Resp. Amb.

Certifico que realice charla preoperacional al cliente, otorgando indicaciones y recomendaciones pertinentes al servicio desarrollado

Certifico que recibi indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despues pertinentes al servicio ejecutado para garantizar la eficacia y evitar posibles intoxicaciones

FORMATO ORDEN DE SERVICIO — Versión 1 — Aprobado 17/08/2025

Empresa:	Municipio Puerto Gaitan NIT: 800096035-1	Fecha:	13 Diciembre 2025
Dirección:		Nº Orden	016 /2025
Lugar a controlar	Planta de Beneficio Animal de Pto Gaitan meta	Hora Inicio	8: am
		Hora Fin	3: PM.

DATOS DEL SERVICIO

Tipo del Servicio						
	Fumigación Control de Plagas	✓	Mantenimiento de Mamparas	✓	Instalación de Mamparas	
	Instalacion Caja de Cebadero		Suministro de Repelente Fenolico	✓	Seguimiento y control de caja cebadero	✓
	Instalacion dispositivo Electronicos (Roedores - Murcielago)		Suministro, Seguimiento y Control de lamparas adherentes con Feromonas	✓	Seguimiento y control de dispositivos Electronicos (Roedores - Murcielago)	✓

TIPO DE CONTROL

Dispositivo de Control	Caja Cebadero (Roedores)		Lamparas Adherentes con Feromonas		Dispositivo Ultrasonido (Murcielagos)		Dispositivo Ultrasonido (Roedores)		Mamparas	
	Cantidad	15	Cantidad	3	Cantidad	6	Cantidad	6	Cantidad	3
	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓

Controles Quimicos						
	Insecticida	Cipermetrina	Cant. Ins.		Desinfectante	Cloro	Cant. Ins.	1 g.
	Rodenticida	Bestop	Cant. Ins.	1 g y	Desengrasante		Cant. Ins.	
	Gel		Cant. Ins.				Cant. Ins.	

Descripción del trabajo

Se ejecuta jornada de manejo y control integrado de plagas realizando aplicacion con el control de plagas, roedores y murcielagos, mantenimiento y limpieza en cajas cebaderas, mamparas y lamparas con reposición de cebo y cinta adhesiva nueva. Suministro de repelente fenolico, e inspeccion de dispositivos electronicos de roedores y murcielagos.

Recomendaciones o cierres pendientes de infraestructura u orden y aseo

Ejecutante		Cliente	
Firma		Firma	
Nombre	Jose Roberto Corral	Nombre	Jessika Vargas
Cargo	Operador	Cargo	Gestor Ambiental

Certifico que realice charla preoperacional al cliente, otorgando indicaciones y recomendaciones pertinentes al servicio desarrollado

Certifico que recibi indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despues pertinentes al servicio ejecutado para garantizar la eficacia y evitar posibles intoxicaciones

FORMATO ORDEN DE SERVICIO — Versión 1 — Aprobado 17/08/2028

Empresa:	Municipio Puerto Gaitan NIT: 800079035-1	Fecha:	20 diciembre 2025.
Dirección:		N° Orden	017/2025
Lugar a controlar	Planta de beneficio Animal Puerto Gaitan meta	Hora Inicio	8:am
		Hora Fin	3: pm

DATOS DEL SERVICIO

Tipo del Servicio						
	Fumigación Control de Plagas	✓	Mantenimiento de Mamparas	✓	Instalación de Mamparas	
	Instalacion Caja de Cebadero		Suministro de Repelente Fenolico	✓	Seguimiento y control de caja cebadero	✓
	Instalacion dispositivo Electronicos (Roedores - Murcielago)		Suministro, Seguimiento y Control de lamparas adherentes con Feromonas	✓	Seguimiento y control de dispositivos Electronicos (Roedores - Murcielago)	✓

TIPO DE CONTROL

Dispositivo de Control	Caja Cebadero (Roedores)		Lamparas Adherentes con Feromonas		Dispositivo Ultrasonido (Murcielagos)		Dispositivo Ultrasonido (Roedores)		Mamparas	
	Cantidad	15	Cantidad	3	Cantidad	6	Cantidad	6	Cantidad	3
	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓

Controles Quimicos								
Insecticida	Lipermetrina	Cant. Ins.		Desinfectante	Cresolina	Cant. Ins.	1lg
Rodenticida	Rastrap	Cant. Ins.	10gr	Desengrasante		Cant. Ins.	
Gel		Cant. Ins.				Cant. Ins.	

Descripción del trabajo

Se realizo servicio general de prevencion de plagas incluyo:
- Aplicacion para el manejo de insectos roedores y murcielagos
- revision limpieza y reposicion de cebo en las estaciones
- Mantenimiento a mamparas con reemplazo de cintas adhesivas.
- Suministro de repelente fenolico
- Seguimiento de lámparas con cambio de laminas

Recomendaciones o cierres pendientes de Infraestructura u orden y aseo

- inspeccion de dispositivos electronicos para el control de roedores y murcielagos

Ejecutante		Cliente	
Firma		Firma	Yessika Vega
Nombre	Jose Roberto Correal	Nombre	Yessika Vega
Cargo	operador.	Cargo	Ing Ambiental

Certifico que realice charla preoperacional al cliente, otorgando indicaciones y recomendaciones pertinentes al servicio desarrollado

Certifico que recibi indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despues pertinentes al servicio ejecutado para garantizar la eficacia y evitar posibles intoxicaciones

FORMATO ORDEN DE SERVICIO — Versión 1 — Aprobado 17/08/2025

Empresa:	Municipio Pto Gaitan NIT: 8600749035-1	Fecha:	26 Diciembre
Dirección:		N° Orden	018/2025.
Lugar a controlar	Planta de Beneficio Animal Puerto Gaitan Meta	Hora Inicio	8:00 am
		Hora Fin	3: PM.

DATOS DEL SERVICIO

Tipo del Servicio						
	Fumigación Control de Plagas	✓	Mantenimiento de Mamparas	✓	Instalación de Mamparas	
	Instalacion Caja de Cebadero		Suministro de Repelente Fenolico	✓	Seguimiento y control de caja cebadero	✓
	Instalacion dispositivo Electronicos (Roedores - Murcielago)		Suministro, Seguimiento y Control de lamparas adherentes con Feromonas	✓	Seguimiento y control de dispositivos Electronicos (Roedores - Murcielago)	✓

TIPO DE CONTROL

Dispositivo de Control	Caja Cebadero (Roedores)		Lamparas Adherentes con Feromonas		Dispositivo Ultrasonido (Murcielagos)		Dispositivo Ultrasonido (Roedores)		Mamparas	
	Cantidad	15	Cantidad	3	Cantidad	6	Cantidad	6	Cantidad	3
	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mant	✓	Ubi / Mnat	✓
Controles Quimicos	Insecticida		Cipermetrino		Cant. Ins.		Desinfectante	Credinca	Cant. Ins.	1Q
	Rodenticida		Rastop		Cant. Ins.	10gr	Desengrasante		Cant. Ins.	
	Gel				Cant. Ins.				Cant. Ins.	

Descripción del trabajo

Se lleva a cabo actividad de control sanitario de plagas, realizando: tratamiento para plagas rastreras y voladoras (Fumigación) mantenimiento de estaciones de control de roedores intervención a mamparas mediante cambio de cintas. Aplicacion de repelente fenolico. revision de lamparas con feromonas con sustitución de laminas

Recomendaciones o cierres pendientes de infraestructura u orden y aseo

cambio de dispositivos electronicos para el control de roedores y murcielagos

Ejecutante		Cliente	
Firma		Firma	
Nombre	Jose roberto Correal	Nombre	
Cargo	operador.	Cargo	
Certifico que realice charla preoperacional al cliente, otorgando indicaciones y recomendaciones pertinentes al servicio desarrollado		Certifico que recibi indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despues pertinentes al servicio ejecutado para garantizar la eficacia y evitar posibles intoxicaciones	

ANEXO 7	CERTIFICADO DE FUMIGACION

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S
Nit: 900.202.666-7

SG-SST

CONTROL PROFESIONAL DE PLAGAS
RESOLUCION ADMINITRATIVA N° 0129 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2025
Carrera 31 44 49/53 oficina 101 el triunfo tel.: 3219242798-3204867775
E-mail: ingconmeta@gmail.com Villavicencio Meta

Licencia N° 0129/13/febrero
Cert. N° 01112025

CERTIFICADO DE SERVICIO:

Que, en el mes de noviembre del 2025, se realizo el servicio de control integrado de plagas en las instalaciones de la **PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL** ubicade en **PUERTO GAITAN META.**
El servicio fue realizado de manera efectiva con el uso de métodos culturales, físicos y químicos, para el control de plagas: realizando mantenimiento y control de estaciones de cebadero, mamparas, de repelentes electrónicos ultrasonido para roedores y murciélagos, lámparas UV, Fumigación y control de insectos rastreros y voladores y aplicación de repelente fenólico.

- **Ecorex Alfa fabricante: MYLVA S.A.**
- **Cipermetrina Fabricante: Agrimex**
- **Rastop Fabricante: Anasac**
- **Creolina Fabricante: Soluciones Integrales Reso S.A.S.**

Total, producto insecticida utilizado 90 ml
Total, producto cebos rodenticida utilizado 300 gr

Los productos utilizados están autorizados para el uso en Salud Publica a través de registro sanitario y concepto toxicológico favorable. De igual forma los residuos generados durante el servicio se encuentran en custodia de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., y se realizara la respectiva disposición final con entes autorizados para este fin.

Se expide el certificado resado el día 30 de noviembre de 2025

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S.
Nit. 900202666-7
Cra. 32 N° 38 -70 Of. 1303

Diego Samuel Agudelo
Representante Legal
Ingenieria y construcciones del meta s.a.s.

José Roberto Correal G.
Técnico Operador



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S
Nit: 900.202.666-7

CONTROL PROFESIONAL DE PLAGAS
RESOLUCION ADMINITRATIVA N° 0129 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2025
Carrera 31 44 49/53 oficina 101 el triunfo tel.: 3219242798-3204867775
E-mail: ingconmeta@gmail.com Villavicencio Meta

Licencia N° 0129/13/febrero
Cert. N° 01122025

CERTIFICADO DE SERVICIO:

Que, en el mes de diciembre del 2025, se realizo el servicio de control integrado de plagas en las instalaciones de la **PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL** ubicade en **PUERTO GAITAN META.**
El servicio fue realizado de manera efectiva con el uso de métodos culturales, físicos y químicos, para el control de plagas: realizando mantenimiento y control de estaciones de cebadero, mamparas, de repelentes electrónicos ultrasonido para roedores y murciélagos, lámparas UV, Fumigación y control de insectos rastreros y voladores y aplicación de repelente fenólico.

- **Ecorex Alfa fabricante: MYLVA S.A.**
- **Cipermetrina Fabricante: Agrimex**
- **Rastop Fabricante: Anasac**
- **Creolina Fabricante: Soluciones integrales Reso S.A.S.**

Total, producto insecticida utilizado 90 ml
Total, producto cebos rodenticida utilizado 300 gr

Los productos utilizados están autorizados para el uso en Salud Publica a través de registro sanitario y concepto toxicológico favorable. De igual forma los residuos generados durante el servicio se encuentran en custodia de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S., y se realizara la respectiva disposición final con entes autorizados para este fin.

Se expide a solicitud del interesado el dia 26 de diciembre de 2025

Diego Samuel Agudelo
Representante Legal
Ingenieria y construcciones del meta s.a.s.

José Roberto Correal G.
Técnico Operador

ANEXO 8	PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900202666	7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 32 N 38 70	VILLAVICENCIO-META	6606060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-1Z	2008889311	9496440406	E	2025/12/16	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$6,742,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$3,384,200						$967,700	
																				$1,083,400						$271,000	
																				$1,083,400						$271,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		SANITAS	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$2,300,800						$696,700	
																				$2,300,800						$696,700	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		CAJACOPI	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA EPS MOVILIDAD	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		CAPITAL SALUD	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA E.P.S.	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA E.P.S.	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$3,384,200						$967,700	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$967,700						$846,700						$1,472,500				$28,500		$42,800		$0		$0	
	$271,000						$271,000						$471,300				$0		$0		$0		$0	
	$271,000						$271,000						$471,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$100,000		COFREM	30	$2,500,000	4%	$100,000	ARL SURA	30	$2,500,000	6.96%	5	$174,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$696,700						$575,700						$1,001,200				$28,500		$42,800		$0		$0	
	$696,700						$575,700						$1,001,200				$28,500		$42,800		$0		$0	
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,900		COFREM	1	$47,450	4%	$1,900	ARL SURA	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$178,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,900		COFREM	1	$47,450	4%	$1,900	ARL SURA	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,900		COFREM	1	$47,450	4%	$1,900	ARL SURA	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$967,700						$846,700						$1,472,500				$28,500		$42,800		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900202666	7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 32 N 38 70	VILLAVICENCIO-META	6606060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	2008889311	9496440406	E	2025/12/16	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$6,742,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,384,200	$0	$0	$3,384,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,237,600	$0	$0	$2,237,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$235,400	$0	$0	$235,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,472,500	$0	$0	$1,472,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,472,500	$0	$0	$1,472,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$846,700	$0	$0	$846,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$846,700	$0	$0	$846,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$967,700	$0	$0	$967,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$174,800	$0	$0	$174,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$172,900	$0	$0	$172,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$214,000	$0	$0	$214,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				**17**	**$6,742,400**	**$0**	**$0**	**$6,742,400**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.146.251.10
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9496440406
Valor:	6,742,400
Período de pago:	2025-11
No Transacción (CUS):	2008889311
Fecha:	2025/12/15
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9496440406
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900202666	7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 32 N 38 70	VILLAVICENCIO-META	6606060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2009343221	9496454463	E	2026/01/19	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$1,955,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$911,200						$349,000	
																				$455,600						$114,000	
																				$455,600						$114,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$455,600						$235,000	
																				$455,600						$235,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		CAPITAL SALUD	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
																				$911,200						$349,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$349,000						$228,000						$396,400				$28,500		$42,800		$0		$0	
	$114,000						$114,000						$198,200				$0		$0		$0		$0	
	$114,000						$114,000						$198,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$235,000						$114,000						$198,200				$28,500		$42,800		$0		$0	
	$235,000						$114,000						$198,200				$28,500		$42,800		$0		$0	
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$178,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
	$349,000						$228,000						$396,400				$28,500		$42,800		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900202666	7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 32 N 38 70	VILLAVICENCIO-META	6606060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2009343221	9496454463	E	2026/01/19	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$1,955,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$0	$0	$911,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$396,400	$0	$0	$396,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$396,400	$0	$0	$396,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$349,000	$0	$0	$349,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				**4**	**$1,955,900**	**$0**	**$0**	**$1,955,900**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.146.251.10
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9496454463
Valor:	1,955,900
Período de pago:	2025-12
No Transacción (CUS):	2009343221
Fecha:	2025/12/15
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9496454463
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

EI SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTFICA

Que INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S. identificado con NIT. 900.202.666-7, se encuentra al día con el pago de las obligaciones parafiscales, (Salud, Pensión, Riesgos laborales), de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Que, en los últimos tres meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025) los pagos se han efectuado de manera oportuna.

Para constancia se firma en Puerto Gaitán, a los diecisiete (17) días de diciembre de 2025.

Atentamente,

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S.
Nit. 900202666-7
Cra. 32 Nº. 38-70 Of. 1303

Diego Agudelo

DIEGO AGUDELO CARDENAS
C.C.1.121.862.455
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F4250691900892Ø

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELICA RICARDO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35260464 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 259736-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

259736-T

ANGELICA
RICARDO ROJAS
C.C. 35260484
RES. INSCRIPCION 374 DEL 02/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270583 289764



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

ANGELICA RICARDO ROJAS

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.260.464**

RICARDO ROJAS

APELLIDOS

ANGELICA

NOMBRES



Angelica Ricardo Rojas

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-OCT-1979**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-NOV-1997 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5205000-00538120-F-0035260464-20140120 **0036**723563A 1 40604914

FIRMA

Diego Agudelo

Diego Samuel Agudelo Cárdenas
C.C. No.1.121.862.455 de Villavicencio
R/L INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES