INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Ciudad y fecha: **Cartagena 22-12-2025**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe)

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 04 del contrato No. 005-052-2025 Correspondiente al periodo del mes de diciembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-052-2025

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ ROZALES Representante Legal de COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ
OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 1*

VALOR DEL CONTRATO: $ 467.150.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2025

MODIFICACIONES: SIX NO

TIPO	Descripción
REDUCCION	$70.000.000
ADICION VF	198.575.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAYO
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas.

5. CONTROL DE PAGO

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 9284	6/10/2025	$ 2.123.248	$ 354.902.668,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9285	6/10/2025	$ 5.320.790	$ 349.581.878,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9286	6/10/2025	$ 800.640	$ 348.781.238,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9275	6/10/2025	$ 88.152	$ 348.693.086,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9276	6/10/2025	$ 123.112	$ 348.569.974,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9277	6/10/2025	$ 22.500	$ 348.547.474,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9281	6/10/2025	$ 664.070	$ 347.883.404,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9282	6/10/2025	$ 3.340	$ 347.880.064,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9283	6/10/2025	$ 179.280	$ 347.700.784,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9278	6/10/2025	$ 577.090	$ 347.123.694,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9279	6/10/2025	$ 1.500.027	$ 345.623.667,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9280	6/10/2025	$ 524.450	$ 345.099.217,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9290	6/10/2025	$ 1.493.282	$ 343.605.935,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9291	6/10/2025	$ 3.770.150	$ 339.835.785,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9292	6/10/2025	$ 1.465.050	$ 338.370.735,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9316	7/10/2025	$ 1.359.806	$ 337.010.929,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9317	7/10/2025	$ 3.474.800	$ 333.536.129,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9318	7/10/2025	$ 861.520	$ 332.674.609,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9313	7/10/2025	$ 1.447.504	$ 331.227.105,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9314	7/10/2025	$ 4.041.230	$ 327.185.875,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9315	7/10/2025	$ 849.584	$ 326.336.291,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FE 9310	7/10/2025	$ 1.613.116	$ 324.723.175,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9311	7/10/2025	$ 3.832.250	$ 320.890.925,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9312	7/10/2025	$ 1.193.760	$ 319.697.165,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9319	7/10/2025	$ 84.240	$ 319.612.925,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9287	6/10/2025	$ 718.496	$ 318.894.429,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9288	6/10/2025	$ 2.263.250	$ 316.631.179,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9289	6/10/2025	$ 490.104	$ 316.141.075,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9369	15/10/2025	$ 269.050	$ 315.872.025,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9373	15/10/2025	$ 1.563.864	$ 314.308.161,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9374	15/10/2025	$ 2.507.490	$ 311.800.671,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9375	15/10/2025	$ 1.456.680	$ 310.343.991,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9370	15/10/2025	$ 1.015.144	$ 309.328.847,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9371	15/10/2025	$ 2.751.250	$ 306.577.597,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9372	15/10/2025	$ 516.960	$ 306.060.637,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9366	15/10/2025	$ 957.324	$ 305.103.313,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9367	15/10/2025	$ 1.725.983	$ 303.377.330,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9368	15/10/2025	$ 581.640	$ 302.795.690,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9376	15/10/2025	$ 112.442	$ 302.683.248,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9377	15/10/2025	$ 144.702	$ 302.538.546,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9378	15/10/2025	$ 180.000	$ 302.358.546,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9429	20/10/2025	$ 1.306.790	$ 301.051.756,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9430	20/10/2025	$ 3.474.800	$ 297.576.956,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9431	20/10/2025	$ 854.860	$ 296.722.096,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9426	20/10/2025	$ 1.416.182	$ 295.305.914,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

				264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9427	20/10/2025	$ 2.988.130	$ 292.317.784,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9428	20/10/2025	$ 1.015.770	$ 291.302.014,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9435	20/10/2025	$ 1.399.628	$ 289.902.386,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9436	20/10/2025	$ 2.638.760	$ 287.263.626,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9437	20/10/2025	$ 523.568	$ 286.740.058,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9420	20/10/2025	$ 73.164	$ 286.666.894,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9421	20/10/2025	$ 84.055	$ 286.582.839,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9422	20/10/2025	$ 16.308	$ 286.566.531,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9432	20/10/2025	$ 1.972.144	$ 284.594.387,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9433	20/10/2025	$ 4.541.750	$ 280.052.637,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9434	20/10/2025	$ 800.352	$ 279.252.285,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9444	20/10/2025	$ 50.760	$ 279.201.525,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9441	20/10/2025	$ 709.532	$ 278.491.993,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9442	20/10/2025	$ 2.261.114	$ 276.230.879,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9443	20/10/2025	$ 490.104	$ 275.740.775,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9423	20/10/2025	$ 660.810	$ 275.079.965,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9424	20/10/2025	$ 1.420.230	$ 273.659.735,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9425	20/10/2025	$ 452.400	$ 273.207.335,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9438	20/10/2025	$ 799.394	$ 272.407.941,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9439	20/10/2025	$ 2.289.310	$ 270.118.631,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9440	20/10/2025	$ 516.960	$ 269.601.671,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9500	28/10/2025	$ 92.952,00	$ 269.508.719,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9501	28/10/2025	$ 334.000,00	$ 269.174.719,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FE 9502	28/10/2025	$ 60.834,00	$ 269.113.885,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
REDUCCION			$-70.000.00,00	
FE 9589	7/11/2025	$ 1.407.808,00	$ 197.706.077,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9590	7/11/2025	$ 2.819.121,00	$ 194.886.956,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9591	7/11/2025	$ 709.184,00	$ 194.177.772,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9582	7/11/2025	$ 1.652.392,00	$ 192.525.380,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9583	7/11/2025	$ 3.891.880,00	$ 188.633.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9584	7/11/2025	$ 1.083.960,00	$ 187.549.540,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9580	7/11/2025	$ 23.796,00	$ 187.525.744,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9581	7/11/2025	$ 29.100,00	$ 187.496.644,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9595	7/11/2025	$ 1.221.964,00	$ 186.274.680,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9596	7/11/2025	$ 2.403.820,00	$ 183.870.860,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9597	7/11/2025	$ 743.690,00	$ 183.127.170,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9585	7/11/2025	$ 60.170,00	$ 183.067.000,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9586	7/11/2025	$ 102.113,00	$ 182.964.887,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9587	7/11/2025	$ 16.308,00	$ 182.948.579,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9636	12/11/2025	$ 807.686,00	$ 182.140.893,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9637	12/11/2025	$ 2.243.000,00	$ 179.897.893,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9638	12/11/2025	$ 516.960,00	$ 179.380.933,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9588	7/11/2025	$ 2.640,00	$ 179.378.293,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9630	12/11/2025	$ 718.496,00	$ 178.659.797,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9631	12/11/2025	$ 2.263.250,00	$ 176.396.547,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9632	12/11/2025	$ 490.104,00	$ 175.906.443,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9592	7/11/2025	$ 805.636,00	$ 175.100.807,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9593	7/11/2025	$	$ 171.821.552,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		3.279.255,00		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9594	7/11/2025	$ 1.197.060,00	$ 170.624.492,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9700	20/11/2025	$ 1.151.980,00	$ 169.472.512,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9701	20/11/2025	$ 3.006.710,00	$ 166.465.802,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9702	20/11/2025	$ 797.820,00	$ 165.667.982,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9598	7/11/2025	$ 30.356,00	$ 165.637.626,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9599	7/11/2025	$ 5.767,00	$ 165.631.859,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9601	7/11/2025	$ 27.000,00	$ 165.604.859,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9642	12/11/2025	$ 1.738.332,00	$ 163.866.527,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9643	12/11/2025	$ 2.223.250,00	$ 161.643.277,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9644	12/11/2025	$ 1.196.280,00	$ 160.446.997,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9639	12/11/2025	$ 189.030,00	$ 160.257.967,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9640	12/11/2025	$ 197.303,00	$ 160.060.664,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9641	12/11/2025	$ 191.160,00	$ 159.869.504,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9633	12/11/2025	$ 671.198,00	$ 159.198.306,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9634	12/11/2025	$ 1.640.980,00	$ 157.557.326,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9635	12/11/2025	$ 432.780,00	$ 157.124.546,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9690	20/11/2025	$ 1.631.814,00	$ 155.492.732,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9691	20/11/2025	$ 2.345.190,00	$ 153.147.542,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9692	20/11/2025	$ 1.069.230,00	$ 152.078.312,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9645	12/11/2025	$ 5.280,00	$ 152.073.032,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9646	12/11/2025	$ 433.152,00	$ 151.639.880,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9750	24/11/2025	$ 1.317.796,00	$ 150.322.084,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9693	20/11/2025	$ 3.119.814,00	$ 147.202.270,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9694	20/11/2025	$	$ 146.436.926,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		765.344,00		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9696	20/11/2025	$ 247.220,00	$ 146.189.706,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9751	24/11/2025	$ 1.476.396,00	$ 144.713.310,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9697	20/11/2025	$ 324.000,00	$ 144.389.310,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9705	20/11/2025	$ 488.528,00	$ 143.900.782,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9706	20/11/2025	$ 1.135.370,00	$ 142.765.412,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9708	20/11/2025	$ 191.160,00	$ 142.574.252,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9684	20/11/2025	$ 60.170,00	$ 142.514.082,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9685	20/11/2025	$ 100.712,00	$ 142.413.370,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9686	20/11/2025	$ 16.308,00	$ 142.397.062,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9687	20/11/2025	$ 1.336.368,00	$ 141.060.694,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9688	20/11/2025	$ 1.916.770,00	$ 139.143.924,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9689	20/11/2025	$ 1.404.360,00	$ 137.739.564,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9703	20/11/2025	$ 50.760,00	$ 137.688.804,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9731	24/11/2025	$ 221.446,00	$ 137.467.358,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9732	24/11/2025	$ 188.680,00	$ 137.278.678,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9733	24/11/2025	$ 172.700,00	$ 137.105.978,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9730	24/11/2025	$ 1.692,00	$ 137.104.286,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9728	24/11/2025	$ 172.180,00	$ 136.932.106,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9729	24/11/2025	$ 280.800,00	$ 136.651.306,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9739	24/11/2025	$ 46.950,00	$ 136.604.356,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9740	24/11/2025	$ 62.826,00	$ 136.541.530,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9741	24/11/2025	$ 56.808,00	$ 136.484.722,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9738	24/11/2025	$ 137.800,00	$ 136.346.922,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9737	24/11/2025	$	$ 136.321.194,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		25.728,00		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9734	24/11/2025	$ 5.648,00	$ 136.315.546,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9735	24/11/2025	$ 458.702,00	$ 135.856.844,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9736	24/11/2025	$ 140.400,00	$ 135.716.444,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9749	24/11/2025	$ 188.335,00	$ 135.528.109,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9681	20/11/2025	$ 1.380.780	$ 134.147.329,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9682	20/11/2025	$ 3.449.028	$ 130.698.301,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9683	20/11/2025	$ 972.904	$ 129.725.397,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9902	9/12/2025	$ 1.626.624	$ 128.098.773,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9903	9/12/2025	$ 3.731.270	$ 124.367.503,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9904	9/12/2025	$ 1.049.000	$ 123.318.503,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9893	9/12/2025	$ 1.460.206	$ 121.858.297,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9894	9/12/2025	$ 1.967.375	$ 119.890.922,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9895	9/12/2025	$ 988.620	$ 118.902.302,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9822	3/12/2025	$ 34.028	$ 118.868.274,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9823	3/12/2025	$ 30.582	$ 118.837.692,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9824	3/12/2025	$ 14.040	$ 118.823.652,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9825	3/12/2025	$ 459.900	$ 118.363.752,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9826	3/12/2025	$ 244.850	$ 118.118.902,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9827	3/12/2025	$ 208.080	$ 117.910.822,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9828	3/12/2025	$ 329.800	$ 117.581.022,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9912	10/12/2025	$ 1.738.072	$ 115.842.950,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9913	10/12/2025	$ 3.265.275	$ 112.577.675,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9914	10/12/2025	$ 1.202.560	$ 111.375.115,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9847	3/12/2025	$	$ 109.896.983,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		1.478.132		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9848	3/12/2025	$ 3.078.390	$ 106.818.593,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9849	3/12/2025	$ 837.272	$ 105.981.321,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9817	3/12/2025	$ 107.520	$ 105.873.801,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9818	3/12/2025	$ 841.610	$ 105.032.191,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9819	3/12/2025	$ 561.520	$ 104.470.671,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9832	3/12/2025	$ 825.610	$ 103.645.061,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9833	3/12/2025	$ 1.721.460	$ 101.923.601,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9834	3/12/2025	$ 432.780	$ 101.490.821,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9835	3/12/2025	$ 1.566.376	$ 99.924.445,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9836	3/12/2025	$ 3.247.245	$ 96.677.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9837	3/12/2025	$ 927.720	$ 95.749.480,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9896	9/12/2025	$ 615.648	$ 95.133.832,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9897	9/12/2025	$ 1.344.595	$ 93.789.237,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9898	9/12/2025	$ 298.080	$ 93.491.157,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9829	3/12/2025	$ 1.093.710	$ 92.397.447,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9830	3/12/2025	$ 1.792.115	$ 90.605.332,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9831	3/12/2025	$ 898.100	$ 89.707.232,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9820	3/12/2025	$ 319.186	$ 89.388.046,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9821	3/12/2025	$ 314.160	$ 89.073.886,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9838	3/12/2025	$ 103.920	$ 88.969.966,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9839	3/12/2025	$ 449.650	$ 88.520.316,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9840	3/12/2025	$ 90.390	$ 88.429.926,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9844	3/12/2025	$ 508.516	$ 87.921.410,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9845	3/12/2025	$	$ 86.983.094,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		938.316		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9908	10/12/2025	$ 278.500	$ 86.704.594,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9846	3/12/2025	$ 576.936	$ 86.127.658,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9841	3/12/2025	$ 146.956	$ 85.980.702,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9842	3/12/2025	$ 235.569	$ 85.745.133,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9843	3/12/2025	$ 46.692	$ 85.698.441,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9888	9/12/2025	$ 19.580	$ 85.678.861,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9889	9/12/2025	$ 2.843.724	$ 82.835.137,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9890	9/12/2025	$ 148.272	$ 82.686.865,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9891	9/12/2025	$ 366.486	$ 82.320.379,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9892	9/12/2025	$ 222.664	$ 82.097.715,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9905	9/12/2025	$ 1.242.332	$ 80.855.383,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9906	9/12/2025	$ 2.820.996	$ 78.034.387,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9907	9/12/2025	$ 898.440	$ 77.135.947,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9899	9/12/2025	$ 106.604	$ 77.029.343,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9900	9/12/2025	$ 1.621.320	$ 75.408.023,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9901	9/12/2025	$ 682.600	$ 74.725.423,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9952	16/12/2025	$ 182.442	$ 74.542.981,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9953	16/12/2025	$ 270.561	$ 74.272.420,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9954	16/12/2025	$ 53.430	$ 74.218.990,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9974	16/12/2025	$ 601.748	$ 73.617.242,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9975	16/12/2025	$ 1.379.400	$ 72.237.842,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9976	16/12/2025	$ 571.860	$ 71.665.982,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9949	16/12/2025	$ 674.672	$ 70.991.310,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9950	16/12/2025	$	$ 69.517.585,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		1.473.725		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9951	16/12/2025	$ 438.480	$ 69.079.105,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9972	16/12/2025	$ 1.035.400	$ 68.043.705,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9955	16/12/2025	$ 414.532	$ 67.629.173,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9956	16/12/2025	$ 621.670	$ 67.007.503,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9957	16/12/2025	$ 421.740	$ 66.585.763,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9958	16/12/2025	$ 360.988	$ 66.224.775,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9959	16/12/2025	$ 384.650	$ 65.840.125,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9960	16/12/2025	$ 270.828	$ 65.569.297,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9961	16/12/2025	$ 407.888	$ 65.161.409,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9962	16/12/2025	$ 399.600	$ 64.761.809,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9969	16/12/2025	$ 466.652	$ 64.295.157,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9970	16/12/2025	$ 1.117.289	$ 63.177.868,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9971	16/12/2025	$ 498.420	$ 62.679.448,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9973	16/12/2025	$ 3.957.710	$ 58.721.738,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9963	16/12/2025	$ 1.632.396	$ 57.089.342,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9964	16/12/2025	$ 3.454.630	$ 53.634.712,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9965	16/12/2025	$ 837.272	$ 52.797.440,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9966	16/12/2025	$ 1.557.838	$ 51.239.602,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9967	16/12/2025	$ 3.172.900	$ 48.066.702,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9968	16/12/2025	$ 1.183.500	$ 46.883.202,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9984	17/12/2025	$ 541.864	$ 46.341.338,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9985	17/12/2025	$ 795.230	$ 45.546.108,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9986	17/12/2025	$ 259.064	$ 45.287.044,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9987	17/12/2025	$	$ 44.870.764,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		416.280		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10001	18/12/2025	$ 278.500	$ 44.592.264,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9988	17/12/2025	$ 916.702	$ 43.675.562,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9989	17/12/2025	$ 471.960	$ 43.203.602,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9990	17/12/2025	$ 2.916.874	$ 40.286.728,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9991	17/12/2025	$ 6.379.719	$ 33.907.009,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9992	17/12/2025	$ 1.469.270	$ 32.437.739,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10002	18/12/2025	$ 2.920.920	$ 29.516.819,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10003	18/12/2025	$ 6.311.411	$ 23.205.408,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10004	18/12/2025	$ 1.473.040	$ 21.732.368,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10014	18/12/2025	$ 5.616	$ 21.726.752,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10011	18/12/2025	$ 29.060	$ 21.697.692,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10012	18/12/2025	$ 58.196	$ 21.639.496,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10013	18/12/2025	$ 10.152	$ 21.629.344,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10005	18/12/2025	$ 1.454.014	$ 20.175.330,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10006	18/12/2025	$ 2.897.024	$ 17.278.306,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10007	18/12/2025	$ 794.432	$ 16.483.874,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10008	18/12/2025	$ 864.022	$ 15.619.852,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10009	18/12/2025	$ 1.331.715	$ 14.288.137,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10010	18/12/2025	$ 651.240	$ 13.636.897,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10026	18/12/2025	$ 1.205.352	$ 12.431.545,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10027	18/12/2025	$ 2.739.470	$ 9.692.075,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10028	18/12/2025	$ 836.844	$ 8.855.231,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10029	18/12/2025	$ 1.662.536	$ 7.192.695,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10030	18/12/2025	$	$ 3.984.824,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		3.207.871		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10031	18/12/2025	$ 1.121.920	$ 2.862.904,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10032	18/12/2025	$ 1.026.544	$ 1.836.360,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10033	18/12/2025	$ 1.541.143	$ 295.217,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 10034	18/12/2025	$ 281.160	$ 14.057,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora __

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES.

Se recomienda se reintegre el saldo por la suma de $14.057,00 teniendo en cuenta que este no alcanza para realizar pedido.

Cordialmente,

ASD.MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor del contrato No. 005-052-2025

FECHA	03	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 03 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 2467 consolidado No. 094, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	APIO	KILO	2
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
3	CEBOLLA LARGA	KILO	6
4	CILANTRO	KILO	1
5	HABICHUELA	KILO	2
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	2
7	MAZORCA	KILO	3
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	3
9	REPOLLO BLANCO	KILO	2
10	REMOLACHA	KILO	1
11	TOMATE CHONTO	KILO	20
12	ZANAHORIA	KILO	2
13	BANANO	KILO	20
14	GUAYABA DULCE	KILO	15
15	LIMON TAHITI	KILO	8

16	LULO	KILO	10
17	MANDARINA	KILO	15
18	MORA	KILO	12
19	NARANJA	KILO	20
20	PIÑA	KILO	15
21	PLÁTANO VERDE	KILO	50
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
23	PAPA AMARILLA	KILO	7
24	PAPA LAVADA	KILO	80
25	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	05	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 05 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 2442 consolidado No. 093, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
3	CILANTRO	KILO	1
4	MAZORCA	KILO	5
5	REMOLACHA	KILO	6
6	MELÓN	KILO	10
7	PATILLA	KILO	20
8	YUCA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	05	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 05 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 2467 consolidado No. 094, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	APIO	KILO	2
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
3	CEBOLLA LARGA	KILO	6
4	CILANTRO	KILO	1
5	HABICHUELA	KILO	2
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	2
7	MAZORCA	KILO	3
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	3
9	REPOLLO BLANCO	KILO	2
10	REMOLACHA	KILO	1
11	TOMATE CHONTO	KILO	20
12	ZANAHORIA	KILO	2
13	BANANO	KILO	20
14	GUAYABA DULCE	KILO	15
15	LIMON TAHITI	KILO	8

16	LULO	KILO	10
17	MANDARINA	KILO	15
18	MORA	KILO	12
19	NARANJA	KILO	20
20	PIÑA	KILO	15
21	PLÁTANO VERDE	KILO	50
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	21
23	PAPA AMARILLA	KILO	7
24	PAPA LAVADA	KILO	80
25	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	05	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 05 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 2428 consolidado No. 036, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AJO	KILO	11	8
2	APIO	KILO	10	3
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	20
4	CEBOLLA LARGA	KILO	15	5
5	CEBOLLA ROJA	KILO	40	25
6	CILANTRO	KILO	4	4
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	6	6
8	MAZORCA	KILO	10	5
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	20	20
10	REMOLACHA	KILO	20	15
11	TOMATE CHONTO	KILO	60	20
12	ZANAHORIA	KILO	35	15
13	BANANO	KILO	70	120
14	GUAYABA DULCE	KILO	40	20
15	LIMÓN COMUN	KILO	25	15
16	LULO	KILO	50	30

17	MANDARINA	KILO	20	20
18	MARACUYA	KILO	45	20
19	MELÓN	KILO	20	20
20	MORA	KILO	50	30
21	NARANJA	KILO	40	40
22	PATILLA	KILO	30	30
23	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30	30
24	PLÁTANO VERDE	KILO	60	60
25	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40	20
26	ÑAME	KILO	10	10
27	PAPA AMARILLA	KILO	5	5
28	PAPA LAVADA	KILO	200	150
29	YUCA	KILO	40	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** Ruiz Daniel CC 1100957352 **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	09	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA1 JUAN CARDENAS- 3107620328	FUNCIONARIO FNC-ARC ALM. TONO

CONTENIDO: El día 09 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC ALMIRANTE TONO No. 2445 consolidado No. 157, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	3
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
3	CEBOLLA LARGA	KILO	15
4	CILANTRO	KILO	3
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
6	PEREJIL	KILO	2
7	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	9
9	ZANAHORIA	KILO	10
10	COCO GRANDE	KILO	11
11	LIMÓN COMUN	KILO	8
12	MARACUYA	KILO	30
13	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** NAI carlos carrillo juan D. FECHA: 09-12-25
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	09	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S3LAA CARLOS VILLANUEVA 3176450720	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 09 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2482 consolidado No.108, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	APIO	KILO	8
2	CEBOLLA LARGA	KILO	9
3	MAZORCA	KILO	20
4	BANANO	KILO	60
5	GUAYABA DULCE	KILO	120
6	LIMON TAHITI	KILO	115
7	LULO	KILO	30
8	PATILLA	KILO	50
9	PLÁTANO VERDE	KILO	150
10	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
11	ARRACACHA	KILO	20
12	PAPA AMARILLA	KILO	20
13	PAPA LAVADA	KILO	185

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S3LAA CARLOS VILLANUEVA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
SUPERVISOR: MARTHA PAUTT CONTRATO Nº .005-052-2025 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **3**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	10	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 10 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2416 consolidado No. 048, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	14
2	AJO	KILO	7
3	APIO	KILO	13
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	17
6	CEBOLLA ROJA	KILO	15
7	CILANTRO	KILO	1
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
9	MAZORCA	KILO	10
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	14
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
13	REPOLLO BLANCO	KILO	2
14	REPOLLO MORADO	KILO	2
15	REMOLACHA	KILO	6
16	TOMATE CHONTO	KILO	30
17	ZANAHORIA	KILO	30

18	BANANO	KILO	100
19	GUAYABA DULCE	KILO	25
20	LIMON TAHITI	KILO	25
21	LULO	KILO	20
22	MANDARINA	KILO	30
23	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
24	MARACUYA	KILO	40
25	MORA	KILO	20
26	NARANJA	KILO	35
27	PATILLA	KILO	50
28	PIÑA	KILO	50
29	PLÁTANO VERDE	KILO	120
30	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
31	ÑAME	KILO	20
32	PAPA AMARILLA	KILO	15
33	PAPA LAVADA	KILO	125
34	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **3**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 17 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2480 consolidado No. 049, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	8
2	AJO	KILO	5
3	APIO	KILO	11
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
5	CEBOLLA LARGA	KILO	15
6	CEBOLLA ROJA	KILO	12
7	CILANTRO	KILO	1
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	4
9	MAZORCA	KILO	7
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	4
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	13
13	REPOLLO BLANCO	KILO	2
14	REPOLLO MORADO	KILO	2
15	REMOLACHA	KILO	4
16	TOMATE CHONTO	KILO	20 12
17	ZANAHORIA	KILO	20

18	BANANO	KILO	83
19	GUAYABA DULCE	KILO	20
20	LIMON TAHITI	KILO	20
21	LULO	KILO	15
22	MANDARINA	KILO	25
23	MANZANA VERDE	UNIDAD	75
24	MARACUYA	KILO	30
25	MORA	KILO	13
26	NARANJA	KILO	20
27	PATILLA	KILO	40
28	PIÑA	KILO	40 32
29	PLÁTANO VERDE	KILO	90
30	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
31	ÑAME	KILO	15
32	PAPA AMARILLA	KILO	10
33	PAPA LAVADA	KILO	105
34	YUCA	KILO	32 24

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	18	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT BERNARD	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TS-ALVARO HURTADO 3153451690	FUNCIONARIO HONAC

CONTENIDO: El día 18 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 2549 consolidado No. 018, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	60
2	AJO	KILO	35
3	APIO	KILO	10
4	BROCOLI	KILO	15
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	153
6	CEBOLLA LARGA	KILO	15
7	CEBOLLA ROJA	KILO	25
8	CILANTRO	KILO	7
9	ESPINACA	KILO	16
10	HABICHUELA	KILO	25
11	LECHUGA BATAVIA	KILO	55
12	LECHUGA CRESPA	KILO	5
13	MAZORCA	KILO	25
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
15	PIMENTÓN ROJO	KILO	25

16	PIMENTÓN VERDE	KILO	25
17	REPOLLO BLANCO	KILO	10
18	REPOLLO MORADO	KILO	8
19	REMOLACHA	KILO	10
20	TOMATE CHONTO	KILO	70
21	TOMATE MILANO	KILO	30
22	ZANAHORIA	KILO	125
23	AGUACATE	KILO	5
24	BANANO	KILO	40
25	COCO GRANDE	KILO	15
26	CURUBA	KILO	8
27	FRESA	KILO	5
28	GUAYABA DULCE	KILO	55
29	GRANADILLA	KILO	105
30	LIMÓN COMUN	KILO	15
31	LIMON TAHITI	KILO	10
32	LULO	KILO	85
33	MANDARINA	KILO	30
34	MANZANA ROJA	UNIDAD	500
35	MANZANA VERDE	UNIDAD	500
36	MARACUYA	KILO	115
37	MELÓN	KILO	110
38	MORA	KILO	15
39	NARANJA	KILO	10
40	PATILLA	KILO	60
41	PAPAYA	KILO	7
42	PERA	UNIDAD	17
43	PIÑA	KILO	75

44	PLÁTANO AMARILLO	KILO	80
45	PLÁTANO VERDE	KILO	80
46	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	70
47	UVAS	KILO	3
48	ÑAME	KILO	115
49	PAPA AMARILLA	KILO	100
50	PAPA LAVADA	KILO	150
51	YUCA	KILO	110

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TS-ALVARO HURTADO FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CC 9788004 Supervisor

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **3**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	24	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 24 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2480 consolidado No. 049, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	8
2	AJO	KILO	5
3	APIO	KILO	11
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
5	CEBOLLA LARGA	KILO	15
6	CEBOLLA ROJA	KILO	12
7	CILANTRO	KILO	1
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	3
9	MAZORCA	KILO	7
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	4
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	13
13	REPOLLO BLANCO	KILO	2
14	REPOLLO MORADO	KILO	2
15	REMOLACHA	KILO	4
16	TOMATE CHONTO	KILO	20
17	ZANAHORIA	KILO	20

18	BANANO	KILO	83
19	GUAYABA DULCE	KILO	20
20	LIMON TAHITI	KILO	20
21	LULO	KILO	15
22	MANDARINA	KILO	25
23	MANZANA VERDE	UNIDAD	75
24	MARACUYA	KILO	30
25	MORA	KILO	13
26	NARANJA	KILO	20
27	PATILLA	KILO	40
28	PIÑA	KILO	40
29	PLÁTANO VERDE	KILO	90
30	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
31	ÑAME	KILO	15
32	PAPA AMARILLA	KILO	10
33	PAPA LAVADA	KILO	105
34	YUCA	KILO	33

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	30	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 30 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 2586 consolidado No. 001, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	20
3	APIO	KILO	5
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	25
6	CEBOLLA ROJA	KILO	55
7	CILANTRO	KILO	6
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
10	MAZORCA	KILO	5
11	PEREJIL	KILO	1
12	PEPINO COHOMBRO	KILO	3
13	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
14	PIMENTÓN VERDE	KILO	40
15	REPOLLO BLANCO	KILO	2
16	REPOLLO MORADO	KILO	2

17	REMOLACHA	KILO	35
18	TOMATE CHONTO	KILO	70
19	ZANAHORIA	KILO	60
20	BANANO	KILO	140
21	COCO GRANDE	KILO	5
22	GUAYABA DULCE	KILO	50
23	LIMÓN COMUN	KILO	35
24	LULO	KILO	61
25	MANDARINA	KILO	40
26	MARACUYA	KILO	80
27	MELÓN	KILO	40
28	MORA	KILO	90
29	NARANJA	KILO	70
30	PATILLA	KILO	65
31	PIÑA	KILO	10
32	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
33	PLÁTANO VERDE	KILO	118
34	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	75
35	ÑAME	KILO	20
36	PAPA AMARILLA	KILO	20
37	PAPA LAVADA	KILO	300
38	YUCA	KILO	70

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	IM12 Vargas Ruiz Danid CC 1100951352 **Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	30	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 30 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 1003 consolidado No. 002, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	2
2	APIO	KILO	2
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
4	CEBOLLA LARGA	KILO	10
5	CILANTRO	KILO	1
6	HABICHUELA	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	4
8	MAZORCA	KILO	5
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	3
10	REPOLLO BLANCO	KILO	2
11	REMOLACHA	KILO	3
12	TOMATE CHONTO	KILO	25
13	ZANAHORIA	KILO	8
14	BANANO	KILO	30
15	GUAYABA DULCE	KILO	20

16	LIMON TAHITI	KILO	10
17	LULO	KILO	25
18	MANDARINA	KILO	20
19	MORA	KILO	15
20	NARANJA	KILO	20
21	PIÑA	KILO	20
22	PLÁTANO VERDE	KILO	70
23	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
24	PAPA AMARILLA	KILO	8
25	PAPA LAVADA	KILO	80
26	YUCA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	30	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 30 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ISLA NAVAL No. 1002 consolidado No. 003, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CEBOLLA LARGA	KILO	8
2	CEBOLLA ROJA	KILO	10
3	HABICHUELA	KILO	6
4	MAZORCA	KILO	10
5	PIMENTÓN VERDE	KILO	3
6	TOMATE CHONTO	KILO	10
7	ZANAHORIA	KILO	7
8	BANANO	KILO	10
9	FRESA	KILO	4
10	GUAYABA DULCE	KILO	6
11	LIMON TAHITI	KILO	8
12	LULO	KILO	8
13	MORA	KILO	8
14	NARANJA	KILO	6
15	PIÑA	KILO	10

16	PLÁTANO VERDE	KILO	14
17	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	8
18	PAPA AMARILLA	KILO	10
19	PAPA LAVADA	KILO	8
20	YUCA	KILO	8

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	12	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 12 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 2499 consolidado No. 097, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
3	CEBOLLA LARGA	KILO	10
4	CILANTRO	KILO	1
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
6	MAZORCA	KILO	5
7	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
9	REMOLACHA	KILO	6
10	TOMATE CHONTO	KILO	25
11	ZANAHORIA	KILO	20
12	BANANO	KILO	30
13	LIMON TAHITI	KILO	40
14	MARACUYA	KILO	40
15	MELÓN	KILO	10

16	MORA	KILO	30
17	PATILLA	KILO	20
18	PAPAYA	KILO	20
19	PIÑA	KILO	35
20	PLÁTANO AMARILLO	KILO	60
21	PLÁTANO VERDE	KILO	50
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
23	PAPA LAVADA	KILO	70
24	YUCA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	12 DIC/25 RQ. 093 CSBNL01 1130R

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S3LAA CARLOS VILLANUEVA 3176450720	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 16 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2500 consolidado No.110, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MANZANA ROJA	UNIDAD	620

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S3LAA CARLOS VILLANUEVA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S3LAA CARLOS VILLANUEVA 3176450720	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 16 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2525 consolidado No.112, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	15
2	AJO	KILO	17
3	APIO	KILO	17
4	CEBOLLA LARGA	KILO	21
5	CEBOLLA ROJA	KILO	70
6	ESPINACA	KILO	3
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	30
8	MAZORCA	KILO	35
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	3
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	45
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	45
12	TOMATE CHONTO	KILO	40
13	ZANAHORIA	KILO	50
14	COCO GRANDE	KILO	15
15	GUAYABA DULCE	KILO	155
16	LIMON TAHITI	KILO	200
17	LULO	KILO	75

18	PATILLA	KILO	90
19	PIÑA	KILO	90
20	PLÁTANO VERDE	KILO	225
21	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	135
22	PAPA AMARILLA	KILO	35
23	PAPA LAVADA	KILO	350
24	YUCA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S3LAA CARLOS VILLANUEVA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	15	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TK FERNEL ARIAS- 3245961365	FUNCIONARIO -RECIBE ARC CALDAS

CONTENIDO: El día 15 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC RIO BAUDO No. 2494 consolidado No. 147, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	4
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
3	CEBOLLA ROJA	KILO	10
4	PEPINO COHOMBRO	KILO	7
5	PIMENTÓN VERDE	KILO	4
6	REMOLACHA	KILO	10
7	ZANAHORIA	KILO	8
8	COCO GRANDE	KILO	4
9	LULO	KILO	5
10	MANDARINA	KILO	4
11	MANZANA ROJA	UNIDAD	10
12	MANZANA VERDE	UNIDAD	20
13	MARACUYA	KILO	5
14	PATILLA	KILO	6
15	PERA	UNIDAD	12

16	PIÑA	KILO	10
17	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	4
18	UVAS	KILO	5
19	ÑAME	KILO	3
20	PAPA LAVADA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TK YASES MARIA- 3003488697	FUNCIONARIO ARC CARIBE

CONTENIDO: El día 16 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC CARIBE No. 2502 consolidado No. 159, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	10
2	APIO	KILO	5
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
4	CEBOLLA LARGA	KILO	3
5	CILANTRO	KILO	3
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
7	REPOLLO BLANCO	KILO	2
8	TOMATE CHONTO	KILO	15
9	ZANAHORIA	KILO	20
10	AGUACATE	KILO	20
11	BANANO	KILO	10
12	COCO GRANDE	KILO	10
13	GUAYABA DULCE	KILO	10
14	LIMON TAHITI	KILO	20
15	PLÁTANO VERDE	KILO	100

16	PAPA AMARILLA	√	KILO	25
17	PAPA LAVADA	√	KILO	100
18	YUCA	√	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** TK Barrera Morales Javier **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TK JEISON GONZALES- 3104004550	FUNCIONARIO ARC TONO

CONTENIDO: El día 16 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC TONO No. 2504 consolidado No. 159, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CEBOLLA BLANCA	KILO	12
2	CEBOLLA LARGA	KILO	12
3	HABICHUELA	KILO	12
4	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
5	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
6	ZANAHORIA	KILO	10
7	BANANO	KILO	12
8	LIMON TAHITI	KILO	12
9	MANDARINA	KILO	4
10	MARACUYA	KILO	12
11	MELÓN	KILO	5
12	MORA	KILO	12
13	NARANJA	KILO	12
14	PATILLA	KILO	6
15	PIÑA	KILO	10

16	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
17	PLÁTANO VERDE	KILO	10
18	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
19	PAPA AMARILLA	KILO	50
20	PAPA LAVADA	KILO	60
21	YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	18	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SS ELDER MERCADO- 3105581500	FUNCIONARIO CGFNC

CONTENIDO: El día 18 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-CGFNC No. 2506 consolidado No. 160, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BANANO	KILO	50
2	GRANADILLA	KILO	41
3	MANDARINA	KILO	55
4	MANZANA ROJA	UNIDAD	300
5	MANZANA VERDE	UNIDAD	300
6	NARANJA	KILO	45
7	PAPAYA	KILO	170
8	PERA	UNIDAD	300
9	PIÑA	KILO	170
10	UVAS	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	ARNOVIS TOUS

FECHA	17	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 17 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 2527 consolidado No. 039, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	5
3	APIO	KILO	5
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
6	CEBOLLA ROJA	KILO	15
7	CILANTRO	KILO	1
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	3
10	MAZORCA	KILO	5
11	PEREJIL	KILO	1
12	PEPINO COHOMBRO	KILO	3
13	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
14	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
15	REPOLLO BLANCO	KILO	2
16	REPOLLO MORADO	KILO	2

17	REMOLACHA	KILO	5
18	TOMATE CHONTO	KILO	30
19	ZANAHORIA	KILO	15
20	BANANO	KILO	20
21	COCO GRANDE	KILO	5
22	GUAYABA DULCE	KILO	20
23	LIMÓN COMUN	KILO	10
24	LULO	KILO	20
25	MARACUYA	KILO	20
26	MELÓN	KILO	10
27	MORA	KILO	30
28	PATILLA	KILO	15
29	PAPAYA	KILO	5
30	PIÑA	KILO	10
31	PLÁTANO VERDE	KILO	18
32	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
33	ÑAME	KILO	10
34	PAPA AMARILLA	KILO	11
35	PAPA LAVADA	KILO	50
36	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	**Firma Funcionario** IM72 Vargas Ruiz Daniel CC 1100957352.
Nombre: MARTHA PAUTT	**Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista	

FECHA	15	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 15 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 2497 consolidado No. 098, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	2
2	APIO	KILO	2
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
4	CEBOLLA LARGA	KILO	6
5	CILANTRO	KILO	1
6	HABICHUELA	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	2
8	MAZORCA	KILO	3
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	3
10	REPOLLO BLANCO	KILO	2
11	REMOLACHA	KILO	1
12	TOMATE CHONTO	KILO	25
13	ZANAHORIA	KILO	2
14	BANANO	KILO	20
15	GUAYABA DULCE	KILO	15

16	LIMON TAHITI	KILO	8
17	LULO	KILO	20
18	MANDARINA	KILO	20
19	MORA	KILO	12
20	NARANJA	KILO	20
21	PIÑA	KILO	15
22	PLÁTANO VERDE	KILO	50
23	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
24	PAPA AMARILLA	KILO	7
25	PAPA LAVADA	KILO	80
26	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	**Firma Funcionario**
Nombre: MARTHA PAUTT	**Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista	RQO 098 ENTG 12 BOR 15/12/25
Nombre: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TK LUNA MARIA- 3108432727	FUNCIONARIO ARC CALDAS

CONTENIDO: El día 16 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC CALDAS No. 2503 consolidado No. 159, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	20
2	AJO	KILO	3
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
4	CEBOLLA LARGA	KILO	20
5	CEBOLLA ROJA	KILO	20
6	CILANTRO	KILO	2
7	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
8	LIMON TAHITI	KILO	20
9	LULO	KILO	20
10	MANZANA ROJA	UNIDAD	50
11	MELÓN	KILO	10
12	PERA	UNIDAD	54

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** Tk Cardenas Jose 17 - 12 - 2025 **Grado y Nombre:** ARC "CALDAS" FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	17	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF AMAURY DIAZ-3223669134	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 17 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 2523 consolidado No. 024, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	6
3	APIO	KILO	6
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	16
6	CEBOLLA ROJA	KILO	20
7	CILANTRO	KILO	12
8	ESPINACA	KILO	15
9	MAZORCA	KILO	14
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	26
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	26
13	REPOLLO BLANCO	KILO	20
14	REPOLLO MORADO	KILO	20
15	REMOLACHA	KILO	5
16	TOMATE CHONTO	KILO	70

17	ZANAHORIA	KILO	70
18	AGUACATE	KILO	20
19	BANANO	KILO	198
20	COCO GRANDE	KILO	8
21	GUAYABA DULCE	KILO	60
22	LIMON TAHITI	KILO	14
23	LULO	KILO	60
24	MANZANA VERDE	UNIDAD	200
25	MARACUYA	KILO	60
26	MORA	KILO	46
27	NARANJA	KILO	80
28	PATILLA	KILO	100
29	PIÑA	KILO	40
30	PLÁTANO VERDE	KILO	240
31	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
32	ÑAME	KILO	16
33	PAPA AMARILLA	KILO	40
34	PAPA LAVADA	KILO	200
35	YUCA	KILO	26

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** C3 espinel Stiven **Grado y Nombre:** FECHA: 22/12/25
Firma Contratista	

FECHA	18	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 18 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 2499 consolidado No. 097, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
3	CEBOLLA LARGA	KILO	10
4	CILANTRO	KILO	1
5	MAZORCA	KILO	5
6	REMOLACHA	KILO	6
7	LIMON TAHITI	KILO	40
8	MARACUYA	KILO	40
9	MELÓN	KILO	10
10	PATILLA	KILO	20
11	PAPA LAVADA	KILO	70
12	YUCA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	19	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 19 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 2497 consolidado No. 098, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	2
2	APIO	KILO	2
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
4	CEBOLLA LARGA	KILO	6
5	CILANTRO	KILO	1
6	HABICHUELA	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	2
8	MAZORCA	KILO	3
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	3
10	REPOLLO BLANCO	KILO	2
11	REMOLACHA	KILO	1
12	TOMATE CHONTO	KILO	25
13	ZANAHORIA	KILO	2
14	BANANO	KILO	20
15	GUAYABA DULCE	KILO	15

16	LIMON TAHITI	KILO	8
17	LULO	KILO	20
18	MANDARINA	KILO	20
19	MORA	KILO	12
20	NARANJA	KILO	20
21	PIÑA	KILO	15
22	PLÁTANO VERDE	KILO	50
23	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
24	PAPA AMARILLA	KILO	7
25	PAPA LAVADA	KILO	80
26	YUCA	KILO	17

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	22	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SJ ROMULO ESPINOSA- 3186959525	FUNCIONARIO FNC-ARC GLORIA

CONTENIDO: El día 22 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC GLORIA No. 2473 consolidado No. 136, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	1
2	TOMATE CHONTO	KILO	5
3	TOMATE MILANO	KILO	20
4	ZANAHORIA	KILO	10
5	AGUACATE	KILO	3
6	MANZANA ROJA	UNIDAD	30
7	MANZANA VERDE	UNIDAD	30
8	MARACUYA	KILO	5
9	MORA	KILO	5
10	PERA	UNIDAD	30
11	PLÁTANO VERDE	KILO	40
12	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5
13	ARRACACHA	KILO	2
14	PAPA AMARILLA	KILO	20
15	PAPA LAVADA	KILO	40

16	YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SJESPINA Rondo FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	22	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SJ ROMULO ESPINOSA- 3186959525	FUNCIONARIO FNC-ARC GLORIA

CONTENIDO: El día 22 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC GLORIA No. 2419 consolidado No. 136, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	15
6	CEBOLLA ROJA	KILO	50
7	CILANTRO	KILO	10
8	HABICHUELA	KILO	6
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEREJIL	KILO	5
12	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
13	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
14	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
15	REPOLLO BLANCO	KILO	20

16	TOMATE CHONTO	KILO	40
17	TOMATE MILANO	KILO	30
18	ZANAHORIA	KILO	50
19	AGUACATE	KILO	10
20	BANANO	KILO	34
21	CURUBA	KILO	15
22	GUAYABA DULCE	KILO	15
23	LIMON TAHITI	KILO	30
24	LULO	KILO	15
25	MANDARINA	KILO	30
26	MANZANA ROJA	UNIDAD	70
27	MANZANA VERDE	UNIDAD	70
28	MARACUYA	KILO	20
29	MELÓN	KILO	25
30	MORA	KILO	20
31	PATILLA	KILO	30
32	PAPAYA	KILO	20
33	PERA	UNIDAD	70
34	PIÑA	KILO	30
35	PLÁTANO VERDE	KILO	160
36	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
37	ARRACACHA	KILO	10
38	ÑAME	KILO	50
39	PAPA AMARILLA	KILO	40
40	PAPA LAVADA	KILO	180
41	YUCA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** SS ESPINOSA Ronald **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	