ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	1/12/2023

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el *"Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato"*. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL	Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica, administrativa y financiera a la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con la Ciudadanía para apoyar el desarrollo, edición y fortalecimiento de textos y contenidos derivados de los proyectos de investigación-creación orientados a la generación de dispositivos de exposiciones y divulgativos, garantizando su calidad narrativa y documental, en coherencia con los objetivos misionales de la Entidad.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La ejecución de procesos de selección sin su respectiva disponibilidad presupuestal	Detrimento patrimonial, investigaciones a (disciplinarias, fiscales, penales, administrativa s), sanciones, demandas, afectación de los servicios, incumplimiento o cumplimiento parcial de metas, afectación de la imagen institucional.	Raro	1	Moderado	4	5	Medio	ICANH	De acuerdo con el presupuesto de la entidad, se establecera la disponibilidad de contratista, asi como la disponibilidad de recursos	Raro	1	Moderado	4	Medio	5	Si	ICANH	Ejecución	Liquidación	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	Etapa Precontractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad de contrato. Investigaciones y penales y disciplinarias	Posible	3	Moderado	4	7	Alto	Contratista	Planeación, revisión ajuste y seguimiento en la fase de planeación	Raro	1	Moderado	4	Medio	5	Si	ICANH	Ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	Etapa Precontractual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio. Posible afectación económica del contratista.	Posible	3	Moderado	4	7	Alto	Contratista	Actividades y programas de promoción y prevención en salud y ocupacional	Posible	3	Mayor	4	Alto	7	Si	ICANH - Contratista	Ejecución	Curado se atiende de forma oportuna el hecho	Seguimiento por parte del supervisor a las solicitudes presentadas por parte del contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Modificación del regimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual y afectación en la ejecución o prestación del servicio	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	ICANH	Modificación del contrato para restablecer el equilibrio económico	Raro	1	Menor	2	Bajo	3	No	ICANH - Contratista	Ejecución	Cuando el contratista informe la entidad de la situación	Seguimiento por parte del supervisor a las solicitudes presentadas por el contratista	Durante la ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios o modificaciones en la normatividad vigente aplicable al objeto del contrato	Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarse a las nuevas disposiciones	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto	Raro	1	Insignificante	1	Bajo	2	Si	ICANH	Ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución contractual
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora injustificada en el pago de honorarios en caso de no ajustarse el contratista al procedimiento de pago de la Entidad	Puede generar dificultades para el contratista en la ejecución contractual	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá cumplir con los terminos respecto al pago.	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	3	No	Contratista	Ejecución	Terminación del Contrato	De acuerdo a la forma de pago pactada se envia al contratista el archivo con los tramites para su pago	Ejecución de contrato de manera mensual;
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La falta de comunicación entre la supervisión y el contratista para el cumplimiento de las obligaciones especificas que sean ambiguaso confusas	Dificultades en la ejecución del objeto contractual	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Contratista	Establecer obligaciones y lineamientos claros y darlos a conocer al contratista	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	3	Si	ICANH	Establecer obligaciones y lineamientos claros y darlos a conocer al contratista, antes de la firma del contrato	Etapa Precontractual	Establecer obligaciones y lineamientos claros y darlos a conocer al contratista, antes de la firma del contrato	Ejecución de contrato de manera mensual;
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales	Dificultad en el pago de los honorarios de los contratistas y en la ejecución de los recursos como tal	Improbable	2	Moderado	3	5	Bajo	Contratista	El contratista debe aportar en su totalidad el pago de planilla al sistema de Seguridad Social, y en los tiempos determinados	Raro	1	Menor	2	Bajo	3	Si	ICANH	Seguimiento del supervisor del contrato al pago de aportes al sistema de seguridad social	Terminación del Contrato	Seguimiento del supervisor del contrato al pago de aportes al sistema de seguridad social	Ejecución de contrato de manera mensual.
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la realización de las actividades asignadas de acuerdo a las obligaciones contractuales	Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Contratista	A través del control de ejecución y de supervisión se hara la clausula del contrato	Improbable	2	Menor	2	Bajo	4	Si	ICANH	Realizar una supervisión adecuada de los productos y cronograma del proyecto, o servicio de ejecución del contrato.	Terminación del Contrato	Realizar una supervisión adecuada de los productos y cronograma del proyecto, o servicio de ejecución del contrato.	Ejecución de contrato de manera mensual.
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Alteraciones al orden público, huelgas, asonada, manifestaciones que no permitan el desarrollo de las actividades del contrato	1. Aumento del riesgo de los actores en el territorio. 2. Imposibilidad para acceder al territorio	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	ICANH - Contratista	Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y planteamiento de las alternativas para la mitigación del riesgo	Improbable	2	Menor	2	Bajo	4	No	Supervisión	Inicio de la ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento permanente de la ejecución	Ejecución de contrato de manera mensual.
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificaciones de las condiciones ambientales y/o de salubridad que afecten la ejecución del contrato	1. Alteraciones del territorio por desastres naturales o antrópicos medioambientales. 2. Imposibilidad de acceder al territorio	Posible	4	Mayor	4	7	Alto	ICANH - Contratista	Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y planteamiento de las alternativas para la mitigación del riesgo	Improbable	3	Menor	3	Bajo	5	No	Supervisión	Inicio de la ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento permanente de la ejecución	Cada vez que se requiera