ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 18/12/2025

Orden de Pago No: **3554**

Fecha elaboracion: 15/12/2025 **Formato Radicación N:** 4451 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTCI-D.T. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUC **No De Pago:** 47 **Contrato** IDU-1712-2021

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO GAMMA **CC/NIT** 901535904

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901535904	CONSORCIO GAMMA	$1,928,248,644	BANCOLOMBIA	03100002083	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011604490000007779	6	17/04/2024	1415	0		$3,975,486,337	$1,928,248,644	$2,047,237,693	49

Pago de Contratos

Valor Exento	1.860.146.992,00
Base Gravable	57.228.279,00
Valor IVA	10.873.373,00
Subtotal	1.928.248.644,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.928.248.644,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
47	Recibo Final de Obra	12/12/2025

Descripción del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. SEGÚN ACTA N° 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA. PAGO 3% RECIBO FINAL DE OBRA. NOTA CRÉDITO N° 2-7

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:18/12/2025 10:14:21 a. m.

Firma

Elaboró: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS