	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

FECHA DE SOLICITUD 23/01/2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**156-00-A-COFAC-DIFRA-2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES SOLTEROS ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 UBICADO EN MALAMBO – ATLÁNTICO.**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 317.745.815,10**
CONTRATISTA	**CONSORCIO 738**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**MAYOR MATIAS MORENO VACA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**21/10/2024**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**26/01/2026**

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**20/12/2024**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL CONSORCIO 738 forma de pago y adicion de recursos.**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 242.186.063,00**
PLAZO DE EJECUCION	**20/05/2025**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**20/05/2025**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**SEGUNDO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL CONSORCIO 738. AJUSTAR PLAZO D EENTREGA POR EL TIEMPO DE SUSPENSION.**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 242.186.063,00**
PLAZO DE EJECUCION	**9/06/2025**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**9/06/2025**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**TERCER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 AFECTANDO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE $ 75.559.752,10 Y GARANTIAS**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 317.745.815,10**
PLAZO DE EJECUCION	**20/10/2025**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**14/07/2025**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**CUARTO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024CUARTO MODIFICATORIO CESION DE DERECHOS ECONOMICOS.**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 317.745.815,10**
PLAZO DE EJECUCION	**20/10/2025**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**25/07/2025**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**OTRO SI CESION DE DERECHOS ECONOMICOS.** **aclaratorio se establece para aclarar dentro del numeral III. ACEPTACIÓN Y NOTIFICACIÓN de la aceptación de la cesión de derechos económicos del contrato No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024, lo referente a los trámites de aplicativo SIIF NACION, para incluir el CRP de la vigencia 2025, quedando así:** **Por consiguiente, se solicita a quien corresponda realizar los trámites en el aplicativo SIIF NACIÓN para realizar el cambio del medio de pago GIRO de los compromisos presupuestales 903824 de fecha 09 de octubre de 2024 y 550325 de fecha 19 de junio de 2025, a fin de poder realizar el pago correspondiente del CIENTO POR CIENTO (100%) DE LOS PAGOS QUE QUEDAN PENDIENTES DEL VALOR DEL CONTRATO 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024, INCLUYENDO LAS ADICIONES HASTA SU CULMINACIÓN, impuestos incluidos, conforme con lo establecido en la forma de pago del contrato a favor de la CESIONARIA.** **Continúan vigentes los demás numerales contenidos dentro de la aceptación de derechos económicos del contrato No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024, que no sean contrarias al presente otrosí aclaratorio.**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 317.745.815,10**
PLAZO DE EJECUCION	**20/10/2025**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 6

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**20/10/2025**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**SEXTO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL CONSORCIO 738. AFECTANDO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO Y GARANTIAS.**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 317.745.815,10**
PLAZO DE EJECUCION	**15/12/2025**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 7

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**15/12/2025**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**SEPTIMO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL CONSORCIO 738. AFECTANDO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO Y GARANTIAS.**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 317.745.815,10**
PLAZO DE EJECUCION	**26/01/2026**

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	**16/04/2025**
FECHA DE REINICIO	**6/05/2025**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**20 DIAS**

SEGUNDA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**N/A**

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 26/01/2026

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Delegado contractual una:

ADICIÓN ☐ **POR VALOR DE**

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 25 días

5. ESTADO FISICO

Hasta el 23 de ENERO de 2026 la obra presenta un avance programado del 99,84%, contra un avance fisico ejecutado del 99,88%.

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 317.745.815,10**
VALOR FACTURADO	**$ 254.196.652,08**
VALOR FACTURADO REAJUSTES	**N.A.**
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	**N.A.**
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**N.A.**

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Mediante oficio No. GMZ-FAC-OBR-208- SOLICITUD PRORROGA No.06 del dia 22 de enero de 2026, la firma contratista GMZ CONSTRUCTORES SAS, realiza solicitud de prórroga hasta el 20 de febrero de 2026, por razones de fuerza mayor y situaciones logísticas del contrato, por lo cual lesta interventoria avala dicha solicitud, en consecuencia al ser la interventoria un contrato accesorio se solicita modificar el contrato de interventoria afectando la fecha de entrega para el 20/02/2026 sin que esto genere costos adicionales para la entidad, soportado a traves de el FORMATO BALANCE DE INTERVENTORIA GA-JELOG-FR-388 de fecha 23/01/2026.

8. ANEXOS

Balance interventoría.
Solicitud del Contratista.
Concepto Supervisor

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SOLICITA:	RECOMIENDA:
Representante Legal Contratista - LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO Firma y Postfirma	Supervisor del contrato - Mayor MATIAS MORENO VACA Firma y Postfirma