CONTRATO No. 4600099217 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: noviembre 13 a diciembre 14 de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: diciembre 14 de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES
C.C:	71.266.463
OBJETO:	Adquirir bienes e insumos para fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo en las Sedes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
VALOR INICIAL:	Sesenta y Cuatro Millones Novecientos Veintitrés Mil Seiscientos Un Pesos (64.923.601)
DURACIÓN INICIAL:	Sesenta (60) días calendario, a partir de la fecha de inicio de ejecución.
FECHA DE INICIO:	15/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/11/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099217 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

A continuación, se relacionan los productos recibidos el pasado 9 de noviembre de 2023, los cuales fueros revisados conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y con la persona responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en los pliegos, y que responden al manual de imagen y a las reglamentaciones de emergencia.

Lo anterior teniendo en cuenta que los elementos recibidos corresponden a la señalización de emergencias, establecida en los diferentes planes de emergencias de la secretaría de Inclusión Social. Toda la señalización cumplió a satisfacción con lo establecido.

11	Señal de Ruta de Evacuación Flecha Derecha	Señales puntuales, Tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030, incluye los cantos. Esquinas con radio de 2.5 cm. Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo color verde, instalado en espejo. Iconografía y texto inferior, en corte de plotter fotoluminiscente. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.	**Imagen ilustrativa:** 	Unidad	82
12	Señal de Ruta de Evacuación Flecha Izquierda	Señales puntuales, Tamaño 22 x 30	**Imagen ilustrativa:**	Unidad	69

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030, incluye los cantos. Esquinas con radio de 2.5 cm. Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo color verde, instalado en espejo. Iconografía y texto inferior, en corte de plotter fotoluminiscente. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
13	Señal de Ruta de Evacuación (doble cara – flecha a la derecha)	Señales puntuales doble cara Tamaño 35 x 19 Base en MDF de 5 mm, afichado en vinilo verde y forrados en verde, esquinas con radio de 2.5 cm Texto, flecha e iconografía hacia la derecha en: Corte de plotter fotoluminiscente. Descolgado con guaya y uña que sujete el aviso.	**Imagen ilustrativa:** 	Unidad	28
14	Señal de Escaleras de Evacuación (Bajando Flecha Derecha)	Señales puntuales, Tamaño 22 x 30 Base en MDF de	**Imagen ilustrativa:**	Unidad	29

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		5 mm afichado en vinilo brush 2030, incluye los cantos forrados. Esquinas con radio de 2.5 cm Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo color verde, instalado en espejo. Iconografía y texto inferior, en corte de plotter fotoluminiscente. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
15	Señal de Escaleras de Evacuación (Bajando Flecha Izquierda)	Señales puntuales, Tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030, incluye los cantos forrados. Esquinas con radio de 2.5 cm Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo color verde, instalado en espejo. Iconografía y texto inferior, en corte	**Imagen ilustrativa** 	Unidad	18

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		de plotter fotoluminiscente. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
16	Señal de Escaleras de Evacuación (Subiendo flecha derecha)	Señales puntuales, Tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030, incluye los cantos forrados. Esquinas con radio de 2.5 cm Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo color verde, instalado en espejo. Iconografía y texto inferior, en corte de plotter fotoluminiscente. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.	**Imagen ilustrativa** 	Unidad	5
17	Señal de Escaleras de Evacuación (Subiendo flecha izquierda)	Señales puntuales, Tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030, incluye los cantos forrados.	**Imagen ilustrativa**	Unidad	2

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		Esquinas con radio de 2.5 cm Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo color verde, instalado en espejo. Iconografía y texto inferior, en corte de plotter fotoluminiscente. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
18	Señal de Puerta de Emergencia. No Obstruir (Flecha hacia abajo)	Señales puntuales, Tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030, incluye los cantos. Esquinas con radio de 2.5 cm Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo color verde, instalado en espejo. Iconografía y texto inferior, en corte de plotter fotoluminiscente. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, instalado	**Imagen ilustrativa** 	Unidad	20

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
19	Señal de Salida de Emergencias	Señales puntuales, tamaño 40 x 22 Base en MDF de 5 mm, afichado en vinilo color verde, incluye los cantos. Esquinas con radio de 2.5 cm Texto, flecha e iconografías: Corte en plotter fotoluminiscente Dilatado a 5 mm de la base del MDF, instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a la pared.	**Imagen ilustrativa** 	Unidad	30
20	Señal de Salida de Evacuación (Flecha hacia abajo)	Señales puntuales, Tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030, incluye los cantos. Esquinas con radio de 2.5 cm Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo color verde, instalado en espejo. Iconografía y texto inferior, en corte de plotter fotoluminiscente.	**Imagen ilustrativa** 	Unidad	39

		Dilatado a 5 mm de la base del MDF, instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
21	Señal de Salida de emergencias (Presione la barra para abrir)	Señales puntuales, tamaño 40 x 22 Base en MDF de 5 mm afichado con vinilo brush 2030 incluye los cantos. Iconografía y texto en corte de plotter fotoluminiscente instalado al poliestireno por encima. Poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño: 55 x 15 afichado con vinilo adhesivo verde instalado en espejo. Dilatado a 5 mm de la base del MDF Instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.	**Imagen ilustrativa** 	Unidad	3
22	Señal de Punto de encuentro	Señales puntuales, tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030 incluyendo los cantos, esquinas con radio de 2.5 cm Texto inferior e iconografía: corte	**Imagen ilustrativa**	Unidad	9

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		en plotter fotoluminiscente Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo verde en espejo. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, con soporte en 8 puntos Instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
23	Señal de Zona Libre de Humo (Prohibición)	Señales puntuales, tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030 cantos pintados en gris, esquinas con radio de 2.5 cm Texto inferior e iconografía en corte de plotter rojo reflectivo. Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo adhesivo blanco instalado al poliestireno por encima. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, con soporte en 8 puntos Instalado con 2	**Imagen ilustrativa:** 	Unidad	32

		bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
24	Señal de Gabinete Contra Incendio	Señales puntuales, tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm enchapado en vinilo brush 2030 cantos pintados en gris, esquinas con radio de 2.5 cm Texto inferior e iconografía en plotter de corte reflectivo Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo adhesivo blanco fotoluminiscente, instalado al poliestireno por encima. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, con soporte en 8 puntos Instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.	**Imagen ilustrativa:** 	Unidad	7
25	Señal de Pulsador Manual – Alarma de emergencias	Señales puntuales, tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm enchapado en vinilo brush 2030 cantos pintados en gris, esquinas con	**Imagen ilustrativa:**	Unidad	14

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		radio de 2.5 cm Texto inferior e iconografía en plotter de corte reflectivo Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 22 x 30 cm. Afichado con vinilo adhesivo blanco fotoluminiscente, Instalado al poliestireno por encima. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, con soporte en 8 puntos Instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
26	Señal de Área Cardioprotegida - Desfibrilador	Señales puntuales, tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado con vinilo brush 2030 cantos pintados en gris, esquinas con radio de 2.5 cm Texto inferior e iconografía en corte de plotter fotoluminiscente. Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo adhesivo verde,	**Imagen ilustrativa:** 	Unidad	9

		afichado con vinilo verde en espejo. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, con soporte en 8 puntos Instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.			
27	Señal de Puesto de Primeros Auxilios	Señales puntuales, tamaño 22 x 30 Base en MDF de 5 mm afichado con vinilo brush 2030 con cantos forrados, esquinas con radio de 2.5 cm Texto inferior e iconografía en corte de plotter, fotoluminiscente Círculo en poliestireno cristal Cal. 100 Tamaño del poliestireno: 24.7 cm de diámetro, afichado con vinilo adhesivo verde, instalado por encima. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, con soporte en 8 puntos Instalado con 2 bujes de aluminio de 1/2 " x 21 mm de altura dilatado a pared.	**Imagen ilustrativa:** 	Unidad	2
28	Señal de Silla de ruedas	Señales puntuales doble cara, tipo bandera. Tamaño 22 x 30	**Imagen ilustrativa:**	Unidad	38

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		Base en MDF de 5 mm afichado en vinilo brush 2030 con cantos forrados. Las esquinas con un radio de 2.5 cm. Lámina Cal. 18 ensanduchada, con un doblez de 2 cm a cada lado. Tamaño: 26 x 30 con dos perforaciones y 2 tornillos instalados a pared. Texto inferior e iconografía en corte de plotter fotoluminiscente Tamaño del poliestireno cristal Cal. 100, tamaño: 22 x 30 afichado con vinilo verde instalado por encima. Dilatado a 5 mm de la base del MDF, con soporte en 8 puntos fijados con cinta doble faz y pegante sika.			
29	Lámina instructiva RCP y DEA	Cartel algoritmo RCP y DEA de gran calidad Tamaño: 80 x 1.42 Material: Poliestireno cristal Cal. 100 Impresión en vinilo a 1440 DPI instalado al poliestireno laminado mate. Se instala a pared con cinta doble	**Imagen ilustrativa:**	Unidad	9

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		faz con 4 remaches según foto de referencia.			

La Supervisión deja constancia que el contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

El Supervisión deja constancia que, frente al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, una vez revisado el Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, a la fecha no se encuentra registrado ningún movimiento ya que a la fecha no se han realizado pagos.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$0
Total general	$0

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista entrega soportes del pago de seguridad social. A continuación, se relaciona la información de seguridad social con la cual se respalda el período ejecutado

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Septiembre de 2023	71382536	$145.000	$185.600	$6.100	$336.700
Octubre de 2023	69325578	$162.500	$208.000	$6.800	$377.300
Octubre de 2023	71387445	$145.000	$185.600	$6.100	$336.700
Noviembre de 2023	71385447	$145.000	$185.600	$6.100	$336.700
Diciembre de 2023	71389856	$145.000	$185.600	$6.100	$336.700

El contratista aporta certificación firmada por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
06 de octubre del 2023	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
15 de octubre del 2023	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
12 de noviembre de 2023	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
11 de diciembre de 2023	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:**

  La Supervisión del contrato deja constancia que se encuentran en el trámite de solicitud de marcación de los bienes que requieren dicho proceso.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato:**

  A la fecha de elaboración del presente informe no se han presentado este tipo de modificaciones.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:**

  A la fecha de elaboración del presente informe no se han presentado este tipo de novedades.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:**

  A la fecha de elaboración del presente informe no se han presentado este tipo de novedades.

- **Evaluación al contratista:**





- **Informe sobre si fue auditado el contrato:**

  A la fecha de elaboración del presente informe el contrato no ha sido objeto de auditorías.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	72200000	2320202008	200223	4000113744	9015020	4700055301

- **Relación de los pagos realizados:**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055301	FE2	18.10.2023	5000716760	$24.524.101
4700055301	FE 14	14.12.2023	5000724919	$40.394.550

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 64.923.601
Adiciones	------
Total valor del contrato más adiciones	$ 64.923.601
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 24.524.101
Pago autorizado del mes de diciembre	$ 40.394.550
Porcentaje de ejecución financiera	99.9%

4. INFORME JURÍDICO:

- En el período correspondiente a la presentación del informe no se ha presentado proceso sancionatorio, alguno ni se ha requerido la materialización del debido proceso, ni del derecho a la contradicción.

- En el período correspondiente a la presentación del informe no se han impuesto multas, ni sanciones, tampoco se ha tenido la necesidad de dar aplicación a la cláusula penal, ni se ha declarado la caducidad o incumplimiento del contrato.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-46-101039491	Calidad	12/09/2023	12/05/2024	13/09/2023	$6.492.360.10
		Cumplimiento	12/09/2023	12/05/2024	13/09/2023	$6.492.360.10
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	N/A	N/A	N/A	N/A

Una vez que se hace la revisión de los elementos de señalización de emergencia recibidos el pasado 9 de noviembre de 2023, verificados conjuntamente con el enlace de Seguridad y Salud en el Trabajo y con la Secretaría de Comunicaciones, los cuales se reciben a entera satisfacción, la suscrita Supervisora autoriza el pago por valor de CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($40.394.550).

Atentamente,

LUZ MARINA TORO GÓMEZ
Supervisora

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia