CONTRATO No. 4600099217 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: abril 1 a diciembre 31 de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: diciembre 31 de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES
C.C:	71.266.463
OBJETO:	Adquirir bienes e insumos para fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo en las Sedes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
VALOR INICIAL:	Sesenta y Cuatro Millones Novecientos Veintitrés Mil Seiscientos Un Pesos (64.923.601)
DURACIÓN INICIAL:	Sesenta (60) días calendario, a partir de la fecha de inicio de ejecución.
FECHA DE INICIO:	15/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/11/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099217 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Durante el período informada se avanzó en la instalación de la señalización de emergencia, con el acompañamiento del profesional enlace de Seguridad y Salud en el trabajo, así

Cantidades totales	Señalización ruta de evacuación		
	Derecha	Izquierda	Flotantes doble cara derecha
Total compra	82	69	28
Total instalación	82	69	0
Total en bodega	0	0	28

Sede	Salida de emergencias			
	Salida de emergencias	Precaución - Salida de emergencias	Salida de Emergencia. Presione la barra para abrir	SALIDA DE EVACUACIÓN/ RUTA DE EVACUACIÓN (Flecha hacia abajo)
Total compra	30	20	3	39
Total instalación	30	20	3	39
Total en bodega	0	0	0	0

Sede	Escalas de evacuación			
	Subiendo a la Derecha	Subiendo a la Izquierda	Bajando a la derecha	Bajando a la izquierda
Total compra	5	2	29	18
Total instalación	5	2	29	18
Total en bodega	0	0	0	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Sede	Punto de encuentro Poliestileno	Zona libre de fumadores Prohibición	Gabinete Contraincendios	Alarma contraincendios
Total compra	9	32	7	14
Total instalación	9	32	7	14
Total en bodega	0	0	0	14

Sede	Cuarto de primeros auxilios	DEA		Silla de ruedas
		Área protegida	Lámina instructiva RCP y DEA	
Total compra	2	9	9	38
Total instalación	2	9	9	38
Total en bodega	0	0	0	0

Durante el mes de abril se programó la instalación de señalización de emergencia, en la sede de Centro de Diagnóstico y Derivación, la cual no se llevó a cabo teniendo en cuenta las situaciones de seguridad que se pueden generar a partir de los materiales utilizados en los diferentes avisos que hacen parte de la señalización de dicha sede. Si bien la señalización cumple con las especificaciones del Manual de Imagen Institucional, por el tipo de población que allí se atiende y sabiendo las situaciones de alteraciones y asonadas que puedan presentarse, la supervisión del Contrato de la mano de las directivas de la Unidad de Niñez y el equipo de profesionales, determina no proceder con la instalación de la señalización de emergencias en la sede Centro de Diagnóstico y Derivación. Se acuerda que las directivas y líderes tramitaran formas seguras para generar dicha señalización.

Con lo anterior la esta señalización se utilizó en sedes que inicialmente no estaban incluidas en la programación, de acuerdo a criterio del enlace de seguridad y Salud en el Trabajo

La Supervisión deja constancia que, frente al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, una vez revisado el Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, se evidenció la siguiente información:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$545.956
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$1.364.891
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$109.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$1.548.454
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$709.743
Total general	**$4.278.044**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista aporta certificación firmada por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
06 de octubre del 2023	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
15 de octubre del 2023	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
12 de noviembre de 2023	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
11 de diciembre de 2023	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
10 de enero de 2024	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR

6 de febrero de 2024	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
1 de marzo de 2024	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
3 de junio de 2024	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR
1 de diciembre de 2024	Pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario	Cesar Augusto Rendón Grisales Documento de Identidad: 71.266.463 Representante Legal Distribuciones Rendón CR

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:**

  La Supervisión del contrato deja constancia que se encuentran en el trámite de solicitud de marcación de los bienes que requieren dicho proceso.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato:**

  A la fecha de elaboración del presente informe no se han presentado este tipo de modificaciones.


- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:**

  A la fecha de elaboración del presente informe no se han presentado este tipo de novedades.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:**

  A la fecha de elaboración del presente informe no se han presentado este tipo de novedades.

- **Evaluación al contratista:**



- **Informe sobre si fue auditado el contrato:**

  A la fecha de elaboración del presente informe el contrato no ha sido objeto de auditorías.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	72200000	2320202008	200223	4000113744	9015020	4700055301

- **Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055301	FE2	18.10.2023	5000716760	$24.524.101
4700055301	FE 14	14.12.2023	5000724919	$40.394.550

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 64.923.601
Adiciones	------
Total valor del contrato más adiciones	$ 64.923.601
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 64.918.651
Pago autorizado del mes de diciembre	$0
Porcentaje de ejecución financiera	99.9%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4. INFORME JURÍDICO:

- En el período correspondiente a la presentación del informe no se ha presentado proceso sancionatorio, alguno ni se ha requerido la materialización del debido proceso, ni del derecho a la contradicción.

- En el período correspondiente a la presentación del informe no se han impuesto multas, ni sanciones, tampoco se ha tenido la necesidad de dar aplicación a la cláusula penal, ni se ha declarado la caducidad o incumplimiento del contrato.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-46-101039491	Calidad	12/09/2023	12/05/2024	13/09/2023	$6.492.360.10
		Cumplimiento	12/09/2023	12/05/2024	13/09/2023	$6.492.360.10
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	N/A	N/A	N/A	N/A

Para este informe no se autorizan pagos, toda vez que ya se realizó la totalidad de desembolsos, de acuerdo con las entregas de los elementos e insumos establecidos en el pliego de condiciones del proceso, realizadas por parte del contratista

Atentamente,

LUZ MARINA TORO GÓMEZ
Supervisora