CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá D.C., 30 de Noviembre de 2020

No. 037137 DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato de compraventa PN DIRAF NO. 06-2-10065-20__ Mes reportado Noviembre 2020

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS ADICIÓN NO. 1
INCIO: TERMINO:	FECHA: 28/08/2020	FECHA: 18/09/2020	FECHA: 21/08/2020

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Vigencia 2020	**SABLES OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL**	**147**	**382.053.000,00**			**147**	**382.053.000,00**	El 03/11/2020 mediante correo electronico la firma contratista solicita atestiguamiento de los ensayos de laboratorio no acreditados para el 04/11/2020.
		Fecha inicio : 13/07/2020 Fecha final: 09/12/2020	**SABLES OFICIAL SUBALTERNO POLICIA NACIONAL**	**218**	**427.498.000,00**			**218**	**427.498.000,00**	El 03/11/2020 mediante correo electronico se solicita al Grupo Control de Calidad el atestiguamiento de los ensayos de laboratorio no acreditados para el 04/11/2020.
			SABLES SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL	**3.244**	**4.372.912.000,00**	**2.016**	**2.717.568.000,00**	**1.228**	**1.655.344.000,00**	El 03/11/2020 mediante correo electronico la firma contratista solicita muestreo del 80% producto terminado para el item 4 espada para general.
			ESPADA PARA GENERAL	**9**	**78.912.000,00**			**9**	**78.912.000,00**	El 10/11/2020 mediante correo electronico el Grupo Control de Calidad informa que el muestreo del 80% producto terminado para el item 4 espada para general, quedo programado para el 17/11/2020.
										El 11/11/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-034914-DIRAF, el Grupo Control de Calidad envia el ILE 1625/2020, con resultado apto para el ingreso del item sable oficial superior.
										El 12/11/2020 mediante correo electronico se envia a la firma contratista el ILE 1625/2020, con resultado apto para el ingreso del item sable oficial superior.
										El 12/11/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-035079-DIRAF, se solicita a la firma contratista se informe a la supervisión el estado actual del contrato.

ADQUISICIÓN DE ESPADAS Y SABLES PARA LA POLICÍA NACIONAL	**COMPAÑÍA ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA SMARTECHS S.A.S.**									El 17/11/2020 mediante acta No. 826 DIRAF GRUCA, el Grupo Control de Calidad realiza muestreo del 80% producto terminado para el item 4 espada para general.
										El 18/11/2020 mediante comunicado la firma contratista informa a la supervisión el estado actual del contrato.
										El 18/11/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-035557-DIRAF, se remite al Grupo Control de Calidad los certificados de conformidad EDQ-2020-0157 y EDQ-2020-0156 para su lectura.
										El 19/11/2020 mediante correo electronico la firma contratista solicita muestreo del 80% y 100% producto terminado para el item 2 sable oficial subalterno e item 3 sables suboficial y nivel ejecutivo para el 23/11/2020.
										El 23/11/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-036223-DIRAF, el Grupo Control de Calidad envia la lectura de los certificados de conformidad EDQ-2020-0157 y EDQ-2020-0156.
										El 24/11/2020 mediante correo electronico se envia a la firma contratista la lectura al certificado de conformidad realizada por el Grupo Control de Calidad, con el fin de ser revisadas las observaciones.
										El 26/11/2020 mediante correo electronico la firma contratista solicita atestiguamiento para los ensayos no acreditados a realizarse el 27/11/2020.
										El 26/11/2020 mediante correo electronico la firma contratista solicita muestreo del 100% producto terminado para el item 4 espadas para general.
										El 26/11/2020 mediante correo electronico se le informa a la firma contratista que el item 4 espadas para general puede ser entregado en GRUCA el 27/11/2020 para ser evaluado en requisitos generales.
										El 27/11/2020 mediante comunicado No. E-2020-059911-DIRAF la firma contratista solicita prórroga al plazo de ejecución hasta el 23/12/2020.
										El 30/11/2020 mediante comunicado la firma contratista envia la respuesta a las observaciones presentadas en la lectura al certificado de conformidad realizada por el Grupo Control de Calidad.
		VALOR TOTAL		3.618	5.261.375.000,00	2.016	2.717.568.000,00	1.602	2.543.807.000,00	

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO

Cargo: Responsable Seguimiento Contractual

IT. Juan Ignacio Tarazona Saenz

Responsable Seguimiento Contractual

Teléfonos: [illegible]

Anexos:

Firma _____