Gobernación del CAUCA	ACTA DE INICIO	Código: F05-01-GJ
		Versión: 03
		Fecha: 26-05-2020
		Página: 1 de 1

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
No. DE CONTRATO	0695-2026		
No. PROCESO	DC-OAGRD-CD-005-2026		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Hasta VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($28.238.240)		
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de junio de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		
CONTRATISTA	ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.061.748.990	**EXPEDIDA EN**	POPAYAN (CAUCA)
SUPERVISOR	WIESNER CORTES MINA		
NIVEL PROFESIONAL	JEFE DE OFICINA ASESORA	**DESPACHO**	OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL APOYO EN ASEGURAR LA CORRESPONSABILIDAD REGIONAL Y LOCAL EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

En Popayán, el diecinueve (19) de enero de 2026, se reunieron el doctor **WIESNER CORTES MINA**, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Departamento del Cauca, en calidad de supervisor del Contrato No. **0695-2026** y **ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ** en calidad de contratista, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

FIRMA INTERVENTOR / SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
WIESNER CORTES MINA	**ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ**