Guateque, 23 de enero de 2026

Ingeniero:
Jorge Esteban Cupa
Secretario de planeación, infraestructura y control interno
Municipio de Guateque

Referencia: **Contrato No. 243 DE 2025**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS VÍAS CIRCUNDANTES A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

Asunto: Solicitud de reinicio.

Por medio del presente oficio, y en cumplimiento del contrato de obra del proyecto de suministro e instalación de señalización vial vertical y horizontal en las vías aledañas a las instituciones educativas del municipio de Guateque, solicitamos formalmente el reinicio del contrato, a partir de la fecha de expedición del presente documento, conforme al marco contractual y legal vigente.

La solicitud se fundamenta en el restablecimiento de la cadena de suministro por parte del proveedor especializado de los elementos de señalización vial, lo cual permite retomar las actividades contractuales y garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que la entidad considere pertinente.

Atentamente,

_____
Ing. German Eduardo Sánchez Daza
Representante legal
PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERÍA S.A.S
Contratista de obra

Proyectos e Inversiones
GESDA
Ingenieria S.A.S

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296