Guateque, 20 de enero de 2026

Ingeniero:
Germán Mauricio Ruiz León
Director administrativo de servicios públicos – Supervisor.
Municipio de Guateque

Referencia: **Contrato No. 242-2025**

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 15 ENTRE CRA 2 HASTA SALIDA A QUEBRADA Y RED DE DESAGÜE PROVENIENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE

Asunto: Solicitud de reinicio.

Por medio del presente oficio, me permito solicitar de manera respetuosa el reinicio del contrato de referencia, teniendo en cuenta que las circunstancias que dieron lugar a la solicitud de suspensión han sido superadas de manera satisfactoria.

En su momento, dicha suspensión se fundamentó en los inconvenientes presentados en la cadena de suministro, derivados de las dificultades operativas de la empresa especializada encargada de la fabricación y provisión de los accesorios de acueducto y alcantarillado, situación que impedía la continuidad normal de las actividades contractuales.

No obstante, una vez restablecidas las condiciones de abastecimiento y garantizada la disponibilidad de los insumos requeridos, consideramos que existen las condiciones técnicas y logísticas necesarias para reanudar la ejecución del contrato, dando continuidad al cronograma establecido y cumpliendo con los compromisos adquiridos.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su pronta respuesta, así como a las instrucciones que se consideren pertinentes para formalizar el reinicio contractual.

Atentamente,

_____
Ing. German Eduardo Sánchez Daza
Representante legal
PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERÍA S.A.S
Contratista de obra

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296